

소통행정·현장근정·비전율진

# 문화관광과



# 목 차

I . 일반현황 .....	1
----------------	---

## II . 2021년 주요업무계획

○2020 공공미술 프로젝트 ‘우리 동네 미술’ .....	12
○주인예술촌 힐링공원 조성 .....	13
○울진군지 개정 편찬사업 .....	15
○시장 및 관광지 버스킹 공연 .....	16
○울진북부도서관 건립 추진 .....	17
○울진전통문화교육회관 건립 추진 .....	18
○울진군 공공도서관 운영 .....	19
○울진군 작은도서관 운영 .....	20
○책 읽는 울진! 독서활성화 사업 .....	21
○재단법인 울진문화관광재단 설립 추진 .....	22
○미디어플랜을 통한 관광마케팅 사업 .....	23
○울진 걷기여행길 프로그램 운영 .....	24
○해운사 연계 관광객 유치 인센티브 운영 .....	25
○지역특화 관광마케팅 추진 .....	26
○죽변 해안스카이라일 설치사업 .....	28
○죽변 해안스카이라일 주변 편의시설 설치사업 .....	33
○염전해변 관광자원화 조성사업 .....	34

○십이령 보부상 옛길 역사문화관 조성사업 .....	37
○후포 등기산 경관개선사업 .....	38
○동해안 사고다발 안전보행로 설치사업 .....	39
○해안누리길 나홀로 모빌리티 구축사업 .....	41
○주민소득연계 덕구온천 주변 활성화 사업 .....	42
○울진 광흥사 주변정비사업 .....	43
○울진 수진사 화장실 신축공사 .....	44
○울진행곡교회 보수정비 사업 .....	45
○울진 불영사 보수정비 사업 .....	46
○울진 구산리 삼층석탑 정밀안전진단 .....	47
○울진 문화예술회관 ·연호문화센터 시설물 관리 운영 ....	48
○울진작은영화관 유지관리 및 운영 .....	49
○문화예술 공연 및 영화상영 .....	50
○울진성류굴 주변정비 사업 .....	51

# I . 일반현황

## □ 직원 정·현원

구분	합계	4급	5급	6급	7급 이하	임기제	비고
정원	23	1	1	6	15	0	
현원	21	1	1	8	11	0	
증감	△2	0	0	2	△4	0	

## □ 팀별 직원 및 소관업무

팀 명	인원	주 요 업 무	비고
계	21		
관광경제국	1	○ 관광경제국 업무 총괄	
문화관광과	1	○ 문화관광과 업무 총괄	
문화예술팀(행정6)	4	○ 과내 소관업무의 기획·조정 ○ 지역전통문화예술 계승·발전 ○ 문화·예술단체 지도·육성 ○ 공공·작은도서관 관리 및 독서문화진흥 ○ 종교시설 지원·관리 업무 ○ 게임장 및 노래연습장 인허가 업무	
관광마케팅팀(행정6)	4	○ 관광마케팅 업무 총괄 ○ 관광사업 종합기획 ○ 관광상품(콘텐츠)개발	
관광개발팀(시설6)	3	○ 관광개발업무 총괄 ○ 관광지 관리 및 조성계획수립 ○ 관광개발사업 추진 및 운영관리	
문화재팀(시설6)	3	○ 문화재 보존 관리 계획수립·시행 ○ 문화재 보수정비 및 유지관리 ○ 전시관 운영·관리 ○ 문화재 지정 및 향토유적 관리	
문화시설운영팀(행정6)	3	○ 문화예술회관 관리 및 운영 ○ 울진연호문화센터 관리 및 운영 ○ 작은영화관 운영 및 관리 ○ 기획공연 및 방방곡곡문화공감사업	
성류굴운영팀(행정6)	2	○ 관광자원관리 및 관광지 개발·조성 ○ 입장료 및 사용료 징수	

## □ 관광사업체 현황

### ○ 관광숙박업(호텔 3, 콘도 2)

구 분	업 체 명	대표자	소 재 지	연락처	비 고
관 광 호 텔 업	(주)호텔덕구 온천	강윤석	울진군 북면 덕구온천로 924	782-0677	
	SE&B 백암관광호텔	정희영	울진군 온정면 온천로 84	788-8877	대수선 중
	울진그랜드 호텔	신정호	울진군 울진읍 현내항길 97	781-9901	
휴 양 콘도미니엄	한화호텔& 리조트(주)	문 석	울진군 온정면 온천로 129-13	787-7001	
	(주)호텔덕구 온천콘도	강윤석	울진군 북면 덕구온천로 921	783-0811	

### ○ 관광편의시설업(관광펜션업 3)

업 종	업체명	대표자	소 재 지	연락처	비 고
관광펜션업	새파랑관광펜션	권명혁	울진군 기성면 망양1길 72	782-2073	
ㄹ	207마일오션폴스테이	권연희	울진군 기성면 망양1길 72	782-2073	
ㄹ	마일랑관광펜션	구본근	울진군 기성면 망양1길 72	782-2073	

○ 관광이용시설업(일반야영장업 7, 자동차야영업 4)

업 종	업체명	대표자	소재지	비고
야영장업	통고산자연휴양림	산림청	울진군 금강송면 불영계곡로 880	
〃	구수곡자연휴양림	울진군수	울진군 북면 십이령로 2721	
〃	왕피천하늘담야영장	김태형	울진군 근남면 왕피천로 555-110	
〃	금강송체험야영장	이재현	울진군 금강송면 소광리 173-2	
〃	산내들 관광농원	남광수	울진군 금강송면 소광리 429-1	
〃	불영계곡 캠핑장	서명선	울진군 울진읍 대흥리 76	
〃	왕피천숲속캠핑장	장정희	울진군 근남면 구산리 산 127-1	
자동차야영업	왕피천관광농원	주상규	울진군 근남면 왕피천로 534-1	
〃	페리오 오토캠핑장	신미선	울진군 울진읍 울진북로 906	
〃	구산오토캠핑장	박종규	울진군 기성면 구산리 산72-1	
〃	퀘렌시아오토캠핑장	박윤조	울진군 온정면 삼덕로 799	

○ 여행업(국내 8, 국외 6, 일반 1)

구 분	업 체 명	대 표 자	소 재 지	비 고
국 내 여행업	(주)삼아관광	장용훈	울진군 울진읍 울진중앙로 106	
	(합)국제관광여행사	김운한	울진군 울진읍 울진중앙로 109	
	(주)동해고속관광	이동준	울진군 후포면 후포삼울로 193-5	
	(주)국제관광	김운한	울진군 울진읍 울진중앙로 109	
	금강송여행사	김호영	울진군 후포면 울진대계로 5	
	(주)다움여행사	이상권	울진군 후포면 울진대계로 16	
	협동조합 울림이	김원길	울진군 죽변면 죽변북로 42, 101호	
	국제영진투어	이영진	울진군 울진읍 울진북로 636	
국 외 여행업	(합)국제관광여행사	김운한	울진군 울진읍 울진중앙로 109	
	(주)국제관광	김운한	울진군 울진읍 울진중앙로 109	
	(주)삼아관광	장용훈	울진군 울진읍 울진중앙로 106	
	(주)동해고속관광	이동준	울진군 후포면 후포삼울로 193-5	
	(주)하나항공여행사	전용혁	울진군 울진읍 읍내3길 12	
	(주)다움여행사	이상권	울진군 후포면 울진대계로 16	
일반여행업	정도산업(주)	김창식	울진군 죽변면 동해대로 5047	

## □ 관광객 현황

연번	관 광 지	2018년	2019년	2020년
1	거일1리 어촌체험 휴양마을	22,965	11,040	5,419
2	구산 어촌체험 휴양 마을	-	57,903	16,449
3	구수곡자연휴양림	67,850	53,704	15,932
4	금강소나무숲길	38,151	33,532	11,588
5	기성리어촌체험마을	16,599	27,749	8,880
6	나곡1리 어촌체험 휴양마을	30,699	23,743	18,005
7	나곡바다낚시공원	6,595	7,724	5,059
8	덕구온천	733,199	791,950	332,775
9	등기산 출렁다리	218,744	580,793	331,758
10	망양정	41,445	22,075	43,594
11	민물고기전시관	89,233	96,529	20,878
12	백암온천마을	8,003	9,431	1,302
13	봉평신라비전시관	14,737	2,483	6,369
14	불영사	120,506	102,609	77,776
15	성류굴	491,896	553,774	82,741
16	성류파크온천이용	40,404	40,350	800
17	신선계곡	63,178	35,749	6,389
18	쌍전리 녹색농촌 체험휴양마을	16,191	606	163
19	에코리움	-	8,917	9,303
20	엑스포공원	170,255	212,498	201,948
21	왕피거리고마을	895	300	-
22	왕피천생태예약탐방로	-	4,946	997
23	울진 금강송 문화관	-	796	529
24	울진 대게 홍보전시관	39,030	33,570	9,247
25	울진 후포리 신석기 유적관	-	50,514	57,843
26	울진과학체험관	31,031	30,291	16,928
27	울진요트학교	2,059	5,375	280
28	울진해양데포츄센터	11,933	166	-
29	원자력전시관	45,794	32,776	5,487
30	월송정	60,137	54,856	58,950
31	캠프홀스	1,352	7,160	3,460
32	통고산자연휴양림	53,153	51,150	30,347
33	폭풍속으로 드라마세트장	52,655	47,859	7,326
34	한화콘도온천이용	356,031	288,269	167,262
35	향암미술관	3,386	2,080	-
계		2,848,106	3,283,267	1,555,784

## □ 지정문화재 현황

구 분		점	지 정 내 역
계		39	
국가 지정 문화재 (13)	국 보	2	장양수 홍패, 울진 봉평리 신라비
	보 물	4	울진 구산리 삼층석탑, 울진 불영사 응진전, 울진 불영사 대웅보전, 불영사 영산회상도
	명 승	1	울진 불영사계곡 일원
	천연기념물	6	울진 수산리 굴참나무, 울진 성류굴, 울진 후정리 향나무, 울진 화성리 향나무, 울진 쌍전리 산돌배나무, 울진 행곡리 처진소나무
도지정 문화재 (13)	유형문화재	10	불영사 삼층석탑, 평해 북천교비, 울진장씨 고산성과 소장 고문서, 장백손 교지, 울진 불영사 불연, 울진 불영사 불패, 울진 불영사 신중탱화, 울진 대풍헌 현판 일괄, 울진 광흥사 소장 명양경, 울진 광흥사 대웅전 관벽화 및 기타부재
	기 념 물	3	울진 주인리의 황금소나무, 울진 죽변등대, 울진 대풍헌
	민속문화재	1	울진 평해황씨 해월종택
문화재자료		10	울진향교·평해향교 대성전, 불영사 부도, 울진 소광리 황장봉계표석, 울진 내성행상 불망비, 배잠사지 당간지주, 울진 매화리 윤광수가옥, 울진 대풍헌 소장문서, 울진 수진사 소장 불화, 울진 광도사 신중도
등록문화재		2	울진 행곡교회, 울진 용장교회

□ **문화예술단체 현황**

단 체 명	대 표 자	회원수	비 고
울진문화원	김 성 준	600	
(사)한국예총 울진지회	김 경 하	115	
(사)한국미술협회울진지부	서 정 희	30	
(사)한국연예협회울진군지부	전 영 근	50	
(사)울진군서예술인연합회	정 찬 석	149	
(사)대한시조협회울진군지회 (해체 : 2019. 5월)	장 현 규	15	
(사)한국국악협회울진지부	이 원 복	50	
울진문학회 (창립 : 2018. 12월)	도 춘 호	28	
울진향토사연구회	전 이 중	21	
울진파도 풍물단	최 규 석	38	
울진연호무용단	안 영 숙	7	
(사)사진작가협회울진지부	윤 창 수	21	
(사)환경미술협회울진지부	김 태 봉	10	
울진공예인연합회	김 상 기	32	
울진군립합창단	윤 석 규	22	

## □ 시설물 관리현황

### ○ 울진연호문화센터

- 위 치 : 울진읍 연호로 47
- 규 모 : 지상 2층 (건축면적 2,901.82㎡ / 연면적 3,213.635㎡)
- 주요시설 : 대강당(736석), 울진군 CCTV통합관제센터, 울진군 축제발전위원회, 전시실, 음향·조명 제어실, 분장실 등
- 운영방식 : 직영

### ○ 울진문화예술회관

- 위 치 : 후포면 후포삼일로 194-13
- 규 모 : 지상 2층 (건축면적 2,080.39㎡ / 연면적 2,950.13㎡)
- 주요시설 : 공연장(492석), 소공원(4,058㎡), 사무실, 음향·조명 제어실, 분장실 등
- 운영방식 : 직영

### ○ 울진작은영화관

- 위 치 : 울진읍 중앙로 115-21
  - 규 모 : 지상 1층 (연면적 512.73㎡)
  - 주요시설 : 상영관(87석, 1개관), 휴게실, 남녀화장실, 매점 및 매표시설 등
  - 운영방식 : 휴관(기존 : 작은영화관사회적기업협동조합, 2020. 7. 13.폐업)
- ※ 영화업, 영화상영관 폐업(2020. 10. 12.)

### ○ 죽변면도서관

- 위 치 : 죽변면 봉평리 521(봉평신라비전시관 주차장 내)
  - 건물규모 : 사무실 및 컨테이너 5동
  - 운영방식 : 위탁(죽변면발전협의회)
- ※ 임시 도서관 운영(장소 : 봉평신라비 전시관 내)

○ 울진남부도서관

- 위 치 : 후포면 후포삼율로 194-13
- 건물규모 : 지하 1층, 지상 3층 (연면적 2,362㎡)
- 운영방식 : 위탁(후포면발전협의회)

○ 울진작은도서관

- 위 치 : 울진읍 읍내8길 26
- 건물규모 : 지상 1층 (연면적 49.5㎡)
- 운영방식 : 위탁(울진작은도서관운영위원회)

○ 근남작은도서관

- 위 치 : 근남면 울진북로 151-3
- 건물규모 : 지상 2층 (연면적 49.6㎡)
- 운영방식 : 위탁(근남작은도서관운영위원회)

○ 매화작은도서관

- 위 치 : 매화면 매화4길 3
- 건물규모 : 지상 1층 (연면적 100㎡)
- 운영방식 : 위탁(매화작은도서관운영위원회)

○ 기성작은도서관

- 위 치 : 기성면 척산길 67
- 건물규모 : 지상 1층 (연면적 82.64㎡)
- 운영방식 : 위탁(기성작은도서관운영위원회)

○ 평해작은도서관

- 위 치 : 평해읍 평해7길 11
- 건물규모 : 지상 1층 (연면적 128㎡)
- 운영방식 : 위탁(평해작은도서관운영위원회)

### ○ 온정작은도서관

- 위 치 : 온정면 소태로 23
- 건물규모 : 지상 1층 (연면적 100m<sup>2</sup>)
- 운영방식 : 위탁(온정작은도서관운영위원회)

### ○ 홍부작은도서관

- 위 치 : 북면 부구리 159-9
- 건물규모 : 지상 4층 (연면적 146m<sup>2</sup>)
- 운영방식 : 위탁(죽변면도서관)

### ○ 울진봉평리신라비 전시관

- 위 치 : 죽변면 봉화길 15
- 부지면적 : 41,581m<sup>2</sup>
- 주요시설 : 전시관 1동(건축면적-1,491m<sup>2</sup> 연면적-2,393m<sup>2</sup> 지하1/지상2층)  
휴게실, 화장실, 주차장, 야외비석공원 등
- 운영방식 : 기간제근로자 2인(전시관 안내 및 환경관리)

### ○ 남사고 유적지

- 위 치 : 근남면 구산수곡길 14
- 부지면적 : 30,035m<sup>2</sup>
- 주요시설 : 기념관(지상1층, 연면적-64.8m<sup>2</sup>), 생가, 강당, 서재, 사당,  
파고라, 주차장 등
- 운영방식 : 기간제근로자 1인(유적지 청소 및 유지관리)

### ○ 주인예술촌

- 위 치 : 북면 덕구온천로 464 (구 주인초등학교)
- 연 면 적 : 지상 2층(연면적 1,019.6m<sup>2</sup>)
- 운영방식 : 위탁(예술촌 입주작가)
- 입주작가 : 5명
- 관리기간 : 2019. 6. 1 ~ 2020. 5. 31(1년)

### ○ 흥부문화센터

- 위 치 : 북면 부구리159-9
- 연 면 적 : 지상 4층(연면적 2,608㎡) / 도서관, 독서실, 문화교실 등
- 운영방식 : 직영(향후계획 : 북면 주민자치위원회)
- 입주단체 : 북면 보건지소, 북면발전협의회, 북면청년회

### ○ 울진 후포리 신석기유적관

- 위 치 : 후포면 후포리 583 (등기산 공원 내)
- 연 면 적 : 107.64㎡
- 구 조 : 돔구조
- 운영방식 : 기간제근로자 1인(유적지 청소 및 유지관리)

### ○ 울진 덕신리 고분공원

- 위 치 : 매화면 매화리 산57-1일원
- 면 적 : 4,000㎡
- 시설현황 : 돔 전시관 1동, 석관묘 10개소, 화장실 1동, 주차장
- 운영방식 : 기간제근로자 1인(공원 청소 및 유지관리)

### ○ 수토문화전시관

- 위 치 : 기성면 구산봉산로 105
- 부지면적 : 18,647㎡
- 주요시설 : 전시관 1동(목조기와, 연면적-237.6㎡ 지상1층), 대풍헌, 제기고, 수토선 및 독도조형물, 전망대, 추모광장, 디자인 아트월등
- 운영방식 : 기간제근로자 1인(전시관 안내 및 환경관리)

### ○ 십이령 보부상 주막촌

- 위 치 : 북면 십이령로 2273일원
- 시설현황 : 주막동, 숙박동, 화장실, 주차장 등
- 운영방식 : 위탁[(주)말뚝구리 김정조]
- 위탁기간 : 2017. 7. 20 ~ 2022. 7. 19(5년간)
- 임 대 료 : 61,500천원/5년

### ○ 불영계곡 캠핑장

- 위 치 : 울진읍 대흥리 75번지 일원
- 시설현황 : 캠핑장 1개소(야영장 사이트 : 글램핑3, 데크13, 쉼터3) 등
- 운영방식 : 위탁(주식회사 하오삼건설 서명선)
- 관리기간 : 2018. 7. 10 ~ 2021. 1. 9
- 임 대 료 : 60백만원

### ○ 성류굴

- 위 치 : 근남면 성류굴로 225
- 면 적 : 137,454m<sup>2</sup>
- 시설현황 : 총 연장 870m, 소5개, 광장12개, 종유석·석주·석순 50만개 등
- 주차장(2개소) : 16,529m<sup>2</sup>, 500대 주차가능
- 공중화장실(3개소) : 수세식 3
- 상가시설(17개소) : 식당 5, 건어물 8, 기념품 3, 숙박 1
- 운영방식 : 직영(성류굴운영팀 7명)

## Ⅱ. 2021년 주요업무계획

### 문화예술팀

#### 1 2020 공공미술 프로젝트 ‘우리 동네 미술’

〈계속〉

- 예술인 일자리 제공 및 주민 문화향유 증진
- 주민의 참여·소통, 지역자원 및 지역스토리 반영 등 지역과 이상 기반
- 새로운 예술작업, 지역 균형발전 지원등 통해 코로나19이후 예술과 사회의 관계 재정립

##### ☐ 추진개요

- 사업기간 : 2020. 8. ~ 2021. 2.
- 사업비 : 400백만원(국비 320, 도비 24, 군비 56)
- 위치 : 울진군 후포등기산공원 일원
- 내용 : 작가 인건비<sup>1)</sup>는 사업비의 55%, 재료비<sup>2)</sup>는 45% 범위
  - 작가비(아티스트피)는 대표자, 참여작가 대상으로 지급할 수 있으며, 제작여건에 따라 작가팀 자체적으로 지급대상
  - 인건비성 경비(사례비)는 대표자, 참여작가, 보조작가 모두를 대상으로 지급할 수 있으며, 1일 최소 9만원~최대 30만원의 지급
  - 프로젝트의 성격, 재료비 적정수준 여부 등을 감안, 5% 내외

##### ☐ 추진실적 및 향후계획

- 2020. 8. ~ 9. : 작가팀 공모 및 선정(한국예총 울진군지회)
- 2020. 9. ~ 10. : 지방비 확보 및 계약
- 2020. 10. ~ 2021. 2. : 설치 및 결과보고서 제출

##### ☐ 기대효과

- 지역미술인 일자리 제공과 지역주민 문화향유 증진

- 덕구온천과 연계하여 문화체험, 놀이 및 힐링 공간 마련으로  
침체된 농촌지역의 신활력 제공과 지역주민의 소득증대 기여로 문화  
창조에 의한 지역 활성화

### □ 사업개요

- 위 치 : 울진군 북면 주인리 606-1 등 29필지
- 사업기간 : 2019. ~ 2022. (4년)
- 총사업비 : 6,000백만원 (국비 2,400, 지방비 3,600)
- 사업내용
  - 총 면적 : 부지면적 18,327㎡, 시설연면적 1919.59㎡
  - 문화예술체험관(기존시설 리모델링) : 1,019.59㎡
    - 예술전시관, 다목적 강당, 로비, 예술체험공방, 교육실 등
  - 예술작가 레지던스 시설 : 900㎡
    - 예술가 공동 및 개인 작업실, 회의실, 공용부엌 등

### □ 추진실적 및 향후계획

- 2017. ~ 2018. 12. : 부지매입 완료(19필지)
- 2019. 12. : 기본계획 및 타당성조사 연구용역 완료
- 2020. 2. : 설계용역 공모 심사위원 모집 공고
- 2020. 7. : 설계용역 업체 선정
- 2020. 8. : 설계용역 계약
- 2020. 8. : 설계용역보고회 개최
- 2020. 8. ~ 2021. 5. : 설계용역 시행
- 2021. 7. : 공사 발주

### □ 기대효과

- 주변 관광자원과 연계한 전시관·문화체험 등 힐링공간 마련으로  
침체된 농촌지역의 신활력 제공과 지역주민의 소득증대 기여

☐

- 울진군의 발전과정과 행정의 발자취, 현황자료를 집대성하고 지역발전 토대 구축에 따른 역사의 정체성 확립
- 군민과 다음세대에게 향토 역사의 올바른 이해를 통한 자긍심 및 애향심 고취

#### □ 사업개요

- 위      치 : 울진군 전역
- 총사업비 : 500백만원
- 사업기간 : 2019. 6. ~ 2021. 6.
- 사업량 : 군지 2,000질(1질 7권으로 구성), CD ROM 2,000장
- 사업내용 : 울진군지 조사 및 원고 집필, 교정 및 감수 등

#### □ 추진실적 및 향후계획

- 2019. 6. ~ 7. : 집필진 섭외, 원고 의뢰
- 2019. 8. ~ 2020. 5. : 원고집필 및 수정
- 2020. 5. ~ 8. : 원고 보충, 자료수 수집, 교열·교정(1차)
- 2020. 9. ~ 10. : 원고 수정 및 보완, 편집 디자인
- 2020. 10. : 자문회의 개최(1차)
- 2020. 11. ~ 2021. 5. : 자문회의 개최(2차), 원고 공람,  
교열·교정(2차), 원고 최종본 제본

※ 군지 발간 : 1631년, 1713년, 1849년, 1901년, 1939년

※ 군지 증보 : 1971년, 1983년, 2001년

#### □ 기대효과

- 울진군의 역사와 현황을 재조명하여 역사 사료의 확보 및 향토문화를 창달하고 미래발전의 토대 마련

- 울진군 관내 지역명소 등의 길거리 문화공연을 통한 낭만이 깃든 관광울진 모색
- 특색있는 관광문화로 문화공연의 질적 향상 및 찾아오는 울진 기반 마련

#### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 5. ~ 11.(7개월간)
- 위      치 : 시장(울진, 부구, 죽변, 후포) 및 관광지(주막촌, 연호정, 하트해변, 스카이워크 등)
- 사 업 량 : 월 8여회 (공모 진행)
- 총사업비 : 30백만원(군비)

#### ☐ 추진계획

- 2021. 4. : 버스킹 공연팀 공모(지역예술 동아리 등)
- 2021. 5. ~ 6. / 9. ~ 11. : 버스킹 공연

#### ☐ 기대효과

- 울진군 관내 지역명소 등의 길거리 문화공연을 통해 특색 있는 관광문화를 조성하여 낭만이 깃든 관광 울진 이미지 및 지역경제 활성화 도모

- 1994년 준공 이래 운영 중인 죽변면도서관의 노후시설 개선 및 지역거점도서관으로 확대 건립하여 쾌적한 문화시설 제공 및 북부지역 어린이·청소년 수용 도서관으로 역할 확대

#### □ 사업개요

- 위 치 : 울진군 죽변면 죽변북로 64-4 (죽변면도서관)
- 사 업 량 : 공공도서관 신축 1식(지하1층-지상3층, 연면적 2,003.6㎡)
  - 지하1층 : 기계실, 지하주차장, 보존서고 등
  - 1층 : 공동육아나눔터, 유아·어린이자료실, 사무실
  - 2층 : 자료실, 열람실, 멀티미디어실 등
  - 3층 : 시청각실, 문화강좌실, 동아리실 등
- 사 업 비 : 7,100백만원 (국 3,550, 도 800, 군 2,750)

#### □ 추진사 및 향후계획

- 2019. 4. ~ 2019. 8. : 기본계획 수립 및 타당성 조사 용역
- 2019. 12. : 한수원 사업자지원사업 선정(7억)
- 2019. 12. ~ 2020. 2. : 실시설계 공모 및 선정
- 2020. 2. : 생활SOC 사업 선정 및 국도비 보조금 교부
- 2020. 3. ~ 2020. 9. : 실시설계용역 시행
- 2020. 10. : 경상북도 공사 원가심사 완료
- 2020. 11. ~ 2020. 12. : 철거(구 건물)공사 시행
- 2021. 1. ~ 2021. 12. : 공사 시행
- 2022. 1. : 개관(예정)

#### □ 기대효과

- 북부권역(울진읍, 북면, 금강송면, 죽변면)의 도서관 수요를 포용할 분관도서관을 건립하여 현재 죽변면도서관의 지역적 경계를 없애고 개방적·활동적 지역대표 도서관으로 발전
- 유아·어린이 양육형 도서관 건립으로 맞벌이 가구 집중 지역(북면, 죽변면, 울진읍 등)의 육아여건 개선, 출산장려에 기여

- 전통문화의 정체성을 교육하고 계승을 위한 다양한 프로그램 운영시설 건립하여 그 가치보존에 기여
- 유학을 근간으로 한 청소년 대상 인성교육, 선비교육 등 실시를 위한 문화시설 건립으로 올바른 가치관을 가진 인재양성에 기여

### □ 사업개요

- 위 치 : 울진군 울진읍 읍내10길 27-14(읍내리 571, 답, 1,445㎡)
- 사업량 : 전통문화교육회관 신축 1식(2층, 880.35㎡)
  - 1층 : 사무실, 전시실, 학습장, 대회의실
  - 2층 : 소회의실, 휴게실, 예절·선비체험실
- 사업비 : 2,889백만원(도비 1,700, 군비 1,189)

### □ 추진상황 및 향후계획

- 2018. 12. ~ 2019. 6. : 실시설계용역 시행
- 2019. 4. : BF 예비인증
- 2019. 11. : 경상북도 투자심사 완료
- 2019. 11. : 군특 지방이양사업 가내시(도비 1,133백만원)
- 2020. 5. : 실시설계용역 변경 완료(요율 수정)
- 2020. 7. : 공사계약 원가심사 완료
- 2020. 11. ~ 2021. 8. : 공사 시행
- 2021. 9. : 개관(예정)

### □ 기대효과

- 유교, 향교문화 등 전통적 가치 보존을 위한 교육과 체험 활동의 장을 조성하여 사라져가는 지역의 향토가치 보존 및 계승

- 책으로 행복한 사회문화 기반 시설의 제공으로 군민의 독서 활성화 및 독서문화 진흥으로 삶의 질 향상에 기여

### □ 사업개요

- 대 상 : 울진군 공공도서관 2개소
  - 죽변면도서관 (죽변면 죽변북로 64-4)
  - 울진남부도서관 (후포면 후포삼율로 194-4)
- 운영방식 : 민간위탁
  - 죽 변 면 도 서 관 : 죽변면발전협의회
  - 울진남부도서관 : 후포면발전협의회
- 사 업 비 : 798백만원 (국 34, 도 24.5, 군 739.5)
  - 운 영 비 : 647백만원
    - 죽변면도서관 : 286.6백만원
    - 울진남부도서관 : 360.4백만원
  - 개관시간 연장사업 : 106백만원 (국 34, 도 11, 군 61)
  - 도서구입비 : 45백만원 (도 13.5, 군 31.5)

### □ 추진계획

- 2021. 1. ~ 12. : 도서대출 및 문화교실 운영, 개관시간 연장 사업
- 2021. 9. : 독서의 달 행사 추진

### □ 기대효과

- 독서를 통한 문화 교류의 공간 조성
- 학습 및 정보습득 장소의 제공으로 군민의 삶의 질 향상

- 유희공간의 리모델링을 통한 읍면단위 소규모 도서관을  
운영함으로써 농촌지역 주민들이 쉽게 도서를 접할 공간 마련

### ☐ 사업개요

- 대 상 : 울진읍 등 7개 읍·면
  - 북면(홍부문화센터 4층), 울진읍(구.새마을지회 1층)
  - 근남면(문화체육센터 2층), 매화면(복지회관 1층)
  - 기성면(복지회관 2층), 평해읍(구 보건지소 1층)
  - 온정면(복지회관 1층)
- 운영방식 : 민간위탁(작은도서관 운영위원회)
- 사 업 비 : 383백만원 (군비)
  - 홍부작은도서관 : 70백만원
  - 울진작은도서관 : 54백만원
  - 평해작은도서관 : 50백만원
  - 근남작은도서관 : 51백만원
  - 기성작은도서관 : 52백만원
  - 매화작은도서관 : 54백만원
  - 온정작은도서관 : 52백만원

### ☐ 추진계획

- 2021. 1. ~ 12. : 도서대출 및 문화교실 운영
- 2021. 9. : 독서의 달 행사 추진

### ☐ 기대효과

- 복지회관, 면사무소 등 쉽게 접근 가능한 곳에 문화공간을 조성하여  
누구나 독서를 할 수 있는 공간 제공
- 지역주민 정보교환 및 컴퓨터로서의 역할 제공

- 군민과 함께 책 읽는 사회기반 조성을 위한 독서 관련 문화행사 및 프로그램 추진으로 도서관 이용 활성화 및 삶의 질 향상에 기여

## □ 사업개요

- 위      치 : 울진군 공공도서관 2개소
- 사업내용
  - 북스타트 사업 : 영유아의 독서습관 형성을 위한 프로그램 운영
  - 가족독서골든벨 : 추천도서 퀴즈대회 개최 및 선진문서관 탐방
  - 찾아가는 독서복지 서비스 : 이동도서관 ‘책책빵빵’ 운영
- 사    업    비 : 86백만원(군비)
  - 북스타트 사업 : 26백만원
  - 가족독서골든벨 : 23백만원
  - 찾아가는 독서복지 서비스 : 37백만원

## □ 추진계획

- 2021. 1. ~ 2021. 12. : 이동도서관 ‘책책빵빵’ 운영
- 2021. 3. ~ 2021. 12. : 북스타트 책꾸러미 배부 및 책놀이 프로그램
- 2021. 9. ~ 2021. 10. : 가족독서골든벨 행사 추진 및 문서관 탐방

## □ 기대효과

- 독서를 통한 문화 교류의 공간 조성
- 학습 및 정보습득 장소의 제공으로 군민의 삶의 질 향상

## 10 재단법인 울진문화관광재단 설립 추진

〈신규〉

- 지역축제와 연계된 관광상품에 대한 홍보 및 마케팅, 기획 등의 업무에 전담하는 조직이 부재하여 지역축제·관광을 종합적으로 관리할 수 있는 체계적인 관리 시스템 필요

### □ 추진개요

- 명 칭 : 울진군문화관광재단(가칭)
- 설립형태 : 비영리 재단법인
- 설립시기 : 2021. 11. (예정)
- 주요사업
  - 지역 문화예술 지원 및 활성화 사업
  - 문화관광을 위한 축제 운영 및 문화관광자원 개발 등

### □ 추진상황 및 향후계획

- 재단 설립을 위한 사전 검토 : 2020. 12.
- 재단 설립 타당성 용역 추진 : 2021. 1. ~ 6.
- 출자·출연기관 운영심의 위원회 심의·의결 : 2021. 7 .
- 설립 조례제정 및 공포 : 2021. 8.
- 설립허가 : 2021. 9.
- 설립등기 및 사업자 등록 : 2021. 10. ~ 11.

### □ 기대효과

- 문화관광 정책의 전문성·지속성 제고
- 문화관광 정책의 확대를 통한 군민 문화수준 향상에 기여

## 11 미디어플랜을 통한 관광마케팅 사업

〈신규〉

- 미디어플랜을 통해 관광마케팅 추진, 국내 및 해외 관광객 유치에 필요한 글로벌 채널 확보 및 트렌드 변화에 대응하는 정보전달 체계 마련

### □ 추진개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업비 : 50백만원(군비)
- 위치 : 울진군 관광지 일원
- 내용
  - 울진군 주요관광지 홍보 영상 제작 및 국내외 송출
  - 소셜미디어, 방송, 디지털 사이트 등에 바이럴 영상 콘텐츠 제작 배포 등을 통해 울진의 관광자원 및 관광 스팟 홍보

### □ 추진계획

- 2021. 1. ~ 2. : 제작사 섭외
- 2021. 3. ~ 5. : 계약, 영상제작
- 2021. 6. ~ 12. : 영상물 송출

### □ 기대효과

- 미디어플랜을 통한 바이럴 마케팅, 스팟광고 등 울진 축제, 관광 홍보의 글로벌화를 통해 국내 및 해외 관광객 유치와 울진군 관광브랜드 홍보

- 대한민국 대표 걷기 여행길인 “해파랑길”과 울진 고유의 특성을 살린 “금강소나무숲길”을 연계
- 다시 찾고 싶고 걷고 싶은 길로 테마 상품화하여 지역경제 활성화 견인

### □ 사업개요

- 행사명 : 울진 걷기여행길 프로그램 ‘길에서 여행을 만난다’
- 사업기간 : 2021. 3. ~ 12.
- 사업비 : 80백만원(군비)
- 위치 : 울진군 일원(해파랑길, 금강소나무숲길, 왕피천트레킹 코스)
- 참가인원 : 약 1,000명

### □ 추진계획

- 2021. 1. : 지방보조금 지원계획 공고
- 2021. 2. : 보조사업 대상자 선정
- 2021. 3. ~ 11. : 걷기행사 개최
- 2021. 12. : 정산 및 평가

### □ 기대효과

- 해파랑길 ~ 금강소나무숲길 연계 행사로 새로운 체험관광 상품화를 통한 울진 명품 브랜드 창출
- 길 걷기 구간 관광명소화 및 외래관광객 지속 방문 유도로 지역 경제 활성화에 기여

- 36번 국도 개통, 영덕~상주간 고속도로 등 교통의 원활화에 따라 울릉도 방문 관광객을 유치하여 지역경제 활성화에 기여

#### ☐ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업예산 : 40백만원(군비)
- 지원근거 : 울진군 관광진흥에 관한 지원조례
- 지원내용
  - 버스운송비 지원 : 1대당(1박)/400천원
  - 울릉도 관광객 승선료 할인(30%이상 / (주)제이에이치페리)

#### ☐ 추진계획

- 2021. 1. ~ : 운행계획 수립 및 사업시행
- 2021. 12. : 사업성 평가 및 지속추진 여부 판단

#### ☐ 기대효과

- 울진 방문 관광객의 지역 체류로 인한 지역 경제 활성화

## 14 지역특화 관광마케팅 추진

### ☐ 경북 나드리패스 온라인 관광상품

- 사업기간 : 2021. 2. ~ 12.
- 사업비 : 100백만원(도비 30, 군비 70)
- 지원방법 : 개별관광객을 위한 경북나드리패스 여행티켓 판매
- 사업구조
  - 예산 → 경북문화관광공사 → 12업체에서 온라인상품 제작 및 런칭
- 온라인상품 판매처
  - 쿠팡, 11번가, G마켓, 네이버쇼핑, 티몬, 위메프, 옥션, 베네피아, 이지웰, 여기어때
- 2020. 11월 현재 울진군 상품 판매 현황

(단위: 개, 천원)

시설명	판매수량	판매금액	사용수량	사용금액	비고
프렌치페이퍼 등 9개 시설	11,203	266,543	5,736	<b>244,543</b>	2019.10월 ~2020.11월

### ☐ 울진 여행 스탬프 투어 운영

- 사업기간 : 2021. 3. ~ 12.
- 사업비 : 20백만원(군비)
- 사업내용
  - 울진 관광지를 엮은 코스별 스탬프 획득
  - 코스별 스탬프 획득을 통한 경품 지급
  - 스탬프 투어 방식 : 온라인 및 오프라인 병행

☐ **십이령 보부상 주막촌 활성화 지원**

- 위      치 : 북면 두천리 십이령 보부상 주막촌 일원
- 사업내용 : 셔틀버스(금강송 숲길 1, 5구간 운행, 5월~11월) 지원
- 사    업    비 : 20백만원(군비)
- 기대효과
  - 금강송 숲길(1, 5구간) 내방객 증대 및 보부상 주막촌 조기 정착
  - 두천1,2리 주민소득 증대로 지역민과 상생협력 분위기 제고

☐ **인근군(봉화,영양)연계 관광상품 운영 지원**

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사    업    비 : 20백만원(군비)
- 관광상품명 : 붉은대게먹고, 한약牛먹고, 백암온천 즐기기 2일
- 인근 군(봉화, 영양)과 롯데관광(주) 협약을 통한 관광상품 운영을 통한 단체관광객 모객 및 지역 경제 활성화에 기여

☐ **단체관광객 유치여행사 인센티브제 운영**

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업예산 : 80백만원(군비)
- 지원근거 : 울진군 관광진흥에 관한 지원조례
- 지원내용 : 숙박관광
  - 1일 숙박 시 40만원, 2일 숙박시 50만원 지원
  - 수학여행단 지원 : 지원 기준의 50% 지원

☐ **제9회 울진체험 사진 전국공모전**

- 기      간 : 2021. 2. ~ 2021. 12.
- 내      용 : 울진의 사계절 자연경관, 전통문화, 생활상, 축제, 레포츠 등 관광분야 전반
- 사    업    비 : 40백만원
- 주최/주관 : 울진군/(사)한국사진작가협회울진지부

## 15 죽변 해안스카이레일 설치사업

〈계속〉

- 청정 해변과 훼손되지 않은 자연, 관광을 위한 각종 기반시설을 보유한 울진의 소중한 보물『죽변』가슴 뛰는 블루로드 여행지 조성

### □ 개 요

- 위 치 : 죽변면 죽변리(고궁) ~ 후정리(후정해수욕장 입구)
- 사 업 량
  - 스카이레일 설치 L=2.4km, 승하차장 4개소 (중간하차장 2개소 포함), 전동차량 60대, 정비차량 2대 등
- 총 사 업 비 : 22,300백만원(원특 12,800, 사업자지원사업 9,500)
- 사업기간 : 2015. ~ 2021. 2.

### □ 추진상황

- 2015. 5. 28. : 기본 및 실시설계용역 착수(도화엔지니어링 등)
- 2016. 11. 24. : 군관리계획 심의
- 2017. 1. 24. : 군관리계획(궤도)결정 및 지형도면 고시
- 2017. 4. 25. : 공공시설 장애물 없는 생활환경인증(BF)
- 2017. 4. 27. : 건설기술심의(경상북도)
- 2017. 4. 28. : 해역이용협의 관련 해양동식물조사용역
- 2017. 5. 12. : 건설사업관리용역(책임감리) 발주
- 2017. 6. 29. : 공사원가검사 의뢰(조달청)
- 2017. 7. 10. : 군 작전성 검토 결과 회신(조건부 동의)
- 2017. 7. 12. : 공유수면 점·사용허가(해역이용협의 완료)
- 2017. 7. 24. : 한수원 사업자지원사업 아이디어공모사업 신청(95억)
- 2017. 7. 28. : 군 작전성검토 이행각서 제출
- 2017. 8. 11. : 군관리계획(궤도)결정(변경) 지형도면 및 실시계획 인가

- (중지사유 : 기둥재 콘크리트파일의 안전성 재검토 및 차량 안전도검사 결과(차량무게 증가 300kg → 470k)g를 반영한 설계변경 검토)

- 2019. 8. 21. : 고궁 승하차장 이주관계자 회의
  - ① 토지교환계약서 작성
  - ② 건축허가서 배부
  - ③ 교환토지 보상금 정산
  - ④ 개인별 건축 조기착공 독려
- 2019. 9. 5. : 시설운영조례제정 계획보고
- 2019. 9. 10. : 고궁승하차장 부지내 건물2동 철거
- 2019. 10. 1. : 시설운영조례 군의회 사전설명 및 입법예고
- 2019. 11. 4. : 국립해양과학관 연결로설치 실시설계용역 착수
- 2019. 11. 25. : 연결로 설치사업 실시설계 중간보고  
(주차장 조성 및 데크연결로 추진)
- 2019. 12. 20. : 시설운영조례 제정 완료
- 2020. 5. : 봉수항 중간정차장 설치 완료
- 2020. 6. : 우선협상대상자와 협상완료
- 2020. 6. : 후정~봉수구간 레일 설치 완료
- 2020. 7. : 죽변 해안스카이라일 민간위탁운영 협약 체결
- 2020. 11. : 태풍 대비 방파 옹벽 공사 시행
- 2020. 12. : 편의시설 및 부대공사 시행

## □ 향후계획

- 2021. 1. : ① 시운전 및 준공
  - ② 건축 준공신고 및 실시계획인가 준공
  - ③ 후정승하차장 주차장 조성 완료
- 2021. 2. : 관람시설 개장준비
- 2021. 3. : 관람시설 개장(위탁운영 개시)

## □ 기대효과

- 볼거리 체험거리 제공을 위한 관광기반시설 구축으로 지역경제 활성화
- 해양과학관과 연계한 관광 시너지 극대화

## □ 조감도





- 고궁 승하차장 주차장이 협소하여 단체 관광객 유치에 불가하며  
입구 경관 정비 필요
- 후정 승하차장 편의동 설치로 이용자 편의도모
- 중간 정차장(하트해변, 봉수항) 각종 편의시설(화장실,  
비가림시설 등) 설치

#### □ 개 요

- 위 치 : 경북 울진군 죽변면 후정리 일원
- 사 업 량 : 대형주차장 조성(2,400㎡), 편의시설 1동(지상 2층,  
330㎡), 화장실 1동, 비가림 시설 등
- 사 업 비 : 2,997백만원(원특)
- 사업기간 : 2020. ~ 2021.(2년)

#### □ 추진상황

- 2020. 7. : 제3회 추경 시 예산 확보계획 보고
- 2020. 8. : 2020년 제3회 추경예산 반영
- 2020. 10. : 후정 승하차장 조성사업 실시설계용역 착수
- 2020. 11. : 후정 승하차장 편의동 기본계획 보고(군수, 군의원)

#### □ 추진계획

- 2021. 1. : 후정 승하차장 조성사업 설계용역 완료
- 2021. 3. : 공사 착공
- 2021. 12. : 준공

#### □ 기대효과

- 고궁 승하차장 대형 버스 정류장 설치로 단체 관광객 유치
- 후정 승하차장 편의동 설치 및 주변경관 개선으로 이용자의 편리성 도모
- 중간 정차장(하트해변, 봉수항) 화장실 및 비가림시설 설치로  
이용객 편의증진 및 주민소득사업 지원

- 새로운 관광패턴의 변화에 부응하고 급변하는 관광수요에 신속히 대응하기 위하여 왕피천 주변 관광지를 연계한 개발로 시너지 극대화
- 자연 친화로 조성된 염전 유원지(자연녹지)에 은어다리 주변 편의시설과 4계절 캠핑이 가능할 수 있도록 유원지 시설계획 세분화와 문화 및 오토캠핑시설을 설치하여 머물고 갈수 있는 여행지 조성

## □ 개 요

- 위 치 : 울진군 근남면 수산리 75번지 일원
- 사 업 량 : 염전 유원지(자연녹지) 이용계획 세분화(A=85,000㎡)  
캠핑시설, 문화공간 시설, 조경시설 등
- 사 업 비 : 4,210백만원(국 1,900, 도비 500, 군비 1,810)  
※ 토지매입비(11필지) 165백만원(군비) 포함
- 사업기간 : 2017. ~ 2021. (5년)

## □ 추진상황

- 2011. 11. 20. : 왕피천주변지역 관광벨트조성 타당성조사 및 기본계획수립
- 2017. 10. 20. : 기본 및 실시설계용역 발주
- 2018. 2. 9. : 기본계획안 확정보고(군수)
- 2018. 4. 7. : 소규모환경영향평가용역 착수
- 2018. 6. 7. : 유원지 시설계획 변경신청(도시교통새마을과)
- 2018. 7. 24. : 군의회 간담회시 설명(사업계획 및 토지취득)

- 2018. 7. 25. : 실시설계용역 최종보고
- 2018. 7. 26. : 공유재산 관리계획 심의
- 2018. 8. 15. : 최종보고서 지시사항 조치계획 보고(전문가의견수렴등)
- 2018. 8. 28. : 토지매입 보상협의
- 2018. 10. 15. : 군관리계획(수산유원지 조성계획)결정(변경) 지형도면 고시
- 2018. 10. 29. : 공사원가심사 완료(경북도)
- 2018. 11. 6. : 총괄분 및 1차분 계약 및 착공
- 2018. 12. 21. : 추진상황 관련 주민설명회(근남면사무소)
- 2019. 2. 25. : 2차분 공사착공
- 2019. 3. 27. : 소규모환경영향평가서 보완지시(대구지방환경청)
- 2018. 4. 5. : 소규모환경영향평가 보완관련 사전협의(대구지방환경청)
- 2019. 5. 27. : 한국환경정책평가연구원(KEI) 방문설명
- 2019. 5. 29. : KEI 강상원박사 현장방문
- 2019. 6. 5. : 대구지방환경청 방문설명
- 2019. 6. 20. : 포항해양수산청 해양환경과 방문설명
- 2019. 8. 30. : 소규모환경영향평가서 협의 완료
- 2019. 9. 30. : 소규모환경영향평가서 협의 보완자료 제출
- 2019. 10. 20. : 군수님 현장방문시 사업계획 조정지시
- ※ 제18호 태풍 “미탁” 으로 울진남대천 하구 침식으로 건물신축  
억제하고 군민 누구나 쉴 수 있는 공간조성 검토 지시
- 2019. 11. 5. : 유원지 실시계획 인가 공람공고
- 2019. 12. 30. : 설계변경도서 작성
- 2020. 3. : ① 유원지 실시계획인가(도시새마을과)
- ② 군의회 사업계획 일부 변경사항 설명
- ③ 설계변경계획 보고(군수)
- ※ 변경사유 : 소규모환경영향평가 협의내용 반영 및 사업량 조정
- 2020. 9. 18. : 관광개발사업 변경 승인 신청(염전해변)

- 2020. 10. 29. : 관광개발사업 사업계획 변경 승인 통보(문체부, 경북도)
- 2020. 11. 25. : 염전해변 경관조성공사 설계용역 발주
- 2020. 12. 16. : 염전해변 경관조성공사 설계용역 착수
- 2020. 12. 22. : 염전해변 관광자원화 조성사업 1차분 준공

#### ☐ **향후계획**

- 2021. 4. : 염전해변 경관조성공사 설계용역 준공
- 2021. 4. : 염전해변 경관조성공사 시행
- 2021. 5. : 염전해변 관광자원화 조성사업 2차분 준공
- 2021. 5. : 관광객 및 군민 쉼터 제공
- 2021. 12. : 염전해변 경관조성공사 준공

#### ☐ **기대효과**

- 볼거리 체험거리 제공을 위한 관광기반시설 구축으로 지역경제 활성화
- 왕피천 일원에 산재된 관광시설과 연계한 관광 시너지 극대화  
(엑스포공원, 케이블카, 염전오토캠핑장, 망양정, 성류굴, 민물고기연구센터)

- 십이령 보부상 옛길을 이용하는 탐방객에게 옛길에 대한 역사 문화에 대한 자료 및 쉼터 제공으로 지역문화 계승발전
- 낙후된 지역에 주민참여형 개발로 주민소득 증대 및 활성화 기여

## □ 개 요

- 위 치 : 경북 울진군 북면 두천1리
- 사업량 : 옛길에 대한 문화관설치 1개소  
(전시실, 공연장, 휴게시설 등)
- 사업비 : 1,144백만원(도 650, 지방비 494)
- 사업기간 : 2020. ~ 2021.(2년)

## □ 추진상황

- 2019. 8. 5. : 2020년 지방이양 전환사업(균특) 신청(경북도)
- 2019. 8. 8. : 2019 제3차 투자심사 의뢰(정책관실)
- 2019. 11. 27. : 2020년도 사업지구 확정
- 2019. 12. 20. : 2020년도 당초예산 편성
- 2020. 5. : 실시설계용역 발주
- 2020. 6. : 실시설계용역 착수 및 측량
- 2020. 11. : 실시설계용역 완료 및 건축협의를
- 2020. 12. : 공사발주

## □ 추진계획

- 2021. 1. : 공사 착공
- 2021. 12. : 준공

## □ 기대효과

- 옛길에 대한 역사문화 인식제고와 지역문화 활성화에 기여
- 탐방로 이용객에게 생태환경도시에 걸맞은 안전한 쉼터제공

- 운영중인 스카이워크에 야간경관조명 설치로 지속적인 관광객을 유치하여 후포항일원의 지역경제 활성화
- 등기산 일원에 노후관광시설 정비 및 설치로 관광객의 편리성 도모

### □ 개 요

- 위 치 : 경북 울진군 후포면 후포리 산 141-13번지 일원
- 사 업 량 : 스카이워크 경관조명설치 L=135m, 노후데크 교체, 기타 편의시설 정비 및 신규설치 1식
- 사 업 비 : 1,600백만원(도비 1,040, 군비 560)
- 사업기간 : 2020. ~ 2021. (2년)

### □ 추진상황

- 2019. 8. 5. : 2020년 지방이양 전환사업(균특) 신청(경북도)
- 2019. 11. 27. : 2020년도 사업지구 확정
- 2019. 12. 20. : 2020년도 당초예산 편성
- 2020. 1. : 기본 및 실시설계용역 발주
- 2020. 3. : 중간보고
- 2020. 6. : 실시설계용역 완료 및 도 원가심사 의뢰
- 2020. 7. : 공사 착공
- 2020. 12. : 데크 교체 완료

### □ 추진계획

- 2021. 2. : 공사 준공

### □ 기대효과

- 지속적인 시설개선으로 인한 관광객 증가로 지역경제 활성화
- 새로운 볼거리 제공으로 관광객 유입에 기여

- 경관이 뛰어난 해안가에 안전보행로를 설치하여 해안 탐방객의 안전사고 예방과 낙후된 어촌의 경제활성화로 정주의식 고취
- 건강체험시설 확대로 주민 삶의 질 향상 제고

## □ 개 요

- 위 치 : 경북 울진군 기성면 척산리(척산천)~봉산리
- 사 업 량 : 해안 안전보행로설치 L=2.4km, B=2.0m
- 사 업 비 : 1,600백만원(도비보조사업)
- ※ 안전재난건설과 재난관리팀 예산 → 문화관광과 시행 협의사업
- 사업기간 : 2020. ~ 2021. (2년)

## □ 추진상황

- 2019. 5. 16. : 실시설계용역 발주(안전재난건설과 시행 협의)
- 2019. 6. 17. : 실시설계용역 착수
- 2019. 9. 6. : 군부대(5312부대, 육참본부) 협의공문 발송

### 【협의사항】

- 사업구간 내 철조망 및 초소 철거 예정일 및 철거시기
- 군작전성검토 대상여부
- 실시설계 측량을 위한 출입가능 일자 회신등

### 【동해안 해안선 철조망 철거 국방부 계획】

- 동해안 철책철거를 위한 군사시설 보완사업(열화상카메라, TOD진지, 초소)등을 2020년도에 국방부에서 시행예정으로 추진중임. 군부대 회신내용에 따라 사업 추진

- 2020. 2. : 사업계획변경 보고 및 협의(군수, 경북도) → 위치변경
- 2020. 3. : 각종 인허가사항 및 편입부지 검토
- 2020. 6. : 공사원가검사 의뢰(경북도)
- 2020. 7. : 공사 발주 및 실시설계용역 준공
- 2020. 7. : 착공

#### ☐ **추진계획**

- 2021. 2. : 준공
- 2021. 3. : 안전보행로 개통

#### ☐ **기대효과**

- 낙후된 어촌(소규모어항) 지역경제 활성화로 정주의식 고취
- 새로운 볼거리 및 체험거리 제공으로 관광객 유입에 기여

- 단순한 도보여행에 신선한 바람과 흥미를 더해 해양관광 활성화
- 기존 관광지와 연계한 경관조성과 체험거리 제공으로 새로운 관광아이템 개발

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 염전해변, 기성망양해수욕장, 월송정
- 사 업 량 : 경관거점사업 2개소, 자전거 등 공유사업 3개소
- 사 업 비 : 1,267백만원(도비 380, 군비 887)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2022년(2년)

### ☐ 추진상황

- 2020. 8. : 모빌리티 구축 시범사업 신청
- 2020. 8. : 모빌리티 구축 시범사업 선정(경북도)

### ☐ 향후계획

- 2021. 1. : 실시설계용역 착수
- 2021. 5. : 설계용역 완료
- 2021. 7. : 공사 착공
- 2021. 12. : 공사 준공

### ☐ 기대효과

- 주요 관광지내 경관거점 조성을 통한 새로운 볼거리 제공
- 자전거 및 전동킥보드 공유사업을 통한 도보 여행객들에게 이동 편의성 제공

- 기존 관광자원(덕구온천, 덕구온천계곡 등)과 연계한 주민소득연계형 테마파크 조성

#### □ 사업개요

- 위 치 : 북면 덕구리 일원
- 사업량 : 주민소득증대형 테마파크 조성 1식
- 사업비 : 15,500백만원(사업자지원금 11,500, 읍진군 4,000)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년

#### □ 추진상황

- 2019. 10. : 덕구온천주변 활성화 기본계획수립 용역

#### □ 향후계획

- 2021. 1. : 덕구온천주변 활성화사업 기본 및 실시설계용역 시행
- 2021. 6. : 공유재산 관리계획 및 부지매입 협의
- 2021. 9. : 지방재정투자심사 의뢰
- 2021. 11. : 군관리계획(궤도)결정 및 지형도면 고시
- 2022. 1. : 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2022. 2. : 계약원가심사 및 행정절차 이행
- 2023. 3. : 공사발주
- 2024. 12. : 준공

#### □ 기대효과

- 기존 관광자원과 연계한 관광아이템 발굴 및 다양한 주민소득연계형 체험테마파크 조성으로 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화

## 23 울진 광흥사 주변정비사업

〈계속〉

- 문화재 보수정비 사업을 통한 문화재시설 접근성 개선 및 관광자원화 도모

### □ 사업개요

- 위 치 : 울진군 온정면 덕산리 1135번지 일원
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2021. 12.
- 사업내용 : 차도포장 및 부대공사(L=150m)
- 총사업비 : 200백만원(특별조정교부금 100, 군비 100)
- 사업 필요성
  - 도지정 문화재 제480호 「울진 광흥사 소장 명양경」을 보관·관리하고 있는 천년고찰 광흥사의 문화재 접근성 개선하여 관광자원화 도모

### □ 추진상황 및 계획

- 2020. 12. : 2020년 지역현안사업 특별조정교부금 예산 교부
- 2021. 1. : 도지정문화재 보수정비사업 지침통보(경북도)
- 2021. 2. : 실시설계 용역
- 2021. 3. : 설계승인 신청(경북도)
- 2021. 4. : 공사발주
- 2021. 5. : 착공
- 2021. 10. : 준공

### □ 문제점 및 대책

- 해당없음

- 문화재 보수정비 사업을 통한 문화재시설 접근성 개선 및 관광자원화 도모

**□ 사업개요**

- 위 치 : 울진군 평해읍 오곡2길 330-78
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2021. 12.
- 사업내용 : 기존 건축물 철거 및 화장실 1동 신축(연면적 32㎡)
- 총사업비 : 200백만원(특별조정교부금 100, 군비 100)
- 사업 필요성
  - 도지정 문화재자료 제553호 「울진 수진사 소장 불화」 보호하고 있는 수진사의 화장실 신축 통한 문화재 관람객 이용편의 증진
  - 재래식 화장실을 수세식으로 신축하여 사찰 방문객 불편함 해소 및 사찰경관 개선 도모

**□ 추진상황 및 계획**

- 2020. 12. : 2020년 지역현안사업 특별조정교부금 예산 교부
- 2021. 1. : 도지정문화재 보수정비사업 지침통보(경북도)
- 2021. 2. : 실시설계 용역
- 2021. 3. : 설계승인 신청(경북도)
- 2021. 4. : 공사발주
- 2021. 5. : 착공
- 2021. 10. : 준공

**□ 문제점 및 대책**

- 해당없음

## 25 울진 행곡교회 보수정비 사업

〈신규〉

- 문화재 보수정비 사업을 통한 문화재시설 접근성 개선 및 관광자원화 도모

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 울진 근남면 천연1길 13
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12. (1년)
- 사업내용 : 지붕·보수하여 기와지붕으로 교체, 대량 등 균열부 보수
- 총사업비 : 500백만원 (국비 250, 도비 125, 군비 125)
- 사업 필요성
  - 심각한 균열이 발생한 대량 보수로 구조적 안정성 확보 및 당해 문화재 원형 복원

### ☐ 추진상황 및 계획

- 2021. 1. : 지침통보
- 2021. 2. : 설계용역
- 2021. 4. : 설계승인 신청(문화재청)
- 2021. 5. : 공사발주
- 2021. 6. : 착공
- 2021. 11. : 준공

### ☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

- 문화재 보수정비 사업을 통한 문화재시설 접근성 개선 및 관광자원화 도모

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 울진 금강송면 불영사길 48
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12. (1년)
- 사업내용 : 보행자 및 차량 도로 구분 포장하여 진입로 정비
- 총사업비 : 500백만원 (국비 350, 도비 75, 군비 75)
- 사업 필요성
  - 진입도로가 차도와 인도의 구분이 없어 관람객 보행에 따른 안전사고 위험 해소

### ☐ 추진계획

- 2021. 1. : 지침 통보
- 2021. 2. : 보조금 교부신청 제출
- 2021. 4. : 설계승인
- 2021. 5. : 보조금 교부결정
- 2021. 6. : 착공
- 2021.10. : 준공

### ☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

- 국가지정문화재의 정밀안전진단을 통한 구조적 안정성 확보 및 보존관리 지침 마련 도모

### ☐ 사업개요

- 위 치 : 울진군 근남면 구산리 1494-1
- 사업기간 : 2021. 2. ~ 2021. 8.
- 사업내용 : 석탑 전반에 대한 보존상태 정밀조사 및 안전진단
- 총사업비 : 60백만원(국비 42백만원, 9백만원, 9백만원)
- 사업 필요성
  - 국가지정문화재 보물 제498호 「울진 구산리 삼층석탑」의 구조적 안전성 확보를 위한 근본대책 수립 및 지속적인 보존관리 지침 마련

### ☐ 추진상황 및 계획

- 2021. 1. : 지침통보
- 2021. 3. : 안전진단 용역 시행
- 2021. 5. : 착공
- 2021. 7. : 준공

### ☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ **울진문화예술회관 유지관리 보수**

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 6. 30.
- 사업비 : 40백만원(군비)
- 위치 : 울진군 후포면 후포삼율로 194-14
- 사업량 : 울진문화예술회관 가로등 LED 교체 및 건물 외벽  
청소 등

☐ **울진연호문화센터 유지관리 보수**

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 6. 30.
- 사업비 : 60백만원(군비)
- 위치 : 울진군 울진읍 연호로 47
- 사업량
  - 울진연호문화센터 주차장 블록 및 계단 보수
  - 울진연호문화센터 CCTV 교체
  - 무대 사이드 커튼 및 스크린 배경막 교체

□ **현 황**

- 위 치 : 울진군 울진읍 77-2, 1층
- 규 모 : 1개관 87석(연면적 512.73㎡)
- 주요시설 : 상영관, 티켓박스, 사무실, 편의시설 등

□ **추진상황 및 계획**

- 2020. 1. 1. ~ 6. 30. : 위탁운영(작은영화관 사회적 협동조합)
- 2020. 2. : 코로나19로 인한 휴관
- 2020. 7. : 폐업(코로나19에 의한 휴관으로 경영악화)
  - ※ 2020. 10. 12. 영화업·영화상영업 폐업
- 2020. 12 : 울진작은영화관 수탁운영자 제안서 공모
- 2021. 1. ~ 2. : 울진작은영화관 수탁운영자 선정 및 협상진행
- 2021. 2. : 협상완료 및 협약체결
- 2021. 3. ~ 7. : 영화관 운영준비 및 운영개시(예정)

□ **문제점 및 대책**

- 코로나19 확산추이에 따라 개관시기 조정필요
- 개관 전까지 영사기 및 영화관 내부 고가장비 등 수시관리

- 다양한 민관예술단체 우수공연 개최로 지역 창작문화 활동 공유를 통한 삶의 질적 향상과 품격문화 관광울진 기여
- 문화적 소외지역 매월 영화상영으로 지역의 유희 휴식공간 제공

### □ 사업개요

- 장 소 : 울진연호문화센터, 울진문화예술회관
- 사업량 : 35회(한문연 3, 기획공연 8회, 영화 12편/상영 24회)
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2021. 12.
- 사업비 : 285백만원 [(공연:기금 50, 군비 170) (영화상영 65)]

### □ 추진계획

- 2021. 3. : 2021년도 한문연 문화공감사업 확정
- 2021. 5. : 2021년도 연간공연 및 일정별 계획 수립
- 2021. 7. ~ 12. : 공연개최 11회(한문연 2회, 기획공연 7회)
  - ※ 코로나19 상황에 따라 변경가능
- 2021. 1. ~ 12. : 영화상영 12회(1일/2회)
  - 영화관람료 : 1인당/1,000원
  - ※ 코로나19 상황에 따라 변경가능

### □ 기대효과

- 다양한 민관예술단체 우수공연 초청 개최로 지역 창작문화 활동과 공유를 통한 삶의 질적 향상 및 품격문화 관광울진 기여
- 문화적 소외지역 매월 영화 상영으로 지역의 유희 휴식 공간

## 31 울진성류굴 주변정비 사업

<계속>

- 천연동굴의 효율적인 보존·관리·활용을 위해 성류굴종합정비 계획을 수립하여 동굴주변 및 관람환경 개선으로 관람객의 안전을 도모하고자 함

### □ 사업개요

- 위 치 : 울진군 근남면 구산리 산30번지 일원
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사 업 비 : 1,300백만원(국비 910, 지방비 390)
- 사 업 량
  - 성류굴 관람통행로 및 내부 시설물 정비용역 : 300백만원
  - 낙석방지사업(L=30m) : 1,000백만원

### □ 추진상황

- 2020. 7. 17. : 울진성류굴 주변정비사업 국비 신청(문화재청)
  - 2021년 : 26억원(국비 18, 지방비 8)
  - 관람통행로 및 내부 시설물 정비(5광장~7광장), 낙석방지사업 설치(L=30m)
- 2020. 8. 10. : 울진성류굴 주변정비사업 국비 신청(문화재청)
- 2020. 8. 20. : 울진성류굴 주변정비사업 국비 신청에 따른 문화재청 천연기념물과 과장 및 직원 성류굴 방문
- 2020. 9. 14. : 2021년 문화재 보수정비사업 예산 사전통지
- 2020. 11. 6. : 2021년 문화재 보수정비사업 국도비 내시 통지
- 2020. 12. 24. : 울진 성류굴 낙석방지사업 실시설계용역 실시

### □ 추진계획

- 2021. 2. : 성류굴 관람통행로 및 내부 시설물 정비용역 시행
- 2021. 3. : 울진 성류굴 낙석방지사업 시행