

목 차

I . 일반현황	1
----------------	---

II . 2022년 주요업무계획

○2030년 울진 군관리계획(재정비) 용역	4
○2022년 도시계획사업 추진	6
○월변지구 도시개발 사업	7
○울진 도시계획도로[중로3-8호선] 개설사업	10
○죽변~후정간 해안경관도로 개설사업	12
○북면 도시계획도로[8개 대안사업] 개설사업	14
○울진 도시계획도로[중로3-5,소로2-31호선] 개설사업	18
○울진 도시계획도로[중로2-2호선] 회전교차로 설치사업 ..	20
○울진 도시계획도로[소로3-56호선] 개설사업	22
○죽변 도시계획도로[중로2-3호선~연결] 개설사업	24
○후포 도시계획도로[중로3-2호선] 개설사업	26
○후포 도시계획도로[중로1-1호선] 회전교차로 설치사업 ..	28
○2022년 지역개발사업 추진 [종합진도 60%]	30
○십이령 바지개꾼마을 농촌다움 복원사업	35
○평해읍 기초생활거점 육성사업	38
○울진군 신활력플러스사업	40
○환한 골목 프로젝트[읍면 보안등 확대설치] 추진	43
○가로등·보안등 광원 변경 지속 추진	44
○가로등 신축 유지보수체계 운영 및 설치사업	45

소통행정·현장근정·비전을진

도시새마을과

○온정지구 가로등 노후선로 교체공사	46
○기성시가지 간판개선 사업	48
○울진군 경관계획 재정비 및 공공디자인 진흥계획 수립 ..	50
○현수막 게시대 신규 설치	51
○나곡4리 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업	52
○기성면 망양2리 취약지역 생활여건 개조사업	53
○취약지역 생활여건 개조사업 공모 추진	54
○농촌협약 공모 추진	55
○후포면 도시재생 뉴딜사업 공모 추진	57
○죽변면 도시재생 뉴딜사업 추진	58

Ⅲ. 특수시책

○경관용 태양광 표지병 설치사업 추진	60
----------------------------	----

I. 일반현황

□ 직원 정·현원

[단위:명]

실 과 명	정 원	현 원
도시새마을과	23	23

□ 팀별 직원 및 소관업무

구 분	인원	담 당 업 무
계	23	
과 장	1	• 도시새마을과 업무총괄
도시계획	6	• 군관리계획 • 개발행위허가 • 자연공원 및 도시공원 관리
도시개발	4	• 도시토목사업 • 자전거인프라구축 • 도시토목사업 토지수용 및 용지매수 보상
새 마 을	4	• 소도읍육성사업 • 농촌생활환경정비사업, 읍면소재지종합정비사업 • 새마을 조직 관리 및 사업 추진
공공디자인	4	• 경관디자인 업무 • 옥외광고물 관리 • 가로등 설치 및 보수
도시재생	4	• 농촌협약사업 총괄·기획 • 도시재생사업 총괄·기획 • 중간지원조직 관리 운영 • RAISE시스템 관리 등 사후관리 • 온천이용관리

□ 각종 통계현황

○ 용도지역 구분

[단위:km²]

구분		면 적 (m ²)	구성비 (%)	비고
합계		989,209,919	100.00	
도시지역		47,920,405	4.84	
관 리 지 역	소계	163,537,523	16.53	
	보전관리지역	80,597,174	8.15	
	생산관리지역	9,511,596	0.96	
	계획관리지역	73,428,753	7.42	
농림지역		744,301,872	75.25	
자연환경보전지역		33,450,119	3.38	

○ 군립공원 및 온천

구 분	명 칭	위 치	면적(km ²)	지정일자
군립공원	계	2개소	31.87	
	불영계곡 군립공원	근남면 수곡·행곡리 울진읍 대흥리, 금강송면 삼근리·하원리	25.595	1983. 10. 5
	덕구온천 군립공원	북면 덕구리 일원	6.275	1983. 10. 5
온천	계	4개소	1.707	
	덕구온천	북면 덕구리 일원	0.54	1983. 12. 26.
	백암온천	온정면 온정리·소태리 일원	0.176	1981. 10. 12.
	죽변 해심원 온천	죽변면 죽변리 일원	0.0045	2013. 12. 19.
	성류온천	근남면 수곡리 일원(개발계획 수립)	0.991	1996. 5. 23.

○ 전문건설업 및 옥외광고업

[단위:개소]

계	구분	전문건설업(업종)	옥외광고업	비 고
341		318 (업체수 221)	23	

○ 가로등 현황(2022.1.3. 현재)

[단위:개소]

읍면별	계	종 류 별		참고
		가 로 등	보 안 등	
합 계	12,798	4,434	8,364	
울진읍	2,355	947	1,408	
평해읍	1,156	440	716	
북 면	1,377	330	1,047	
금강송면	848	292	556	
근남면	1,239	506	733	
매화면	942	321	621	
기성면	1,231	496	735	
온정면	833	130	703	
죽변면	1,380	439	941	
후포면	1,437	533	904	

□ 관련 유관 기관·단체 현황

단 체 명	회 장	회원수	조직구성	지원내용
울진군새마을회	신용철	443명	지도자협의회 부 녀 회 문 고	· 봉사활동 및 행사 지원 · 교육 여비 지원

Ⅱ. 2022년 주요현안사항

도시계획팀

1 2030년 올진 군관리계획(재정비) 용역

<신규>

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제34조에 따라 군관리계획 정비를 통해 지역 여건변화 등 장기적인 발전방향을 제시
- 지역현안사업 및 각종 민원 등을 합리적으로 조정하여 종합적인 군관리계획을 수립

□ 사업개요

- 대 상 : 도시지역 7개 읍·면, 비도시지역 3개면 (A=989.88km²)
- 계획인구 : 45,000명(2030년 올진군 장래인구 추계치 적용)
- 사 업 량 : 군관리계획 재정비, 단계별집행계획, 지형도면고시, 교통성 검토, 경관성 검토, 재해취약성분석 등 1식
- 사 업 비 : 1,700백만원(군비 1,700)
※2021년 700백만원, 2022년 1,000백만원
- 용 역 사 : (주)도화엔지니어링(60%), (주)해동기술개발공사(40%)
- 용역기간 : 2021. 6. 04. ~ 2023. 5. 24.(24개월)

□ 추진경위 및 계획

- 2021. 6. 4. : 2030 올진 군관리계획(재정비) 용역 착수
- 2021. 6. : 기초조사 및 현황분석 등
- 2021. 9. 14. : 착수 보고
- 2021. 11. : 실과소 현안사항 의견 수렴
- 2021. 12. 읍면 및 주민 민원 의견 수렴

- 2022. 1 ~ 5 : 군관리계획(안) 수립
- 2022. 6. : 주민설명회 및 주민공청회 실시
- 2022. 7. : 최종 보고회 실시
- 2022. 8. : 군관리계획(재정비) 입안 및 주민(군의회)의견 수렴
- 2022. 9. : 관련부서(기관) 협의
- 2022. 11. : 군계획위원회 자문 및 심의
- 2022. 12. : 경상북도 결정사항 입안 신청
- 2023. 1. : 경상북도 관련부서(기관) 협의
- 2023. 3. : 경상북도 도시계획위원회 심의
- 2023. 5. : 군관리계획(재정비) 결정 및 고시

□ 기대효과

- 지역 여건변화에 따른 발빠른 대응으로 용도지역의 체계적인 관리로 공공복리 증진
- 2020.7.1. 군계획시설 실효로 군계획시설의 재검토, 단계별 집행 계획, 자원조달계획 수립을 통한 군관리계획의 효율적인 운용

2 2022년 도시계획사업 추진

□ 추진대상 : 10건, 6,494백만원, L=7.6km

(단위:백만원)

사업명	위치	사업량	2022년 사업비 (총사업비)	사업기간	비고
계	10건		6,494 (61,446)		
월변지구 도시개발사업	울진읍 읍내리	도시개발 사업 1식	1,800 (27,746)	2015. 7. ~ 2024.12.	보상비 (계속비 사업)
울진 도시계획도로 (중로3-8호선) 개설사업	울진읍 읍내리 (공세항~창신마을)	L=1.2km (B=12m)	300 (5,000)	2019. 1. ~ 2023.12.	토지 보상비
죽변~후정간 해안경관도로 개설사업	죽변면 후정~죽변리 (국립해양과학관 ~시민담갈비)	L=1.7km (B=12m)	1,913 (7,000)	2020. 1. ~ 2024.12.	군 413 군1,500
북면도시계획도로 개설공사 (8개대안사업)	북면 부구리	L=2.8km (B=12m)	명시 581 (12,000)	2016. 1. ~ 2022.12.	17개 지구
울진 도시계획도로 (중로2-2호선:명성탕앞) 회전교차로 설치사업	울진읍 읍내리 (명성탕 앞)	소형회전교차로 설치 R=23m	200	2021. 6. ~ 2022. 6.	공사비
울진 도시계획도로 (중로3-5,소로2-31 호선)개설사업	울진읍 연지리 (파티마연수원입구 ~과학체험관 앞)	L=0.4km (B=8~12m)	400 (1,600)	2022. 1. ~ 2023.12.	토지 보상비
울진 도시계획도로 (소로3-56호선) 개설사업	울진읍 읍내리 (울진소방서 뒤 ~제방도로)	L=0.04km (B=6m)	150	2022. 1. ~ 2022.12.	공사비
죽변도시계획도로 (중로2-3호선~연결) 개설사업	죽변면 후정리 (충정마을~119센터)	L=1.0km (B=10m)	150 (4,000)	2022. 1. ~ 2023.12.	용역비
후포 도시계획도로 (중로3-2호선) 개설사업	후포면 후포리 (백호헬스~전원마을)	L=0.5km (B=12m)	300 (2,300)	2015. 4. ~ 2023.12.	토지 보상비
후포 도시계획도로 (중로1-1호선) 회전교차로 설치사업	후포면 삼율리 (시외버스터미널 앞 사거리)	1차로형 회전교차로설치 R=30m	700 (1,450)	2021. 1. ~ 2022.12.	토지 보상비

2-1 월변지구 도시개발 사업

<계속>

- 월변지구 내 미개발된 국유지(철도청)의 종합적인 도시개발사업
추진으로 새로운 시가지를 형성하고 양질의 택지공급

□ 사업개요

- 위 치 : 울진읍 읍내3리 일원(국유지, 舊 철도부지)
- 사 업 량 : 도시개발사업 A=61,994㎡
- 사 업 비 : 약 27,746백만원(추정)
- 2022년 사업비 : 1,800백만원(토지매입비)

(단위:백만원)

구 분	연차별	총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자		
			소계	20까지	21.예산	소계	2022년 예산안	2023년 이 후
용 도 별	계	27,746	581	581	-	27,165	1,800	25,365
	설 계 비	417	417	417	-	-	-	-
	토지보상비	20,767	164	164	-	20,603	1,800	18,803
	공 사 비	4,160	-	-	-	4,160	-	4,160
	기타조사비	2,402	-	-	-	2,402	-	2,402

- 사업기간 : 2015. 07. ~ 2024. 12.

□ 추진실적 및 계획


- 2017. 09. : 도시개발특별회계 설치조례 제정(울진군 조례)
- 2018. 06. : 도시개발사업 구역지정 및 개발계획 승인(도 도시계획위원회)
- 2019. 01. : 소규모환경영향평가 협의 완료(대구지방환경청)
- 2019. 01. : 실시계획인가 협의 및 사업시행자 지정 승인
- 2019. 05. : 도시개발사업 개발계획 변경 고시

- 2019. 12. : 감정평가 선정 및 감정평가
- 2020. 05. : 실시계획인가 고시, 구역지역(변경), 개발계획(변경)
- 2020. 05. : 부지 매입을 위한 손실보상금 지급 및 사용허가 취득
- 2021. 04. : 국토부(철도시설공단) 용도폐지 완료 및 편입토지 보상업무 협의
 - 총 102필지(국토부 토지 70필지, 사유지 4필지, 울진군 등 28필지)
- 2021. 08. : 철도시설공단(국토부) → 기획재정부 협의 신청
 - (※ 지적 확정측량에 따른 지번 변경 및 사업기간 변경고시 시행)
 - 당초 : 실시계획인가일 ~ 2022. 12. 31.
 - 변경 : 실시계획인가일 ~ 2024. 12. 31.
- 2022. 01. ~ : 기획재정부 협의 완료 후 매수추진(보상액 분할 납부가능)
 - (※ 개발면적 3,000㎡ 이상 매수 시 총괄청 협의 필요(국토부→기재부))
- 2022. 06. ~ : 부지 매입완료 후 사업착수
- 2024. 12. : 사업완료

□ 문제점 및 대책

- 편입토지 보상가액(208억원)이 상당하여 연차적으로 예산확보
(계속비사업으로 예산편성 5년 분할납부 가능)

□ 위 치 도



2-2 울진 도시계획도로(중로3-8호선) 개설사업

<계속>

- 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및 도시기능을 체계적으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 울진읍 읍내리 ~ 읍남리 일원 (창신빌라 ~ 공세항)
- 사업량 : L=1.2km(B=12m)※ 우선 시공 가능한 2개 구간으로 분리발주
 - 1구간(울진국민체육센터 ~ 7번국도 공세교) L=580m
 - 2구간(창신빌라 입구, 공세항 입구) L=620m
- 사업비 : 5,000백만원(군비 5,000) [1구간:22억(보상5억, 공사17억)]
 - 2022년 당초 : 보상비(300백만원), 1회 추경 : 공사비(1,700백만원)

(단위:백만원)

구 분	연차별 총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자		
		소계	' 20까지	' 21.예산	소계	2022년 예산안	2023년 이 후
계	5,000	300	300	(223)	4,700	2,000	2,700

- 사업기간 : 2019. 01 ~ 2023. 12.


□ 추진실적 및 계획

- 2018. 09. ~ : 실시시설계용역 추진
- 2019. 08. : 주민설명회
- 2020. 09. : 실시계획인가
- 2021. 01. : 일부 구간 선형개량 설계 보강
- 2021. 07. ~ : 우선 추진가능 1구간 보상 협의
 - 총 35필지/11,014㎡(사유지 20필지/5,901㎡, 국공유지 15필지/5,113㎡)
 - ※ 토지소유자 협의 공문 발송(7.7.) 및 감정평가 실시(8.3.)
 - 지적분할측량 실시 : 2021. 10. 27.
- 2022. 01. ~ 2022. 06. : 1구간 보상 완료
- 2022. 07. ~ 2023. 12. : 1구간 공사 시행 및 2구간 편입토지 보상


□ 문제점

- 시점부(창신빌라 입구)와 종점부(공세항 입구)에 저촉되는 편입주택 보상 협의 애로(시점부-주택 및 창고 등 3동, 종점부-성황당 1동 편입)
 - 우선 추진 가능한 1구간부터 사업 추진하며 2구간 보상 협의 진행

□ 위 치 도



□ 도시계획도



2-3 죽변 ~ 후정간 해안경관도로 개설사업

<계속>

- 죽변 등대일원, 죽변 해안스카이라일, 국립해양과학관, 환동해산업연구원, 드라마세트장, 신울진 1, 2호기, 한수원 사택 등 해안 도로 경관확보 및 관광자원과 연계 필요성

□ 사업개요

- 위 치 : 죽변면 죽변리~후정리 일원(시민담갈비~국립해양과학관)
- 사 업 량 : L=1.7km(B=12m)※우선 시공 가능한 2개 구간으로 분리발주
 - 1구간(국립해양과학관~죽변 해안스카이라일) L=678m
 - 2구간(죽변 해안스카이라일~시민담갈비) L=1,022m
- 사 업 비 : 7,000백만원(국비7,000) [1구간:30억(보상15억, 공사15억)]
 - 2022년 당초 사업비 : 1,500백만원(군비) ※ 2022년 국비 확보액 413백만원 (단위:백만원)

구 분	연차별 총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자		
		소계	' 20까지	' 21.예산	소계	2022년 예산안	2023년 이 후
계	7,000	380	200	180 (141)	6,620	1,913	4,707

- 사업기간 : 2020. 01. ~ 2024. 12.

※ 전체 사업비 국비이나 '22년도 국비 지원이 413백만원으로 잔여사업비는 군비로 시공하고 '23년 예산에서 대체 하고자 함.

□ 추진실적 및 계획

- 2020. 01. ~ : 실시설계용역 착수
- 2020. 05. ~ : 소규모환경영향평가 및 재해영향평가 협의 중
- 2021. 01. ~ : 편입 토지보상 협의 중(※ 1구간(L=678m)우선 추진)
 - 총 50필지/14,591㎡(사유지 25필지/8,176㎡, 국공유지 25필지/6,415㎡)
- 2021. 06. 28. : 1구간 주민설명회 개최(후정1리)
- 2021. 08. 27. : 1구간 감정평가 실시
- 2021. 11. 05. : 지적분할측량 실시
- 2022. 01. ~ 2023. 12. : 1구간 보상협의 완료 및 사업추진
- 2023. 01. ~ 2024. 12. : 2구간 보상 및 사업 추진(전체 사업 완료)


□ 문제점 및 대책

- 2구간은 계획노선에 저촉되는 주택(6동)이 많아 계획선형 확정이 어려움
- 우선 추진 가능한 1구간(후정1리) 개설 후 2구간(죽변3리) 연차 추진

□ 위 치 도



□ 도시계획도



2-4 북면 도시계획도로(8개 대안사업) 개설사업

〈계속〉

- 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및 도시기능을 체계적으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 북면 부구리 일원
- 사업대상 : 도시계획도로개설(17지구), L=2.8km(B=6~15m)
 - 준공 14개 지구 L= 2.1km
 - 2022년도 추진 3개 지구 L= 0.7km (토지보상 추진)
- 사업비 : 12,000백만원

(단위:백만원)

구 분	연차별 총사업비	기 투 자			금 후 투 자		
		소계	' 20까지	' 21.예산	소계	2022년 (명시이월)	2023년 이 후
계	12,000	12,000	10,439	1,561	-	(581)	-

- 사업기간 : 2016. 01. ~ 2022. 12. ※ 진도: 80%

□ 추진실적 및 계획

- 2016. 01. ~ 2018. 06. : 편입토지 및 지장물 보상협의
- 2018. 07. ~ 2021. 12. : 14개 지구 준공
- 2022. 01. ~ 12. : 북면 도시계획도로(소로3-6호선등 2지구) 및 (소로2-3호선) 보상협의 및 사업추진

□ 문제점 및 대책

- 북면 도시계획도로(소로3-6호선 등 2지구) 및 (소로2-3호선) 편입토지 보상 지연에 따른 보상 완료 후 공사시행 가능

□ 사업조서

(단위:백만원)

연번	공사명	구간	사업량	사업비		비고
				계획	집행	
합계	17건		L=2.8km (B=6~15m)	12,000	13,400	
1	북면 도시계획도로 (소로2-1호선)개설	해광타운 ⇒목화미용실	【L=950m】 L=283m(B=15m)	4,600	5,100	준 공
2	북면 도시계획도로 (소로2-2호선)개설		L=510m(B=15m)			
3	북면 도시계획도로 (소로2-23호선)개설		L=157m(B=8m)			
4	북면 도시계획도로 (소로2-25호선)개설	에이스모텔⇒ 자순실순두부	L=78m(B=8m)	1,500	1,500	준 공
5	북면 도시계획도로 (소로3-30호선)개설	북면119지역대⇒ 대도카센타 앞	【L=262m】 L=128m(B=6m)	500	500	준공
6	북면 도시계획도로 (소로3-31호선)개설		L=45m(B=6m)	600	800	준 공
7	북면 도시계획도로 (소로3-35호선)개설		L=89m(B=6m)			
8	북면 도시계획도로 (중로2-3호선)개설	부구초등학교 입구⇒중로2-2호선 접속	【L=394m】 L=44m(B=15m)	2,000	2,300	준 공
9	북면 도시계획도로 (소로1-2호선)개설		L=105m(B=10m)			
10	북면 도시계획도로 (소로2-12호선)개설		L=130m(B=8m)			
11	북면 도시계획도로 (소로2-38호선)개설		L=115m(B=8m)			
12	북면 도시계획도로 (소로2-11호선)개설	부구중앙교회 앞⇒드라마빌라	【L=394m】 L=43m(B=8m)	900	1,300	준 공
13	북면 도시계획도로 (소로2-7호선)개설		L=154m(B=8m)			
14	북면 도시계획도로 (소로3-23호선)개설		L=197m(B=6m)			
15	북면 도시계획도로 (소로3-6호선)개설	부구중학교 뒤	【L=504m】 L=270m(B=6m)	600	600	2022년 토지보상 시행
16	북면 도시계획도로 (소로2-4호선)개설		L=234m(B=8m)			
17	북면 도시계획도로 (소로2-3호선)개설	2-2호선 ~부구주택	【L=220m】 L=220m(B=8m)	1,300	1,300	2022년 토지보상 시행

□ 2022년 사업계획

○ 위 치 도(소로3-6호선 등 2지구)



○ 위 치 도(소로2-3호선)



○ 도시계획도(소로3-6호선 등 2지구)



○ 도시계획도(소로2-3호선)



2-5 울진 도시계획도로중로3-5,소로2-31호선 개설사업

〈신규〉

- 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및 도시기능을 체계적으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 울진읍 연지리 일원(파티마연수원입구~과학체험관 앞)
- 사 업 량 : L=400m(B=8.0~12.0m)
 - 중로3-5호선 : L=55m(B=12m), 소로2-31호선 : L=345m(B=8m)
- 사 업 비 : 1,600백만원(공사비 900, 보상 700)
 - 2022년 사업비 : 400백만원 (보상비), 1회추경 : 300백만원 (잔여보상비)

(단위:백만원)

구 분	연차별 총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자		
		소계	' 20까지	' 21.예산	소계	2022년 예산안	2023년 이 후
계	1,600	-	-	-	1,600	700	900

- 공사기간 : 2022. 01. ~ 2023. 12.

□ 추진실적

- 2021. 04. : 토지보상 소유자 의견 청취 공문 발송

□ 향후계획

- 2022. 01. ~ : 감정평가 실시 및 편입토지 보상 협의
- 2022. 06. ~ : 사업시행

□ 위 치 도



□ 도시계획도



2-6 울진 도시계획도로중로2-2호선 회전교차로 설치사업

〈신규〉

- 도시계획도로 내 사거리의 원활한 교통 흐름 조성
- 시가지 교통체증 해소 및 도시경관 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 울진읍 읍내리 명성하와이 찜질방 앞 사거리지내
- 사업기간 : 2021. 06 ~ 2022. 06.
- 사업예산 : 200백만원

(단위:백만원)

구 분	연차별 총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자		
		소계	' 20까지	' 21. 예산	소계	2022년 예산안	2023년 이 후
계	200	-	-	-	200	200	-

○ 사업내용

- 소형 회전교차로 설치 : 내접원 R=23.0m(교통섬R=15.0, 회전차로 폭R=4.0m)
- ※ 회전부 설계속도 : 20km/h

□ 추진실적

- 2021. 06. ~ : 실시설계용역 시행
- 2021. 07. : 도로교통공단 설치 계획(안) 검토 의뢰
- 2021. 08. : 도로교통공단 현장 확인
- 2021. 09. : 도로교통공단 설치 계획(안) 최종 협의 완료
- 2021. 12. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

- 2022. 03. ~ 06. : 공사 착공 및 준공

□ 위 치 도



□ 현장사진



2-7 울진 도시계획도로(소로3-56호선) 개설사업

〈신규〉

- 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및 도시기능을 체계적으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 울진읍 읍내리 일원(울진소방서 뒤~제방도로)
- 사 업 량 : L=38m(B=6.0m)
- 사 업 비 : 150백만원

(단위:백만원)

구 분	연차별 총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자		
		소계	' 20까지	' 21.예산	소계	2022년 예산안	2023년 이 후
계	150	-	-	-	150	150	-

- 공사기간 : 2022. 01. ~ 2022. 12.

□ 추진실적

- 2021. 08. : 토지보상 완료
- 2021. 12. : 지장물(주택1동) 철거 공사 준공
 - 주택1동, 보일러실 및 창고, 화장실 등

□ 향후계획

- 2022. 03. ~ : 공사 시행

□ 위 치 도



□ 도시계획도



2-8 죽변 도시계획도로(중로2-3호선~연결) 개설사업

〈계속〉

- 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및 도시기능을 체계적으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 죽변면 후정리 일원(송정마을 ~ 119센터)
- 사 업 량 : 도시계획도로 개설 약L=1.0km, B=10.0m
- 사 업 비 : 4,000백만원 (용역비 150, 보상비 700, 공사비 3,150)
 - 2022년 당초 : 용역비(150백만원)

(단위:백만원)

구 분	연차별 총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자		
		소계	' 20까지	' 21.예산	소계	2022년 본예산안	2023년 이 후
계	4,000	-	-	-	4,000	150	3,850

- 사업기간 : 2021. 10. ~ 2023. 12.


□ 추진실적 및 계획

- 2021. 10. ~ : 기본계획용역 시행(노선안 검토)
- 2021. 12. : 주민 협의 및 의견 청취(12. 22. 주민설명회 개최)
- 2022. 01. ~ : 실시계획용역 시행
- 2023. 01. ~ : 토지 보상 및 공사 추진

□ 문제점 및 대책

- 후정리 향나무 구간 도로개설 불가에 따른 송정마을 ~ 죽변면사무소
신청사 ~ 119센터로 연결되는 도로 개설 요구(기본계획용역 시행중)
- 노선안 확정 후 군관리계획시설(도시계획도로)로 결정

□ 위 치 도



□ 도시계획도



2-9 후포 도시계획도로(중로3-2호선) 개설사업

<계속>

- 도시계획도로 개설로 교통량 분산과 주거개선 기능의 증대 및 도시기능을 체계적으로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 후포면 후포리(백호헬스~전원마을)
- 사 업 량 : 도시계획도로 개설(총연장 L=660m, B=12m)
 - 백호헬스 ~ 전원마을 : L=470m, B=12m
- 사 업 비 : 2,300백만원
 - 2022년 당초 : 토지보상비 - 잔여지(3억), 1회 추경 : 공사비(20억)

(단위:백만원)

구 분	연차별 총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자		
		소계	' 20까지	' 21.예산	소계	2022년 예산안	2023년 이 후
계	2,300	-	-	-	2,300	2,300	

- 사업기간 : 2015. 04. ~ 2023. 12.

※ 후포 전원마을 현황 : 입주세대 22세대(완료 19세대, 미착공 3세대)

□ 추진실적 및 계획

- 2015. 04. : 실시설계용역 시행
- 2016. 05. : 실시계획인가고시
- 2016. 12. ~ : 편입토지 및 지장물 보상협의
 - 총 35필지 중 22필지 보상완료(잔여지 : 국유지 3필지, 사유지 10필지)
- 2021. 03. 25. 토지소유자 의견 청취 공문 발송
- 2022. 01. 04. : 추가 보상 토지(10필지) 협의 공문 발송
- 2022. 01. ~ : 보상협의 완료 후 공사 추진

□ 문제점 및 대책

- 편입토지 보상 협의 지연(10필지)
 - ※ 도로 사면 부분 추가 편입토지 보상 필요

□ 위 치 도



□ 도시계획도



2-10 후포 도시계획도로(중로1-1호선) 회전교차로 설치사업 <계속>

- 도시계획도로 내 사거리의 원활한 교통 흐름 조성
- 시가지 교통체증 해소 및 도시경관 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 후포면 삼율리 후포 시외버스터미널 앞 사거리
- 사 업 량 : 1차로형 회전교차로 1식(R=30.0m)
접속도로 L=200.0m(백암장 모텔 입구~미광기획)
- 사 업 비 : 1,450백만원(공사비 700, 보상비 700, 설계비 50)
 - 2022년 당초 : 보상비(700백만원), 1회 추경 : 공사비(700백만원)

(단위:백만원)

구 분	연차별 총사업비 (계)	기 투 자			금 후 투 자	
		소계	' 20까지	' 21.예산	소계	2022년 예산안
계	1,450	50	-	50	1,400	1,400

- 사업기간 : 2021. 01. ~ 2022. 12.


□ 추진실적 및 계획

- 2021. 01. : 실시설계용역 시행
- 2021. 11. : 주민 협의 및 의견 청취
- 2022. 01. ~ : 편입토지 보상 추진
(총 25필지 : 국유지 16필지, 사유지 9필지)
- 2022. 07. ~ : 토지 보상 완료 후 공사 추진

□ 문제점 및 대책

- 후포 시외버스터미널 버스 차고지 및 주차장 부지 편입으로 버스 터미널 관계자와 협의 필요

□ 위 치 도



□ 도시계획도



3 2021년 지역개발사업 추진 (종합진도 60%)

□ 추진대상 : 12건, 270억 71백만원

○ 사업완료 : 8건(15,268백만원)

(단위 : 백만원)

사업명	위치	사업량	사업비	사업기간	추진사항 및 진도	비고
평해2리 마을회관 보수	평해읍 평해2리 마을회관	마을회관 보수	30	2021. 1. ~ 4.	사업완료	2022.1. 안전재난과 이관
사계2리 마을회관 증축	북면 사계2리 마을회관	마을회관 보수	100	2021. 6. ~ 7.	사업완료	2022.1. 안전재난과 이관
기양1리 마을회관 보수	매화면 기양1리 마을회관	마을회관 보수	50	2021. 5. ~ 6.	사업완료	2022.1. 안전재난과 이관
후포5리 마을회관 보수	후포면 후포5리 마을회관	마을회관 보수	50	2021. 6. ~ 8.	사업완료	2022.1. 안전재난과 이관
기성면 농촌중심지 활성화사업	기성면 기성리 척산리	행복 나눔센터 신축 등 8개 지구	5,696	2017. ~ 2021.	사업완료	
북면 농촌중심지 활성화사업	북면 부구리	홍부시장 신축 등 4개 지구	3,917	2018. ~ 2021.	사업완료	
금강송면 농촌중심지 활성화사업	금강송면 삼근리	금강송 맞이방 신축 등 9개 지구	3,925	2018. ~ 2021.	사업완료	
어울진 시군창의사업	매화면 갈면리	공원조성, 지역역량 강화	1,500	2017. ~ 2021.	사업완료	

○ 추진 중 사업 : 4건 11,803백만원

(단위 : 백만원)

사업명	위치	사업량	사업비	사업기간	추진사항 및 진도	비고
십이령 바지계꾼마을 농촌다움 복원사업	북면 상당리 하당리	전수관 증축 등 5개 지구	473	2020. ~ 2022.	90%	지역역량 강화 2022. 12. 완료
평해읍 기초생활거점 육성사업	평해읍 평해리	행복만남 커뮤니티 센터 등 5개 지구	4,000	2020. ~ 2023.	10%	실시설계 용역중
울진군 신활력플러스 사업	울진군	미식1번지 플랫폼 거점 및 인프라구축	7,000	2020. ~ 2023.	10%	기본계획 (안) 수립중
삼울3리마을 회관 신축	후포면 삼울리	마을회관 신축	330	2021.9 ~2022.1	95%	2022.1 완료후 안전재난 과이관

○ 기성면 농촌중심지 활성화사업

- 위 치 : 기성면 기성리, 척산리 일원
- 사업량 : 8개 사업(하드웨어사업 7, 소프트웨어사업 1)
 - H/W : 작은사랑채(공동생활홈), 행복나눔센터, 인기척 화합마중길, 소재지 중심가로 경관개선, 안전드라이브길, 인기척 산책로, 안심마을 조성
 - S/W : 지역 역량강화 용역
- 사업비 : 약 5,696백만원(2021년 사업비 : 2,102백만원)
- 사업기간 : 2017. ~ 2021. 12.
- 추진 및 진도(100%)
 - 하드웨어 7사업 완료
 - 소프트웨어(지역 역량강화 용역) : 2021. 12. 완료

○ 북면 농촌중심지 활성화사업

- 위 치 : 북면 부구리 일원
- 사업량 : 4개 사업(하드웨어사업 3, 소프트웨어사업 1)
 - H/W : 흥부시장 신축, 공영주차장 조성, 부구한마음쉼터조성
 - S/W : 지역 역량강화 용역
- 사업비 : 약3,917백만원(2021년 사업비 : 1,723백만원)
- 사업기간 : 2018. ~ 2021.12.
- 추진 및 진도(100%)
 - 흥부시장 신축 : 사업완료
 - 공영 주차장 조성 : 2021. 9. 완료
 - 부구 한마음쉼터 조성 : 2021. 10. 완료
 - 지역 역량강화 용역 : 2021. 12. 완료

○ 금강송면 농촌중심지 활성화사업

- 위 치 : 금강송면 삼근리 일원
- 사업량 : 9개 사업(하드웨어사업 8, 소프트웨어사업 1)
 - H/W : 복지회관 리모델링, 마을회관 리모델링, 금강송 맞이방 조성, 금강송맞이방 무대설치, 무선마을방송시스템 구축, 광천산책로 정비, 가로경관 개선, 금강송길 안길 정비
 - S/W : 지역 역량강화 용역

- 사업비 : 약3,925백만원(2021년 사업비 : 1,723백만원)
- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 추진 및 진도(100%)
 - 하드웨어 8개 사업완료
 - 소프트웨어(지역 역량강화 용역) : 2021.12.완료

○ 어울진 시·군 창의사업

- 위 치 : 매화면 갈면리 일원
- 사업량 : 2개 사업(하드웨어사업 1, 소프트웨어사업 1)
 - H/W : 어울진 공원 조성 (9,470㎡ 쉼터·산책로·화장실 등)
 - S/W : 지역 역량강화 용역
- 사업비 : 약1,500백만원(한국농어촌공사 위·수탁)
- 사업기간 : 2017. ~ 2021.12.
- 추진 및 진도(100%)
 - 어울진 공원 조성 : 2021. 12. 사업완료

○ 십이령 바지계꾼 마을 농촌다움 복원사업

- 위 치 : 북면 상당리, 하당리 일원
- 사업비 : 약473백만원(2021년 사업비 : 473백만원)
- 사업기간 : 2020. ~ 2022.12.
- 사업량 : 4개 사업(하드웨어사업 3, 소프트웨어사업 1)
 - H/W : 전수관 증축, 바지계꾼 야간조명 설치, 바지계꾼 쉼터 조성
 - S/W : 지역 역량강화 용역, 기본계획 및 실시설계용역
- 추진 및 진도(90%)
 - 전수관 증축 : 2021. 11. 완료
 - 바지계꾼 야간조명 설치 : 2021. 12. 완료
 - 바지계꾼 쉼터 조성 : 2021. 12. 완료
 - 지역 역량강화 용역 : 2022. 12. 완료예정

○ 평해읍 기초생활거점 육성사업

- 위 치 : 평해읍 평해리 일원
- 사업량 : 5개 사업(하드웨어사업 3, 소프트웨어사업 2)
 - H/W : 행복만남 커뮤니티 센터, 행복만남 광장, 가로경관개선
 - S/W : 지역 역량강화 용역, 기본계획 및 실시설계용역
- 사업비 : 약4,000백만원(2021년 사업비 : 1,065백만원)
- 사업기간 : 2020. ~ 2023.
- 추진 및 진도(20%)
 - 기본계획 고시 : 2021. 9.
 - 사업 착공 : 2022. 03. 예정

○ 울진군 신활력 플러스사업

- 위 치 : 울진군 10개 읍·면 일원
- 사업량 : 미식1번지 플랫폼 거점 및 인프라 구축
- 사업비 : 약7,000백만원
- 사업기간 : 2020. ~ 2023.
- 추진 및 진도(10%)
 - 기본계획(안) 수립 : 2022.1
 - 기본계획 고시 : 2022.2
 - 실시설계용역 : 2022.2
 - 사업 착공 : 2022.6

○ 삼율3리 마을회관 신축

- 위 치 : 후포면 삼율3리 마을회관
- 사업량 : 마을회관 신축 1식
- 사업비 : 약330백만원
- 사업기간 : 2021.9.~2022.1.
- 추진 및 진도(95%)
 - 2회 추경(300백만원)
 - 사업 착공 : 2021. 9.
 - 사업 준공 : 2022. 1. 완료예정

4 십이령 바지개곶마을 농촌다움 복원사업

〈계속〉

- 지역의 고유한 역사문화정신을 바탕으로 지역문화 계승
- 마을 공동체 중심 농촌가치의 보전 및 마을 자원 재발견으로 지역 활력 창출

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 북면 상당리, 하당리 일원
- 사 업 비 : 473백만원(군비 473)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2022년(3년간)
- 사업내용 : 5개 사업(하드웨어사업 3, 소프트웨어사업 2)
 - H/W사업 : 전수관 증축, 바지개곶 야간조명 설치, 바지개곶 쉼터 조성
 - S/W사업 : 지역역량 강화사업, 기본계획 및 실시설계

□ 추진실적 및 계획

- 2020. 04. 17. : 기본계획 및 실시설계용역 착수
- 2020. 05. 21. : 착수보고회 개최
- 2020. 07. 16. : 추진위원회 협의(1차)
- 2020. 08. 12. : 추진위원회 협의(2차)
- 2021. 04. 28. : 기본계획 고시
- 2021. 04. 30. : 전수관 신축공사 착공
- 2021. 09. : 쉼터 및 야간조명설치 착공
- 2021. 10. : 지역역량 강화용역 착수
- 2021. 12. : 전수관 신축 및 쉼터·야간조명설치 준공
- 2022. 12. : 지역역량 강화용역 준공예정

□ 세부사업별 현황

○ 계획 및 추진 중 사업(준공 1개, 추진 중 3개, 발주예정 1개)

(단위:백만원)

세부사업명	예산액	사업내용	추진사항 및 진도
계	473	5건	
전수관 증축	320	전수관 증축 A=600m ²	2021.4.30. ~ 2021.12.12.
바지개곶 야간조명설치	40	테마거리 조성 L=3.4km 야간조명 설치 30본	2021.9. ~ 2021.11.
바지개곶 쉼터 조성	20	쉼터 조성 A=500m ²	2021.9. ~ 2021.11.
지역 역량강화 등	93	홍보마케팅, 컨설팅, 교육, 정보화 기본계획 및 실시계획 등	2021.11. ~ 2022.12.

□ 조 감 도



5 평해읍 기초생활거점 육성사업

<계속>

- 농촌중심지인 읍·면 소재지에 교육·복지·문화 등 중심기능 확충
- 배후마을로 중심지 서비스를 전달할 수 있는 체계 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 평해읍 평해리 일원
- 사 업 비 : 4,000백만원(국비 2,800, 군비 1,200)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5년간)
- 사업내용 : 5개 사업(하드웨어사업 3, 소프트웨어사업 2)
 - H/W사업 : 행복만남커뮤니티센터, 행복만남광장, 가로경관개선
 - S/W사업 : 지역 역량강화 사업, 기본 및 실시설계용역

□ 추진실적 및 계획

- 2019. 01. : 20년도 신규 사업 사업성 컨설팅(경상북도)
- 2019. 02. ~ 04. : 신규사업성 도 및 중앙평가
- 2019. 09. : 농림축산식품부 사업성 평가 결과 공모 확정
- 2020. 08. 14. : 기본계획 및 실시설계용역 착수
- 2020. 08. 19. : 지역 역량강화 용역 착수
- 2020. 10. 29. : 추진위원회 개최[부지위치 변경(안) 협의]
- 2021. 02. 24. : 추진위원회 회의 개최(세부 배치안 협의)
- 2021. 03. 23. : 편입토지(사유지) 보상 완료
- 2021. 06. 24. : 일반농산어촌개발사업 협의위원회 개최(경상북도)
- 2021. 09. : 기본계획 고시 및 편입토지(국유지) 매입 관련 협의(한국철도공단)
- 2022. 2. : 시행계획 고시
- 2022. 3. : 사업 착공
- 2023. 12. : 사업 준공

□ 세부사업별 현황

- 계획 및 추진 중 사업(추진 중 2개 사업, 발주예정 3개 사업)

(단위 : 백만원)

세부사업명	예산액	사업내용	추진사항 및 진도
계	4,000	5건	
행복만남 커뮤니티센터	2,046	행복만남 커뮤니티센터 신축 A=398㎡	발주예정 (2022.3. ~ 2022.10.)
행복만남광장	716	산책로 정비 600㎡, 화단조성, 조형물, 등 의자, 파고라 등	발주예정 (2022.3. ~ 2022.6.)
가로경관개선	351	가로경관개선 1,107㎡ (LED가로등, 디자인웬스 인도정비 조정수 식재 등)	발주예정 (2022.3. ~ 2022.6.)
지역 역량강화 사업	350	교육, 홍보, 컨설팅, 경영지원 등	추진 중 (2020.8.19.~2022.12.31.)
실시설계 등 부대비	537	기본계획 및 실시설계용역 1식	추진 중 (2020.8.14.~2021.8.13.) ('21.5.26 용역중지)

※ 용역중지 사유 : 위치 변경 및 기본계획 협의 등 행정절차 이행에 따른 시일 소요.

□ 조 감 도



6 울진군 신활력플러스사업

〈계속〉

- 지역 자원(농특산물, 관광) 연계 및 활용을 통한 지역경제 활성화 도모
- 미래 성장기반 확보를 위한 타 지역과 차별화된 미식산업 육성

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 10개 읍·면 일원
- 사 업 비 : 7,000백만원(국비 4,900, 군비 2,100)
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 사업내용 : 미식1번지 플랫폼 거점 및 인프라 구축

□ 추진실적 및 계획

- 2019. 07. 03. : 농촌 신활력플러스사업 예비계획수립 연구용역 착수
- 2019. 07. 17. : 중앙계획지원단 자문
- 2019. 07. 26. : 신활력플러스 사업추진 설명회 및 공청회 개최
- 2019. 07. 30. ~ 31. : 관계자 의견 수렴(현장 방문)
- 2019. 08. 30. : 전문가 자문회의
- 2019. 09. 06. : 중앙계획지원단 자문
- 2019. 12. 16. : 농촌 신활력플러스사업 예비계획수립 연구용역 준공
- 2020. 06. 01. : 기본 및 시행계획 수립 연구용역 착수
- 2020. 09. 17. : 신활력플러스 권역별 자문회의 개최
- 2020. 11. 16. : 일반농산어촌개발사업 추진 및 중간지원조직 운영·관리에 관한 조례 제정
- 2021. 03. 04. : 신활력플러스사업 추진단 구성
- 2021. 04. 06. : 선진지 견학(문경, 예천, 청양)
- 2021. 07. 13. : 선진지 견학(군위, 창녕)
- 2021. 8. ~ 9 : 중앙계획지원단 협의

- 2022. 1. : 기본계획(안) 수립
- 2022. 6. : 하드웨어사업 착수
- 2023.12. : 사업 준공

□ 세부사업별 현황

- 계획 및 추진 중 사업(발주예정 4개 사업)

(단위:백만원)

세부사업명	예 산 액	사업내용	추진사항 및 진도
계	7,000	4건	
미식1번지 인프라 구축	1,340	미식1번지 식재료 기반 구축 미식1번지 레스토랑 조성 미식1번지 복합 FOOD센터 조성 미식1번지 프런티어 상품개발 미식1번지 프런티어 홍보 마케팅	발주예정 (2022.6. ~ 2024.12.)
미식1번지 플랫폼 구축	3,498	미식1번지 프런티어센터 조성 ICT 통합 플랫폼 시스템 구축 미식1번지 프런티어 센터 운영	발주예정 (2022.6. ~ 2024.12.)
미식1번지 미래인재육성	1,790	미식1번지 창업기반 조성 미식1번지 아카데미 운영 미식1번지 글로벌 미식학교 운영 주민 참여형 공모사업	발주예정 (2022.6. ~ 2024.12.)
실시설계 등 부대비	372	기본계획 및 실시설계용역 1식	(2020.12. ~ 2022.06.)

□ 조 감 도

공공디자인팀

7 한한 골목 프로젝트(읍면 보안등 확대설치 추진

〈계속〉

- 가로등(보안등) 설치수량의 증가에도 불구하고 산간의 독립형 주택 신축이 늘어나 가로등(보안등) 소외가구 발생
- 이에 효율적이고 즉각적 대응이 가능한 시스템 구축으로 소통·현장행정을 구현하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 일원
- 사 업 량 : 가로등(보안등) 설치 200여 개소
- 사 업 비 : 250백만원(군 250)
- 사업내용 : 군·읍·면 사업 분담추진
 - 군 : 설계서작성, 관리번호부여 및 시스템등재, 유지관리
 - 읍·면: 대상지 선정 및 자재구매, 사업발주
- 연도별 실적 및 계획

구 분	합 계	※ 추진실적 ('17 ~ '21)	1단계('22)	2단계('23)	4단계('24)
가로등 (보안등)	1,391	791	200	200	200
투자예산(백만원)	1,740	990	250	250	250

□ 추진계획


- 2022. 01. : 설치 수요조사 및 표준설계서 작성
- 2022. 02. : 읍·면 예산 재배정
- 2022. 02. ~ 05. : 읍·면 사업발주
- 2022. 06. : 사업완료

□ 기대효과

- 야간조명 소외 지역 주민 삶의 질 향상
- 야간 범죄 및 사고 예방



사업 대상지 위치



1층 평면도

2층 평면도

8 가로등·보안등 광원 변경 지속 추진

〈계속〉

- 가로등·보안등의 광원을 친환경, 고효율 LED등으로 교체하여 에너지를 절감하고 스마트한 조명환경 조성

□ 사업개요

- 대상지역 : 울진군 일원
- 사업량 : 170등(사업 후 교체율 77%)
- 사업비 : 100백만원(군 100)
- 사업기간 : 2022. 2. ~ 7.
- 사업내용 : 광원 교체(LED교체)
- 연도별 실적 및 계획

구분	합계	※ 추진실적 (‘17~‘21)	5단계(‘22)	6단계(‘23)	7단계(‘24)
교체율(%)		76	77	85	100
조명등	합계	12,798	9,675	170	1,059
	가로등	4,434	4,015	70	207
	보안등	8,364	5,660	100	852
투자예산(백만원)	4,800	3,000	100	700	1,000

※LED 설치 현황 : 12,798등 중 9,675등(76%) - 2022. 1. 3현재

※2022년도 가로등 LED 교체 계획 현황

- 가로등 : CDM(메탈할라이드램프 150W) 70개 → LED 100W 교체
- 보안등 : CDM(메탈할라이드램프 70W) 100개 → LED 50W 교체

□ 기대효과

- 유지보수 비용 절감 : 520백만원(연간, 전체 교체 시)
 - 전기요금의 30%이상 절감, 가로등 유지보수비 70% 절감
- 탄소중립정책에 부응 : 기존 등 대비 친환경, 장수명(5배)

9 가로등 신속 유지보수체계 운영 및 설치사업

〈계속〉

- 노후된 가로등이 잦은 고장을 일으켜 가로등 품질 불신에 따른 군정 만족도 저하
- 가로등 신속 정비체계 구축으로 주민불편 해소 및 사고예방에 적극 대처하고자 함

□ 사업개요

- 위치 : 울진군 일원
- 사업량 : 12,798등 (보안등 8,364, 가로등 4,434)
- 사업비 : 1,050백만원(군 1,050)

(단위:백만원)

구분	합계	유지관리		교체사업
		전기요금 등	재료비 / 유지보수	
사업비	1,050	600	300	150
사업량		10개 읍면	재료비 및 유지보수비	노후 가로등 교체 100개

□ 추진계획

- 2022. 01. ~ 12. : 2개 권역(2개 반) 유지보수 단가계약 체결 운영
- 2022. 01. ~ 06. : 노후 가로등 교체사업 추진

□ 기대효과

- 노후 가로등 교체로 안전사고 예방
- 정기적인 시설물 점검 및 교체로 감전·누전 방지 등 안정성 확보
- 야간 수시점검 및 무선감시시스템을 통한 고장개소 파악 운영

10 온정지구 가로등 노후선로 교체공사

<신규>

- 전기안전공사 가로등 정기점검시 매년 선로누전 및 부적합판정을 받고있어 주민안전을 위해 선로교체작업이 필요함
- 노후된 가로등을 정비하여 관광객맞이 이미지개선

□ 사업개요

- 위 치 : 온정면 일원
- 사 업 비 : 250백만원(균 250)
- 사 업 량 : L = 1.6km
 - 포스코 백암수련원 앞 0.5km
 - 백암온천관광안내소 ~ 백암온천호텔 파닉스 앞 0.6km
 - 온정교 ~ 진고개식당앞 0.5km
- 사업내용
 - 노후가로등 정비
 - 노후가로등 선로보수 및 정비(전기안전공사 지적사항)


□ 추진계획

- 2022. 01. ~ 02. : 실시설계용역 착수 및 준공
- 2022. 03. ~ 04. : 사업 착수
- 2022. 05. ~ 06. : 사업 준공


□ 기대효과

- 노후 가로등 선로 교체로 안전사고 예방
- 노후 가로등 정비하여 관광객 맞이 이미지 개선

□ 위 치 도



□ 전 경



11 기성시가지 간판개선 사업

〈신규〉

- 기성면 척산리는 기성망양해수욕장 및 울진비행훈련원과 인접하여 지리적으로 많은 유동인구의 유입이 가능한 곳이나 도시경관 및 대상지 간판이 낙후되어 있음
- 이에 경관디자인 사업 통해 오래되고 노후화된 이미지를 밝은 이미지로 개선함으로써 지역상권 활성화 및 울진군 이미지 제고에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 기성면 척산리
- 사 업 량 : 40여개 업소
- 사업대상 : 베니스모텔 ~ 기막힌 술밥(L=1.9km)
- 사 업 비 : 120백만원(군 120)

□ 추진계획

- 2022. 01. : 사업 착수
- 2022. 07. : 사업 준공
- 세부 추진계획
 - 노화된 건물 입면 및 간판, 어두운 구간 경관디자인 개선을 통해 외부관광객이 지속적으로 찾아오게 만드는 특화거리경관 연출

□ 기대효과

- 지역 주민 삶의 질 향상으로 살기 좋은 마을 경관조성
- 밝고 안전한 거리 이미지로 주민 자긍심 고취

□ 위치도



〈신규〉

- 경관법 제15조에 따라 기존에 수립한 ‘울진군경관계획’에 대한 타당성을 재검토하여 보완·정비하고자 함
- 공공디자인의 진흥에 관한 법률 제6조에 따라 지역 공공디자인 진흥계획을 수립하여 울진군 지역 정체성을 반영한 공공디자인 진흥계획 수립 가이드라인 제시

□ 사업개요

- 대 상 : 울진군 전역
- 사 업 량
 - 추진범위 : 기준년도 2022년, 목표연도 2030년
 - 과업기간 : 18개월
- 사 업 비 : 500백만원(군비 500)

☐ 법령근거

- **울진군 경관계획 재정비**
 - 근거법령 : 경관법 제7조(인구10만이상 지자체 의무/ 10만이하 임의)
경관법 제15조(경관계획 수립한 경우 5년마다 재수립 정비)
 - 최초수립 : 2013. 10. (목표연도 2020년)
- **울진군 공공디자인 진흥계획 수립**
 - 근거법령 : 공공디자인 진흥에 관한 법률 제6조(2016.8.4.제정)
모든 지자체 수립 의무화(울진군 현재 미수립)

□ 추진계획

- 2022. 02. : 사업발주
- 2022. 04. : 용역착수
- 2023. 09. : 사업완료

☐ 기대효과

- 유·무형의 경관자원에 대한 경관관리 기본 틀을 마련하고 문화·자연공간 등 국토경관의 통합적인 관리에 기여
- 효율적인 공공디자인 정책방안과 사업을 위한 기준을 마련하고 도시의 문화 및 정체성을 담은 도시환경 조성 효과

13 현수막 게시대 신규 설치

〈계속〉

- 지정된 장소 외 도심가로변 등에 게시된 불법현수막 다수 발생
- 현수막 게시대 증설을 통한 불법광고물(현수막) 방지

☐ 사업개요

- 위 치 : 울진군 전역
- 사 업 량 : 고·저단형 15여개
- 사 업 비 : 100백만원(기금 30 군비 70)


☐ 추진계획

- 2021. 12. : 현수막 게시대 설치 대상지 수요조사 실시
(접수결과 : 총 10개소)
- 2022. 01. : 사업 착수
- 2022. 05. : 사업 완료

☐ 기대효과

- 현수막 게시대 증설을 통한 불법광고물 방지로 주민 삶의 질 향상으로 살기 좋은 마을 경관조성
- 밝고 쾌적한 환경 조성으로 주민 자긍심 고취

□ 5단형 시안



14 나곡4리 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업 <계속>

□ 사업개요

- 위 치 : 북면 나곡4리 태봉마을 일원
- 대 상 : 나곡4리(태봉마을)
- 추진기간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 총사업비 : 2,394백만원[국비(균특) 1,662, 지방비 554, 자부담 178]
 - 2020년 예산 : 443백만원[국비(균특) 332, 도비 33, 군비 78]
 - 2021년 예산 : 532백만원[국비(균특) 399, 도비 39, 군비 94]
- 사 업 량 : 약71,380㎡
- 주요내용
 - 취약주택정비 : 슬레이트 지붕 교체, 빈집정비, 집수리
 - 안전시설 구축 : 마을 안길 정비, CCTV설치, 방화시설, 농기계보관창고 조성
 - 위생시설 정비 : 하수도 신설, 재래식 화장실 정비
 - 주민교육 및 휴먼케어 : 재난안전교육, 소독 및 방역, 선진지 견학

□ 추진실적

- 2019. 11. : 예비계획수립 용역 시행
- 2020. 1. : 사업계획서 최종 제출(경북도→균형위, 관계부처)
- 2020. 3. : 사업대상지 선정 및 사업비 교부
- 2020. 4. ~ 12. : 기본계획수립 용역 시행
- 2021. 4. ~ 2022. 3. : 실시설계용역

□ 향후계획

- 2022. 4. ~ 2023. 12. : 사업 추진

15 기성면 망양2리 취약지역 생활여건 개조사업 <계속>

□ 사업개요

- 위 치 : 기성면 망양2리 맹지마을 일원
- 대 상 : 망양2리(맹지마을)
- 추진기간 : 2021년 ~ 2024년(4년간)
- 총사업비 : 2,071백만원[국비(균특) 1,446, 지방비 484, 자부담 141]
 - 2021년 예산 : 193백만원[국비(균특) 145, 도비 14, 군비 34]
- 사 업 량 : 약47,000㎡
- 주요내용
 - 취약주택정비 : 슬레이트 지붕 교체, 빈집정비, 집수리
 - 안전시설 구축 : 마을 안길 정비, CCTV설치, 방화시설 등
 - 위생시설 정비 : 하수도 신설, 재래식 화장실 정비
 - 주민교육 및 휴먼케어 : 재난안전교육, 소독 및 방역, 선진지 견학

□ 추진실적

- 2020. 11. : 예비계획수립 용역 시행
- 2020. 12. : 주민설명회 개최
- 2021. 1. : 사업계획서 최종 제출(경북도→균형위, 관계부처)
- 2021. 2. : 대면평가 실시
- 2021. 3. : 사업대상지 선정 및 사업비 교부
- 2021. 4. ~ 12. : 기본계획수립 용역 시행

□ 향후계획

- 2022. 1. ~ 2022. 7. : 기본계획 고시 및 실시설계
- 2022. 7. ~ 2024. 12. : 사업 추진

16 취약지역 생활여건 개조사업 공모 추진

〈신규〉

- 지역의 취약요소와 우선순위에 따라 주민 요구에 맞게 맞춤형 패키지로 지원함으로써 주민 만족도 제고
- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준을 보장하고 안전·위생 등 필요한 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량을 강화

□ 사업개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2025년(4년간)
- 대 상 : 후포7리(동내골)
- 사업량 : 52,000㎡
- 사업비 : 200백만원 [국비(균특) 1,400, 지방비 600]
- 주요내용
 - 취약지역 주민의 안전·위생 등 생활 인프라 확충
 - 슬레이트지붕 철거 및 빈집 철거 등 주거환경 개선
 - 휴먼케어 및 주민역량강화

□ 추진계획

- 2021. 08. ~ 11. : 예비계획 수립 용역 시행
- 2021. 12. : 사업계획서(예비) 제출(군 → 경상북도)
- 2022. 01. 12 : 경북도 자체평가
- 2022. 01. 20 : 사업계획서(예비) 제출(경북도 → 균형위, 관계부처)
- 2022. 02. : 대면평가 실시
- 2022. 03. : 사업지구 선정

□ 기대효과

- 취약지역 주민의 기본적인 생활수준을 보장하고 안전·위생 등 생활 인프라 확충
- 슬레이트지붕 철거 및 빈집철거 등 주거환경 개선 및 주민역량강화

17 농촌협약 공모 추진

〈계속〉

- 정책방향 변화에 적극 대응하고 지역사업에 대한 주민의 자발적인 참여를 유도하여, 농어촌 지역의 일자리 창출 및 삶의 질 향상을 위한
- 농촌공간전략 및 생활권활성화계획을 수립하여 2023년 농촌협약 사업 공모 신청 계획

□ 사업개요

- 위 치 : 북부생활권(울진군 울진읍, 북면, 금강송면, 근남면, 매화면, 죽변면)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)
- 사업내용 : 중심시가지 활성화-울진읍, 기초생활 거점조성-근남면 등
- 총사업비 : 46,862백만원(국비 29,367, 지방비 16,566, 기타 929)
- 용역과제
 - 농촌공간 전략계획 수립
 - 농촌생활권 활성화계획 수립
 - 농촌 정주여건 개선, 농촌경제활력 제고, 지역공동체 활성화

정책 과제	세부 추진과제	사 업 명	사업비(억원)			
			합계	국비	지방비	기타
농촌 정주여건 개선	365 생활권 조성	울진읍 농촌중심지 활성화	150	105	45	-
		근남면 기초생활거점 조성	40	28	12	-
		마을 만들기(2개소) 등	25	-	25	-
		농촌보육여건 개선	23.73	12.67	11.06	-
	취약지역개선	취약지역 생활여건 개조(4개소)	94.02	61.60	26.40	6.02
	농촌다움	경관보전 직불사업	3.40	1.7	1.7	-
농촌 경제활력 제고	지역산업육성	농촌융복합 산업활성화 지원 등	76.07	42.72	31.40	1.95
지역 공동체 활성화	사회적경제 활성화	사회적농업 활성화 지원 등	56.40	41.98	13.10	1.32
합 계			468.62	293.67	165.66	9.29

□ 추진실적 및 계획

- 2021. 02. ~ 05. : 농촌협약 전담조직 구성, 기초조사, 농촌공간 전략계획 수립, 생활권 활성화계획 수립
- 2021. 07. ~ 11. : 21년도 농촌협약자료 보완검토
(농촌공간 전략계획 및 활성화 계획)
- 2021. 11. ~ 22. 04. : 농촌협약 지침 시달 및 지침반영 계획 수립
- 2021. 11. ~ 12. : 공모사업 신청 시·군 사전 컨설팅 참석(3회)
- 2022. 04. : 농촌협약 공모 선정(농림축산식품부 지역개발과)

□ 기대효과

- 지역 실정에 맞는 농촌공간 전략계획 및 생활권 활성화 계획을 수립
- 농촌지역의 생활 여건 개선과 농업소득 및 일자리 창출로 농어업인의 삶의 질 향상에 기여

18 후포면 도시재생 뉴딜사업 공모 추진

<계속>

- 국정운영 계획에 맞추어 쇠퇴하는 도시지역에 새로운 기능도입으로 도심활력제고 및 자생적 성장기반 마련
- 주변면 도시재생사업 선정됨에 따라 후포면 도시재생 활성화 계획을 수립하여 차후 공모 신청 계획

□ 사업개요

- 추진기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)
- 대 상 : 후포면 후포리 316-26번지 일원
- 사업면적 : 123,354㎡
- 사 업 비 : 13,000백만원[국비(균특) 8,000 도비 1,000 군비 4,000]
- 주요내용 : SOC 생활 거점 구축, 생활환경 개선, 지역공동체 활성화

□ 추진실적 및 계획

- 2020. 08. 26. : 후포면 도시재생사업 주민협의체 구성
- 2020. 04. 19. : 의회임시회(의회의견 청취)
- 2021. 08. ~ 10. : 2021년 후포면 도시재생 활성화계획 자료 보완 검토
- 2021. 11. ~ : 2022년 도시재생 뉴딜사업 공모 준비
(주민공청회, 의회의견 청취, 관계기관 협의 등)
- ※ 2022년 도시재생 뉴딜사업 가이드라인에 따른 공모추진
- 2022. 10. : 2022년 도시재생 뉴딜사업 공모 신청(경상북도)

□ 기대효과

- 쇠퇴한 도시지역의 도시환경정비 및 주민공동체 활성화를 통해 도시의 쇠퇴를 방지하고 지역주민의 삶의 질 향상에 기여

19 죽변면 도시재생 뉴딜사업 추진

<계속>

- 국정운영 계획에 맞추어 쇠퇴하는 도시지역에 새로운 기능도입으로 도심활력제고 및 자생적 성장기반 마련
- 지역주민의 삶의 질 향상과 지역공동체 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 죽변면 죽변리 390-66번지 일원
- 사업량 : 109,571㎡
- 사업비 : 14,533백만원[국비(균특) 8,000 도비 1,333 군비 4,000 기금1,200]
 - 20~21 예산 : 2,457백만원[국비(균특) 754 도비 126 군비 377 기금1,200]
 - 22년 예산 : 4,817백만원[국비(균특) 2,890 도비 481 군비 1,446]
 - 23년 예산 : 7,259백만원[국비(균특) 4,356 도비 726 군비 2,177]
- 사업기간 : 2020년 ~ 2023년(4년간)
- 사업내용 : SOC 혁신거점 구축, 주거복지개선, 상권특성화 등
 - 2022년 사업추진58

(단위:백만원)

사업명	사업량	사업비	비고
소 계	9건	4,817	
미미항가옥 리노베이션(노후집수리)	10호	110	1동 완료
죽변 어울림 플랫폼 구축	1식	417	설계 중
넘실문화 안길 조성 (cctv설치, 안심존 구축)	L=250m	500	설계 중
넘실포켓 문화 쉼터 (공유 작업장)	222㎡	240	완료
지속가능한 지역민 특화상품 운영 (지역민특화상품 개발)	1식	130	3월 시행
죽변중앙로 상징거리 조성 (중앙로 상징거리)	1식	700	설계 중
전통시장 가로정비	1식	2,450	설계 중
시장특성화 컨설팅 및 프로그램운영 (마케팅 인프라 구축)	1식	170	3월 시행
청죽미미항 주민역량강화	1식	100	진행 중

• 2023년 사업추진

(단위:백만원)

사업명	사업량	사업비	비고
소 계	8건	7,259	
죽변 어울림 플랫폼 구축 · 운영	1식	547	
죽변중앙로 상징거리 조성 (안내센터 및 홍보관 구축)	1식	800	
전통시장 가로정비	1식	4,750	
시장특성화 컨설팅 및 프로그램운영 (마케팅 인프라 구축)	1식	22	
지속가능한 지역민 특화상품 운영 (소득지원상품)	1식	100	
죽변항길 미미항 어울림축제	1식	200	
미미항가옥 리노베이션(노후집수리)	40호	440	
청죽미미항 주민역량강화	1식	400	

□ 추진실적

- 2019. 08. 02. : 2019년 하반기 도시재생 뉴딜 공모신청
- 2019. 10. 08. : 공모사업 선정
- 2020. 04. 06. : 죽변면 도시재생 활성화계획 고시
- 2021. 02. ~ : 주민역량강화교육 용역 착수 및 추진
- 2021. 04. 22. : 죽변면 도시재생 뉴딜사업 주민설명회
- 2021. 04. 27. : 넘실마을 포켓공원조성 준공
- 2021. 05. 31. : 죽변면 회전교차로 준공
- 2021. 06. 24. : 죽변면 도시재생뉴딜사업 토목분야 실시설계용역 착수
- 2021. 09. 13. : 죽변면 통합마스터플랜 수립 용역 준공
- 2021. 12. 15. : 미미항 가옥 리노베이션 집수리(건축) 실시설계용역 착수

□ 추진계획

- 2022. 01. ~ : 주민역량강화 교육 추진(리노베이션스쿨, 상인대학 등) 및 단위사업 공사 시행
- 2022. 03. ~ : 건축 및 토목 실시설계 용역 완료 및 공사 시행

III. 특수시책

공공디자인팀

1 경관용 태양광 표지병 설치사업 추진

- 교통량이 많은 교차로에 안전사고 예방 목적으로 설치
- 산책로 야간 경관을 개선하여 관광울진 이미지 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 왕피천공원둘레길(정문~아쿠라리움옆) 및 월송교차로
- 사 업 비 : 70백만원(군비 70)
- 사 업 량 : 왕피천공원 둘레길 등 2개소 350m
(간격:0.5m, 태양광 표지병: 700개, 단가:100천원)
- 사업내용 : 안전사고 예방과 야간경관 조성

□ 추진계획

- 2022. 02. ~ 03. : 사업 설계 및 발주
- 2022. 03. ~ 06. : 사업 착수 및 준공

※사업예시



□ 기대효과

- 교통량이 많은 교차로에 안전사고 예방
- 산책로 야간 경관을 개선하여 관광울진 이미지 개선