

소통행정·현장근정·비전울진

문 화 관 광 과

|| 보고서 ||

I . 일반현황	1
----------------	---

II . 주요 현안사항

○울진전통문화교육회관 건립	13
○울진군지 개정 편찬사업	14
○주인예술촌 힐링공원 조성	15
○북울진도서관(가칭) 건립 추진	16
○유영국 화백 공원 조성	17
○재단법인 울진문화관광재단 설립 추진	18
○울진 관광 중장기 종합계획 수립	20
○미디어플랜을 통한 관광마케팅 사업	21
○울진 걷기여행길 프로그램 운영	22
○해운사 연계 관광객 유치 인센티브 운영	23
○지역특화 관광마케팅 추진	24
○죽변 해안스카이라일 설치사업	26
○죽변 해안스카이라일 후정편의시설 설치사업	27
○염전해변 관광자원화 조성사업	28
○십이령 보부상 옛길 역사문화관 조성사업	29
○해파랑길 정비사업	30
○해안누리길 나홀로 모빌리티 구축사업	31
○덕구온천 주변 활성화 사업	32
○보부상옛길 역사문화쉼터 조성	33

○이야기가 있는 테마파크 조성사업	34
○울진 행곡교회 보수정비사업	35
○울진 수진사 화장실 신축공사	36
○행곡리 고산서원 신축공사	37
○울진 평해향교 대성전(동무) 보수공사	38
○울진 구산리 삼층석탑 배수로 정비 및 보전처리	39
○울진연호문화센터 유지관리 보수	40
○울진작은영화관 유지관리 및 운영	41
○문화예술 공연 및 영화상영	42
○울진성류굴 주변정비 낙석방지사업	43
○울진성류굴 관람통행로 및 내부시설물 정비사업 설계용역	44
○성류굴 공기순환변화 모니터링 용역	45

Ⅲ. 2022~2023 울진방문의해 추진계획

○울진군 웹툰 페스티벌 개최	46
○경북 판타지아리랑 개최	47
○울진방문의 해 전국 홍보 설명회	48
○울진방문의 해 홍보 시설물 설치	49
○죽변 해안스카이라일 차량 랩핑	50
○울진군 SNS 관광영상 공모전	51
○울진 방문의 해 관광사진 전국공모전	52
○2022 관광박람회 홍보관 공동마케팅 운영	53
○산양캐릭터를 활용한 유튜브 홍보마케팅	54
○문화예술 공연 확대	55
○시장 및 관광지 버스킹 공연 확대	56

○청소년 문화유산 탐방 프로그램 운영	57
○울진관광 기념품 제작 및 홍보	58
○울진 지역특산품(주안상) 개발	59

I . 일반현황

□ 직원 정·현원

구분	합계	4급	5급	6급	7급이하	임기제	비고
정원	23	1	1	6	15	-	
현원	23	1	1	6	15	-	
증감	-	-	-	-	-	-	

□ 팀별 직원 및 소관업무

팀 명	인원	주 요 업 무	비고
계	23		
관광경제국	1	○ 관광경제국 업무 총괄	
문화관광과	1	○ 문화관광과 업무 총괄	
문화예술팀(행정6)	4	○ 과내 소관업무의 기획·조정 ○ 지역전통문화예술 계승·발전 ○ 문화·예술단체 지도·육성 ○ 공공·작은도서관 관리 및 독서문화진흥 ○ 종교시설 지원·관리 업무 ○ 게임장 및 노래연습장 인허가 업무	
관광마케팅팀(행정6)	4	○ 관광마케팅 업무 총괄 ○ 관광사업 종합기획 ○ 관광상품(콘텐츠)개발	
관광개발팀(시설6)	3	○ 관광개발업무 총괄 ○ 관광지 관리 및 조성계획수립 ○ 관광개발사업 추진 및 운영관리	
문화재팀(시설6)	4	○ 문화재 보존 관리 계획수립·시행 ○ 문화재 보수정비 및 유지관리 ○ 전시관 운영·관리 ○ 문화재 지정 및 향토유적 관리	
문화시설운영팀(행정6)	4	○ 문화예술회관 관리 및 운영 ○ 울진연호문화센터 관리 및 운영 ○ 작은영화관 운영 및 관리 ○ 기획공연 및 방방곡곡문화공감사업	
성류굴운영팀(행정6)	2	○ 성류굴운영 및 관리 ○ 입장료 및 사용료 징수	

□ 관광사업체 현황

○ 관광숙박업(호텔 3, 콘도 2)

구 분	업 체 명	대표자	소 재 지	연락처	비 고
관 광 호 텔 업	(주)호텔덕구 온천	권기열	울진군 북면 덕구온천로 924	782-0677	
	SE&B 백암관광호텔	정희영	울진군 온정면 온천로 84	788-8877	대수선 중
	울진그랜드 호텔	신정호	울진군 울진읍 현내항길 97	781-9901	
휴 양 콘도미니엄	한화호텔& 리조트(주)	김형조	울진군 온정면 온천로 129-13	787-7001	
	(주)호텔덕구 온천콘도	권기열	울진군 북면 덕구온천로 921	783-0811	

○ 관광편의시설업(관광펜션업 3)

업 종	업체명	대표자	소 재 지	연락처	비 고
관광펜션업	새파랑관광펜션	권명혁	울진군 기성면 망양1길 72	782-2073	
ㄹ	207마일오션폴스테이	권연희	울진군 기성면 망양1길 72	782-2073	
ㄹ	마일랑관광펜션	구본근	울진군 기성면 망양1길 72	782-2073	

○ 관광이용시설업(일반야영장업 7, 자동차야영업 4)

업 종	업체명	대표자	소재지	비고
야영장업	통고산자연휴양림	산림청	울진군 금강송면 불영계곡로 880	
ㄹ	구수곡자연휴양림	울진군수	울진군 북면 십이령로 2721	
ㄹ	왕피천하늘담야영장	김태형	울진군 근남면 왕피천로 555-110	
ㄹ	금강송체험야영장	이재현	울진군 금강송면 소광리 173-2	
ㄹ	산내들 관광농원	남광수	울진군 금강송면 소광리 429-1	
ㄹ	불영계곡 캠핑장	전광중	울진군 울진읍 대흥리 75	
ㄹ	왕피천숲속캠핑장	장정희	울진군 근남면 구산리 산 127-1	
ㄹ	큰빛내 야영장	최순효	울진군 금강송면 소광리 127-3	
ㄹ	백암온천마을 영농조합법인야영장	신길용	울진군 온정면 온정리 665-2	
ㄹ	염전해변 캠핑장	울진군수	울진군 근남면 수산리 76	
자동차야영업	왕피천관광농원	주상규	울진군 근남면 왕피천로 534-1	
ㄹ	페리오 오토캠핑장	신미선	울진군 울진읍 울진북로 906	
ㄹ	구산오토캠핑장	박종규	울진군 기성면 구산리 산70	
ㄹ	웨텐시아오토캠핑장	박윤조	울진군 온정면 삼덕로 799	

○ 여행업(국내 6, 국내외 6, 종합 1)

구 분	업 체 명	대 표 자	소 재 지	비 고
국 내 여행업	(주)삼아관광	장용훈	울진군 울진읍 울진중앙로 106	폐업
	(합)국제관광여행사	김운한	울진군 울진읍 울진중앙로 109	
	(주)동해고속관광	이동준	울진군 후포면 후포삼울로 193-5	
	(주)국제관광	김운한	울진군 울진읍 울진중앙로 109	
	금강송여행사	김호영	울진군 후포면 울진대계로 5	
	(주)다움여행사	이상권	울진군 후포면 울진대계로 16	
	협동조합 올림이	김원길	울진군 죽변면 죽변북로 42, 101호	폐업
	국제영진투어	이동진	울진군 울진읍 울진북로 636-2	
국내외 여행업	(합)국제관광여행사	김운한	울진군 울진읍 울진중앙로 109	
	(주)국제관광	김운한	울진군 울진읍 울진중앙로 109	
	(주)삼아고속관광	장용훈	울진군 울진읍 읍내로 12-1,2층	
	(주)동해고속관광	이동준	울진군 후포면 후포삼울로 193-5	
	(주)하나항공여행사	전용혁	울진군 울진읍 읍내3길 12	
	(주)다움여행사	이상권	울진군 후포면 울진대계로 16	
종합여행업	정도산업(주)	김창식	울진군 죽변면 동해대로 5047	

□ 관광객 현황

연번	관 광 지	2019년	2020년	2021년
1	거일리 어촌체험 휴양마을	22,965	11,040	5,419
2	구산 어촌체험 휴양 마을	-	57,903	16,449
3	구수곡자연휴양림	67,850	53,704	15,932
4	금강소나무숲길	38,151	33,532	11,588
5	기성리어촌체험마을	16,599	27,749	8,880
6	나곡1리 어촌체험 휴양마을	30,699	23,743	18,005
7	나곡바다낚시공원	6,595	7,724	5,059
8	덕구온천	733,199	791,950	332,775
9	등기산 출렁다리	218,744	580,793	331,758
10	망양정	41,445	22,075	43,594
11	민물고기전시관	89,233	96,529	20,878
12	백암온천마을	8,003	9,431	1,302
13	봉평신라비전시관	14,737	2,483	6,369
14	불영사	120,506	102,609	77,776
15	성류굴	194,031	188,459	82,759
16	성류파크온천이용	40,404	40,350	800
17	신선계곡	63,178	35,749	6,389
18	쌍전리 녹색농촌 체험휴양마을	16,191	606	163
19	에코리움	-	8,917	9,303
20	엑스포공원	170,255	212,498	201,948
21	왕피거리고마울	895	300	-
22	왕피천생태예약탐방로	-	4,946	997
23	울진 금강송 문화관	-	796	529
24	울진 대게 홍보전시관	39,030	33,570	9,247
25	울진 후포리 신석기 유적관	-	50,514	57,843
26	울진과학체험관	31,031	30,291	16,928
27	울진요트학교	2,059	5,375	280
28	울진해양레포츠센터	11,933	166	-
29	원자력전시관	45,794	32,776	5,487
30	월송정	60,137	54,856	58,950
31	캠프홀스	1,352	7,160	3,460
32	통고산자연휴양림	53,153	51,150	30,347
33	폭풍속으로 드라마세트장	52,655	47,859	7,326
34	한화콘도온천이용	356,031	288,269	167,262
35	향암미술관	2,080	-	-
계		2,848,106	3,283,267	1,555,802

□ 지정문화재 현황

구 분		점	지 정 내 역
계		39	
국가 지정 문화재 (14)	국 보	2	장양수 홍패, 울진 봉평리 신라비
	보 물	5	울진 구산리 삼층석탑, 울진 불영사 응진전, 울진 불영사 대웅보전, 불영사 영산회상도, 울진 불영사 불연
	명 승	1	울진 불영사계곡 일원
	천연기념물	6	울진 수산리 굴참나무, 울진 성류굴, 울진 후정리 향나무, 울진 화성리 향나무, 울진 쌍전리 산돌배나무, 울진 행곡리 처진소나무
도지정 문화재 (13)	유형문화재	9	불영사 삼층석탑, 평해 북천교비, 울진장씨 고산성과 소장 고문서, 장백손 교지, 울진 불영사 불패, 울진 불영사 신증탱화, 울진 대풍헌 현판 일괄, 울진 광흥사 소장 명양경, 울진 광흥사 대웅전 관벽화 및 기타부재
	기 념 물	3	울진 주인리의 황금소나무, 울진 죽변등대, 울진 대풍헌
	민속문화재	1	울진 평해황씨 해월종택
문화재자료		10	울진향교·평해향교 대성전, 불영사 부도, 울진 소광리 향장봉계표석, 울진 내성행상 불망비, 배잠사지 당간지주, 울진 매화리 윤광수가옥, 울진 대풍헌 소장문서, 울진 수진사 소장 불화, 울진 광도사 신중도
등록문화재		2	울진 행곡교회, 울진 용장교회

□ **문화예술단체 현황**

단 체 명	대 표 자	회원수	비 고
울진문화원	김 성 준	485	
(사)한국예총 울진지회	김 경 하	140	
(사)한국미술협회울진지부	서 정 희	30	
(사)한국연예협회울진군지부	전 영 근	50	
(사)울진군서예술인연합회	정 찬 석	149	
(사)대한시조협회울진군지회	장 현 규	15	2019년 해체
(사)한국국악협회울진지부	이 원 복	50	
울진문인협회	도 춘 호	20	
울진향토사연구회	전 이 중	20	
울진파도 풍물단	최 규 석	40	
울진연호무용단	주 경 희	7	
(사)사진작가협회울진지부	윤 창 수	25	
(사)환경미술협회울진지부	김 태 봉	10	
울진공예인연합회	김 경 하	10	2018년 해체
울진군립합창단	윤 석 규	22	

□ 시설물 관리현황

○ 울진연호문화센터

- 위 치 : 울진읍 연호로 47
- 규 모 : 지상 2층 (건축면적 2,901.82㎡ / 연면적 3,213.635㎡)
- 주요시설 : 대강당(736석), 울진군 CCTV통합관제센터, 울진군 축제발전위원회, 전시실, 음향·조명 제어실, 분장실 등
- 운영방식 : 직영

○ 울진문화예술회관

- 위 치 : 후포면 후포삼율로 194-14
- 규 모 : 지상 2층 (건축면적 2,080.39㎡ / 연면적 2,950.13㎡)
- 주요시설 : 공연장(492석), 소공원(4,058㎡), 사무실, 음향·조명 제어실, 분장실 등
- 운영방식 : 직영

○ 울진작은영화관

- 위 치 : 울진읍 울진중앙로 115-21, 1층
- 규 모 : 지상 1층 (연면적 512.73㎡)
- 주요시설 : 상영관(87석, 1개관), 휴게실, 남녀화장실, 매점 및 매표시설 등
- 운영방식 : 위탁(업체 : 작은영화관주식회사, 2021. 5. 1. 재개관)

○ 죽변면도서관

- 위 치 : 죽변면 봉평리 521(봉평신라비전시관 주차장 내)
- 건물규모 : 사무실 및 컨테이너 5동
- 운영방식 : 위탁(죽변면발전협의회)
※ 임시 도서관 운영(장소 : 봉평신라비 전시관 내)

○ 울진남부도서관

- 위 치 : 후포면 후포삼율로 194-13
- 건물규모 : 지하 1층, 지상 3층 (연면적 2,362㎡)
- 운영방식 : 위탁(후포면발전협의회)

○ 울진작은도서관

- 위 치 : 울진읍 읍내8길 26
- 건물규모 : 지상 1층 (연면적 110.08㎡)
- 운영방식 : 위탁(울진작은도서관운영위원회)

○ 근남작은도서관

- 위 치 : 근남면 울진북로 151-3
- 건물규모 : 지상 2층 (연면적 49.6㎡)
- 운영방식 : 위탁(근남작은도서관운영위원회)

○ 매화작은도서관

- 위 치 : 매화면 매화4길 3
- 건물규모 : 지상 1층 (연면적 100㎡)
- 운영방식 : 위탁(매화작은도서관운영위원회)

○ 기성작은도서관

- 위 치 : 기성면 척산길 67
- 건물규모 : 지상 1층 (연면적 82.64㎡)
- 운영방식 : 위탁(기성작은도서관운영위원회)

○ 평해작은도서관

- 위 치 : 평해읍 평해7길 11
- 건물규모 : 지상 1층 (연면적 128㎡)
- 운영방식 : 위탁(평해작은도서관운영위원회)

○ 온정작은도서관

- 위 치 : 온정면 소태로 23
- 건물규모 : 지상 1층 (연면적 100m²)
- 운영방식 : 위탁(온정작은도서관운영위원회)

○ 흥부작은도서관

- 위 치 : 북면 부구리 159-9
- 건물규모 : 지상 4층 (연면적 146m²)
- 운영방식 : 위탁(죽변면도서관)

○ 울진봉평리신라비 전시관

- 위 치 : 죽변면 봉화길 15
- 부지면적 : 41,581m²
- 주요시설 : 전시관 1동(건축면적-1,491m² 연면적-2,393m² 지하1/지상2층)
휴게실, 화장실, 주차장, 야외비석공원 등
- 운영방식 : 기간제근로자 2인(전시관 안내 및 환경관리)

○ 남사고 유적지

- 위 치 : 근남면 구산수곡길 14
- 부지면적 : 30,035m²
- 주요시설 : 기념관(지상1층, 연면적-64.8m²), 생가, 강당, 서재, 사당,
파고라, 주차장 등
- 운영방식 : 기간제근로자 1인(유적지 청소 및 유지관리)

○ 주인예술촌

- 위 치 : 북면 덕구온천로 464 (구 주인초등학교)
- 연 면 적 : 지상 2층(연면적 1,019.6m²)

○ 홍부문화자치센터

- 위 치 : 북면 부구4길 29-15 (부구리159-9)
- 연 면 적 : 지상 4층(연면적 2,608㎡) / 도서관, 독서실, 문화교실 등
- 운영방식 : 직영(향후계획 : 북면 주민자치위원회 위탁예정)
- 입주단체 : 북면 보건지소, 북면주민자치위원회, 북면발전협의회, 북면청년회

○ 울진 후포리 신석기유적관

- 위 치 : 후포면 후포리 583 (등기산 공원 내)
- 연 면 적 : 107.64㎡
- 구 조 : 돔구조
- 운영방식 : 기간제근로자 1인(유적지 청소 및 유지관리)

○ 울진 덕신리 고분공원

- 위 치 : 매화면 매화리 산57-1일원
- 면 적 : 4,000㎡
- 시설현황 : 돔 전시관 1동, 석관묘 10개소, 화장실 1동, 주차장
- 운영방식 : 기간제근로자 1인(공원 청소 및 유지관리)

○ 수토문화전시관

- 위 치 : 기성면 구산봉산로 105
- 부지면적 : 18,647㎡
- 주요시설 : 전시관 1동(목조기와, 연면적-237.6㎡ 지상1층), 대풍헌, 제기고, 수토선 및 독도조형물, 전망대, 추모광장, 디자인 아트월등
- 운영방식 : 기간제근로자 1인(전시관 안내 및 환경관리)

○ 십이령 보부상 주막촌

- 위 치 : 북면 십이령로 2273일원
- 시설현황 : 주막동, 숙박동, 화장실, 주차장 등
- 운영방식 : 위탁[(주)말뚝구리 김정조]
- 위탁기간 : 2017. 7. 20 ~ 2022. 7. 20(5년간)
- 임 대 료 : 61,500천원/5년

○ 불영계곡 캠핑장

- 위 치 : 울진읍 대흥리 75번지 일원
- 시설현황 : 캠핑장 1개소(사이트 : 글램핑7, 데크30) 등
- 운영방식 : 위탁(대흥리발전협의회 전광중)
- 관리기간 : 2021. 6. 8. ~ 2024. 6. 7.(3년간)
- 임 대 료 : 무상

○ 염전해변 캠핑장

- 위 치 : 근남면 수산리 76번지 일원
- 시설현황 : 캠핑장 1개소(사이트 : 카라반4, 오토캠핑8, 데크19) 등
- 운영방식 : 직영
- 운영기간 : 2021. 7. 16. ~ 현재

○ 죽변 해안스카이라일

- 위 치 : 죽변면 죽변리(고궁) ~ 후정리(후정해수욕장 입구)
- 시설현황 : 스카이라일 설치 L=2.4km, 승하차장 4개소 (중간하차장 2개소 포함), 전동차량 60대, 정비차량 2대 등
- 운영방식 : 위탁(주식회사 원주레일파크 이영순)
- 운영기간 : 2021. 8. 2. ~ 현재
- 위탁기간 : 2021. 7. 1. ~ 2024. 8. 1.
- 임 대 료 : 2억 5천만원(3년간)

○ 성류굴

- 위 치 : 근남면 성류굴로 225
- 면 적 : 137,454m²
- 시설현황 : 총 연장 870m, 소5개, 광장12개, 종유석·석주·석순 50만개 등
- 주차장(2개소) : 16,529m², 500대 주차가능
- 공중화장실(3개소) : 수세식 3
- 상가시설(17개소) : 식당 3, 건어물 10, 기념품 3, 숙박 1
- 운영방식 : 직영(성류굴운영팀 7명)

○ 평해향교 유림회관

- 위 치 : 평해읍 평해리 900-1번지
- 연 면 적 : 지상1층, 연면적-132.66m²), 한식목구조 홑처마 팔각기와
- 시설현황 : 강의실 1, 화장실 1, 관리실 1, 비품실 1
- 운영방식 : 위탁(평해향교)

○ 울진전통문화교육회관

- 위 치 : 울진읍 읍내리 571
- 연 면 적 : 지상2층, 연면적 880.35m²
- 시설현황 : 회의실2, 강의실3, 사무실2, 접견실1, 화장실 등
- 운영방식 : 직영

II. 2022년 주요업무계획

문화예술팀

1 울진전통문화교육회관 건립

〈계속〉

- 전통문화의 정체성을 교육하고 계승을 위한 다양한 프로그램 운영 시설 건립하여 그 가치보존에 기여
- 유학을 근간으로 한 청소년 대상 인성교육, 선비교육 등 실시를 위한 문화시설 건립으로 올바른 가치관을 가진 인재양성에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 울진읍 읍내10길 27-14
- 사업량 : 전통문화교육회관 신축 1식(2층, 880.35㎡)
 - 1층 : 사무실, 문화체험실, 전시실, 학습장
 - 2층 : 회의실, 유림단체사무실, 휴게실, 예절·선비체험장 등
- 사업비 : 3,000백만원(도비 1,700, 군비 1,300)

□ 추진실적 및 계획

- 2018. 12. ~ 2019. 6. : 실시설계용역 시행(동익 건축사사무소)
- 2019. 8. : 군특 지방이양 사업 신청(국비 12억, 도비 5억)
- 2020. 9. ~ 2021. 12. : 공사 시행
- 2022. 1. 10 : 향교재단 토지 기부채납(의원간담회 설명)
- 2022. 1. : 운영물품구입, 운영방안 등 업무 협의
- 2022. 3. : 개관예정

□ 기대효과

- 유교, 향교문화 등 전통적 가치 보존을 위한 교육과 체험 활동의 장 조성하여 사라져가는 지역의 향토가치 보존 및 계승하여 문화 발전 증대

- 울진군의 발전과정과 행정의 발자취, 현황자료를 집대성하고 지역발전 토대 구축에 따른 역사의 정체성 확립
- 군민과 다음세대에게 향토 역사의 올바른 이해를 통한 자긍심 및 애향심 고취

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 전역
- 사업기간 : 2019. 6. ~ 2022. 8.
- 총사업비 : 393백만원
 - 2021년: 243백만원-교부, 2022년: 150백만원-미교부
- 사업량 : 군지 2,000질(1질 5권으로 구성)
- 사업내용 : 울진군지 조사 및 원고 집필, 교정 및 감수 등
 - ※ 군지 발간 : 1631년, 1713년, 1849년, 1901년, 1939년
 - ※ 군지 증보 : 1971년, 1983년, 2001년

□ 추진상황 및 향후계획

- 2019. 6. ~ 7. : 집필진 섭외, 원고 의뢰
- 2019. 8. ~ 2020. 5. : 원고집필 및 수정
- 2020. 5. ~ 8. : 원고 보충, 자료수 수집, 교열·교정(1차)
- 2020. 9. ~ 10. : 원고 수정 및 보완, 편집 디자인
- 2020. 10. : 자문회의 개최(1차)
- 2020. 11. ~ 2021. 5. : 자문회의 개최(2차), 원고 공람,
교열·교정(2차), 원고 최종본 제본
- 2021. 6. ~ 7. : 공람 의견 수정확인 및 수정 작업
- 2021. 12. : 원고 납품
- 2022. 2. ~ 8. : 인쇄 및 배부(예산 150백만원-당초예산)

□ 기대효과

- 울진군의 역사와 현황을 재조명하여 역사 사료의 확보 및 향토 문화를 창달하고 미래발전의 토대 마련

- 덕구온천과 연계하여 문화체험, 놀이 및 힐링 공간 마련으로 침체된 농촌지역의 신활력 제공과 지역주민의 소득증대 기여로 문화 창조에 의한 지역 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 북면 주인리 606-1 등 29필지
- 사업기간 : 2019. ~ 2023. (5년)
- 총사업비 : 6,000백만원 (국비 2,400, 지방비 3,600)
- 사업내용
 - 총 면적 : 부지면적 18,327㎡, 시설연면적 1919.59㎡
 - 문화예술체험관(기존시설 리모델링) : 1,019.59㎡
 - 예술전시관, 다목적 강당, 로비, 예술체험공방, 교육실 등
 - 예술작가 레지던스 시설 : 900㎡
 - 예술가 공동 및 개인 작업실, 회의실, 공용부엌 등

□ 추진실적 및 계획

- 2019. 12. : 기본계획 및 타당성조사 연구용역 완료
- 2020. 2. : 설계용역 공모 심사위원 모집 공고
- 2020. 8. : 설계용역 보고회(지역예술인)
- 2020. 11. : 설계용역 현장보고회(지역예술인)
- 2021. 5. : 행정절차 협의 등으로 설계용역 중지
- 2021. 8. : 소규모환경영향평가 협의완료
- 2021. 9. : 공사계약원가심사 의뢰(경상북도)
- 2021. 12. : 공사계약원가심사 완료(경상북도)
- 2021. 12. : 공사 발주
- 2022. 1. 6 : 공사 착공(동절기 공사중지)
- 2023. 2. : 공사 준공 및 주인예술촌 운영

□ 기대효과

- 주변 관광자원과 연계한 전시관·문화체험 등 힐링공간 마련으로 침체된 농촌지역의 신활력 제공과 지역주민의 소득증대 기여

- 1994년 준공 이래 운영 중인 죽변면도서관의 노후시설 개선 및 지역 거점도서관으로 확대 건립하여 쾌적한 문화시설 제공 및 북부지역 어린이·청소년 수용 도서관으로 역할 확대

□ 사업개요

- 위 치 : 죽변면 죽변북로 64-4 (죽변면도서관)
- 사 업 량 : 공공도서관 신축 1식(지하1층-지상3층, 연면적 2,003.6㎡)
 - 지하1층 : 기계실, 지하주차장, 보존서고 등
 - 1층 : 공동육아나눔터, 유아·어린이자료실, 사무실
 - 2층 : 자료실, 열람실, 멀티미디어실 등
 - 3층 : 시청각실, 문화강좌실, 동아리실 등
- 사 업 비 : 7,100백만원 (국 3,550, 도 800, 군 2,750)

□ 추진실적 및 계획

- 2020. 3. : 설계용역 착공
- 2020. 9. : 설계용역 완료
- 2020. 10. : 공사원가심사 의뢰(경상북도)
- 2020. 11. : 철거공사 발주 및 착공
- 2020. 12. : 철거공사 완료
- 2021. 2. : 공사발주 및 착공(파일시공 완료)
- 2021. 8. : 민원사항 해결 및 진입로 설계변경으로 인한 공사 중지
- 2022. 12. : 준공예정

□ 기대효과

- 북부권역(울진읍, 북면, 금강송면, 죽변면)의 도서관 수요를 포용할 분관도서관 건립
- 유아·어린이 양육형 도서관 건립으로 육아여건 개선, 출산 장려에 기여

- 추상미술의 선구자이신 유영국 화백 생가 주변 부지공원 조성
으로 관광산업과의 연계를 통한 문화자원으로 활용

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2022.
- 사 업 비 : 546백만원(부지매입 546)
- 내 용
 - 부지 매입 : A=3,307m²
 - 기본구상 용역 1식

☐ 추진실적 및 계획

- 2020. 6. : 유영국 화백 생가 복원공사 완료
- 2021. 9. : 생가 담장 및 화장실 공사 완료
- 2021. 9. : 사업부지 공유재산 취득 승인(의회)
- 2022. 1. ~ 3. : 부지매입 협의
- 2022. 4. : 부지매입

☐ 기대효과

- 지역의 관광산업과 연계를 통한 새로운 문화자원 발굴
- 새로운 관광인프라 구축 및 문화예술 저변확대

6

재단법인 울진문화관광재단 설립 추진

〈신규〉

- 지역축제와 연계된 관광상품에 대한 홍보 및 마케팅, 기획 등의 업무에 전담하는 조직이 부재하여 지역축제·관광을 종합적으로 관리할 수 있는 체계적인 관리 시스템 필요

□ 추진개요

- 명 칭 : 울진군문화관광재단(가칭)
- 설립형태 : 비영리 재단법인
- 설립시기 : 2022. 8월(예정)
- 주요사업
 - 지역 문화예술 지원 및 활성화 사업
 - 문화관광을 위한 축제 운영 및 문화관광자원 개발 등

□ 추진상황 및 향후계획

- 2020. 12. : 법인설립 기본계획 수립 (1차 경상북도 협의)
- 2021. 3. 24 ~ 4. 23 : 울진군 주민의견 조사
- 2021. 6. 17. : 재단 설립 타당성 용역 최종보고회
- 2021. 7. 1 ~ 7. 15 : 재단 설립 타당성 검토결과 공개 및 주민의견 수렴
- 2021. 7. 27 : 재단 설립 타당성 운영심의위원회 심의의결
- 2021. 8. 2 : 재단 설립 추진계획 설명(울진군의회)
- 2021. 10. 20 : 출자·출연기관 운영심의 위원회 심의·의결(경북도)
- 2021. 10. 26 : 재단 설립 협의 결과 보완 요구
- 2021. 12. : 협의 결과 자료보완 후 재심의
- 2021. 12. : 협의결과 및 설립 계획서 공개(15일이상)
- 2022. 2. : 설립 조례 제정 및 정관(안) 설명(울진군의회)

- 2022. 2. : 설립 조례 입법예고 공고
- 2022. 3. : 설립 조례의결(울진군의회)
- 2022. 7. : 설립법인의 발기인 및 임원(이사) 공개모집 공고
- 2022. 7. : 임원(이사)심사 및 심사결과 공고
- 2022. 8. : 창립(발기인) 총회 및 이사회 개최
- 2022. 8. : 설립 허가(정관, 사업계획, 창립총회 회의록, 발기인명단 등)(경북도)
- 2022. 8. : 설립등기 및 사업자 등록
- 2022. 8. : 지정고시 신청(행안부)
- 2022. 8. : 직원 채용공고(15일)
- 2022. 8. : 제1회 추경예산편성(출연금)(울진군의회)
- 2022. 8. : 울진군문화관광재단 운영
- 2022. 8월 이후 : 울진군문화관광재단 출범

☐ 기대효과

- 문화관광 정책의 전문성 · 지속성 제고
- 문화관광 정책의 확대를 통한 군민 문화수준 향상에 기여

- 「울진군 관광, 지나온 10년과 새로운 10년」 울진군 관광의 오늘과 미래비전 전략 모색
- 울진군 관광의 정책환경을 보다 정확히 분석하고 발전방향을 모색하여 전략과 예산, 시스템, 리더십, 비즈니스 등 울진군 관광 정책의 구조적 문제점을 진단하고 제도개선 방안 강구

□ 사업개요

- 용역기간 : 2022. 2월 ~ 12월
- 사 업 비 : 200백만원(군비)
- 주요내용
 - 울진군 관광정책의 구조적 문제점 진단
 - 울진군 관광정책이 무엇을 향해 어디로 가고 있는가
 - 울진군 관광의 경쟁력과 새로운 정책방향 제시

□ 추진계획

- 2022. 2월 : 용역 계약
- 2022. 3월 ~ 11월 : 용역 시행
- 2022. 12월 : 용역 완료

□ 기대효과

- 관광정책의 패러다임으로 각 지역에서 새로운 돌파구를 열어 관광이 돈이 되는 투어노믹스(관광경제)의 시대 구축
- ‘웰니스형 관광 전략이다’ 관광을 보는 관점이 휴식이나 기분 전환에서 재창조로 승화

○ 위드 코로나 시대 온라인 관광마케팅 사업을 통한 울진군 홍보

□ 울진관광 홍보 TV프로그램 스타마케팅 추진

- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 12월
- 사업비 : 100백만원(균비)
- 사업량 : TV방송 1~2편 제작
- 내용
 - 죽변해안스카이라일, 왕피천케이블카, 후포등기산스카이워크,
 - 덕구·백암온천, 후포벽화마을, 요트체험, 대게요리 등
- 추진계획
 - 2021년 관광홍보 TV방송 프로그램 제작 신청(2월)
 - 프로그램 선택, 제작소재 선정 및 방송기획협의(1~4월)
 - 방송 제작 및 홍보(5~12월)

□ 산양캐릭터를 활용한 유튜브 홍보마케팅

- 사업기간 : 2022. 3월 ~ 12월
- 사업비 : 12백만원(균비)
- 사업량 : 산양캐릭터 동영상 1~2편 제작
- 내용 : 캐릭터 소재, 울진관광지 안내, 시장 방문 등 다양한 컨셉
- 추진계획
 - 산양캐릭터 영상 제작 협의(3월)
 - 영상 촬영 및 유튜브 홍보(4월~12월)

- 걷기여행과 울진의 관광자원을 연계한 걷기여행 프로그램을 운영
- 울진의 걷기여행 브랜드화를 통해 이를 지역주민과의 소통의 기회로 발전

☐ 사업개요

- 사업명 : 2022년 울진 걷기여행 프로그램 운영
- 사업기간 : 2022. 3. ~ 12.
- 사업비 : 80백만원(군비)
- 위치 : 울진의 걷는 길(해파랑길, 숲길 등) 및 울진군 관광지

☐ 추진계획

- 2022. 1. : 지방보조금 지원계획 공고
- 2022. 3. : 보조사업 대상자 선정 및 사업비 교부
- 2022. 4. ~ 11. : 걷기행사 개최
- 2022. 12. : 정산 및 평가

☐ 기대효과

- 울진군의 걷기여행길을 연계한 상설 운영프로그램을 개발하여 지속적인 걷기여행 방문객 유치와 이를 체류형 관광으로 발전시켜 지역경제 활성화 도모

- 36번 국도 개통, 영덕~상주간 고속도로 등 교통의 원활화에 따라 울릉도 방문 관광객을 유치하여 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업예산 : 10백만원(군비)
- 지원근거 : 울진군 관광진흥에 관한 지원조례
- 지원내용
 - 버스운송비 지원 : 1대당(1박)/400천원
 - 울릉도 관광객 승선료 할인(30%이상 / (주)제이에이치페리)

☐ 추진 계획

- 2022. 1. ~ : 운행계획 수립 및 사업시행
- 2022. 12. : 사업성 평가 및 지속추진 여부 판단

☐ 기대효과

- 울진 방문 관광객의 지역 체류로 인한 지역 경제 활성화

11 지역특화 관광마케팅 추진

□ 경북 나드리패스 온라인 관광상품

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12월
- 사업비 : 100백만원(도비 30, 군비 70)
- 사업내용
 - 도내 축제, 유료관광지 및 숙박 연계 관광상품 개발·운영
 - 개별관광객을 위한 경북 e-누리 여행티켓 판매
 - * 주요시설 : 왕피천공원, 과학체험관, 성류굴, 커피방, 금강송에코리움, 프렌치페이퍼, 아쿠아리움, 곤충체험관, 베아트리스, 덕구보양온천
- 사업구조
 - 예산(100백만원) → 경북문화관광공사 → 업체에서 온라인상품 제작 및 런칭
- 판매채널('경북 e-누리'로 검색 / 13개소)
 - Vmakermall, N스토어, N예약, 톡스토어, G마켓, 옥션, 11번가, 쿠팡, 티몬, 위메프, 여기어때, 이지웰, 인터파크

□ 금강소나무숲길 활성화를 위한 차량임차

- 기간 : 2022. 5월 ~ 11월
- 사업비 : 20백만원(군비)
- 지원방법 : 군 직접시행(차량임차)
- 주요내용
 - 1구간 탐방객 회귀버스(소광리 ↔ 두천리)
 - 3구간 탐방객 편의 제공(너삼밭 ↔ 소광2리 펜션)
 - 5구간 탐방객 출발지 이동 지원(두천1리 ↔ 보부천골)
- 기대효과
 - 금강송 숲길(1, 5구간) 내방객 증대 및 보부상 주막촌 조기 정착
 - 두천1,2리 주민소득 증대로 지역민과 상생협력 분위기 제고

☐ **울진 여행 스탬프 투어 운영**

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 12.
- 사업비 : 20백만원(군비)
- 사업내용
 - 울진 관광지를 엮은 코스별 스탬프 획득
 - 코스별 스탬프 획득을 통한 경품 지급
 - 스탬프 투어 방식 : 온라인 및 오프라인 병행

☐ **단체관광객 유치여행사 인센티브제 운영**

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업예산 : 20백만원(군비)
- 지원근거 : 울진군 관광진흥에 관한 지원조례
- 지원내용 : 숙박관광
 - 1일 숙박 시 40만원, 2일 숙박시 50만원 지원
 - 수학여행단 지원 : 지원 기준의 50% 지원

☐ **제9회 울진체험 사진 전국공모전**

- 기간 : 2022. 5. ~ 12.
- 내용 : 울진의 사계절 자연경관, 전통문화, 생활상, 축제, 레포츠 등 관광분야 전반
- 사업비 : 40백만원
- 주최/주관 : 울진군/(사)한국사진작가협회울진지부

12 죽변 해안스카이레일 설치사업

〈계속〉

- 청정 해변과 훼손되지 않은 자연, 관광을 위한 각종 기반시설을 보유한 울진의 소중한 보물『죽변』가슴 뛰는 블루로드 여행지 조성

□ 개 요

- 위 치 : 죽변면 죽변리(고궁) ~ 후정리(후정해수욕장 입구)
- 사 업 량
 - 스카이레일 설치 L=2.4km, 승하차장 4개소 (중간하차장 2개소 포함), 전동차량 60대, 정비차량 2대 등
- 총사업비 : 22,300백만원(원특 12,800, 사업자지원사업 9,500)
- 사업기간 : 2015 ~ 2021

□ 추진실적

- '18. 1.~'21. 3. : 시설공사 착공 및 준공
 - ※ 시운전 및 교통공단 협의 5개월 소요
- 2021. 8. 5. : 시설 개장 (*운영관리 : 원주레일파크)
 - ※ 주말평균 1,500~2,000명, 누적 방문객수 14만 여명

□ 현안사항

- 고궁 승·하차장 진입로 해소를 위해 등대식당 일원 부지매입
 - 군관리계획(시설결정) 변경 후 협의보상 불가 시 수용절차 이행
- 주차공간 및 편의시설 공간 부족
- 후정편의시설 설치 보완(20억원, 설계완료, 추경 시 5억 확보필요)

- 고궁 승하차장 주차장이 협소하여 단체 관광객 유치 불가
- 후정편의시설 설치로 이용객 편의도모

☐ 개 요

- 위 치 : 경북 울진군 죽변면 후정리 53-11번지 일원
- 사 업 량 : 건축공사 1식
- 사 업 비 : 20억원
- 사업기간 : 2021 ~ 2022(2년)

☐ 추진실적

- 2020. 1. : 국유재산 매입협의
- 2020. 10. : 실시설계 용역 착수
- 2020. 11. : 기본계획 보고(군수, 군의원)
- 2021. 9. : 국유재산 매입

☐ 추진계획

- 2021. 2. : 후정편의시설 시설공사 발주

☐ 문제점 및 대책

- 고궁승하차장 주차공간이 협소하여 단체 관광객 유치 불가
- 후정승하차장 내 대기공간 및 편의시설 부족
- 후정편의시설 설치로 이용객 편의증진 및 단체 관광객 확보
- 소요예산 부족으로 추경 시 예산확보 필요(약 5억원)

- 새로운 관광패턴의 변화에 부응하고 급변하는 관광수요에 신속히 대응하기 위해 4계절 이용 가능한 캠핑장 조성

□ 개 요

- 위 치 : 울진군 근남면 수산리 75번지 일원
- 사 업 량 : 캠핑장 및 주변경관 조성 1식
- 사 업 비 : 4,215백만원(균특 1,900, 지방비 2,315)
- 사업기간 : 2017 ~ 2021(5년)

□ 추진실적

- '18. 11.~'21. 6. : 시설공사 착공 및 준공
- 2021. 7. 16. : 캠핑장 개장
 - ※ 누적대여횟수 1,500회

□ 현안사항

- 시설 직영운영에 따른 유지비 소요(인건비, 소모품비 등)
 - ※ 6개월 기준 약 1억원
 - 문화관광재단 설립 시 업무이관 예정

- 십이령옛길에 대한 역사 문화에 대한 자료 및 쉼터 제공으로 지역문화 계승발전

□ 개 요

- 위 치 : 경북 울진군 북면 두천리 239번지 일원
- 사 업 량 : 역사문화관 설치 1식(전시실, 공연장, 휴게시설 등)
- 사 업 비 : 1,144백만원(도 650, 지방비 494)
 - ※ 부지매입비 : 144백만원 포함
- 사업기간 : 2020 ~ 2022(3년)

□ 추진실적

- 2020. 3. 27. : 토지협의 불가 통보
- 2020. 5. 2. : 현장간담회 실시(설치위치 확정)
- 2020. 6. 29. : 실시설계 용역 발주
- 2021. 1. 5. : 시설공사 착공

□ 추진계획

- 2022. 1. : 시설공사 준공 예정

□ 현안사항

- 운영방안 수립 필요(특산물 판매장, 야외무대 등)
- 전시물품 구입 필요(문화원 협조 예정)

- 경관이 뛰어난 해안가에 해파랑길을 정비하여 해안 탐방객의 안전사고 예방과 낙후된 어촌의 경제 활성화로 정주의식 고취

☐ 개 요

- 위 치 : 경북 울진군 기성면 망양리 일원
- 사 업 량 : 해파랑길 정비 1식
- 사 업 비 : 550백만원
- 사업기간 : 2021 ~ 2022(2년)

☐ 추진실적

- 2021. 8. 2. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 10. 7. : 죽변구간(고궁~드라마세트장) 정비 완료
- 2021. 10. 14. : 망양구간(대계공원) 발주
- 2021. 11. 15. : 울진구간(말루) 정비 완료
- 2021. 12. 20. : 죽변구간(고궁~드라마세트장) 낙석방지망 설치

☐ 추진계획

- 2022. 2. : 망양구간 시설공사 준공 예정(보행데크 L=100m)

☐ 기대효과

- 낙후된 어촌 지역경제 활성화로 정주의식 고취
- 관광객 및 인근 주민들의 안전사고 예방

- 기존 관광지와 연계한 체험거리 제공으로 관광활성화에 기여
- 해안누리길 내 특별한 아이템으로 낙후된 어촌 경제 활성화

☐ 개 요

- 위 치 : 염전해변, 월송정
- 사 업 량 : 공유거점 및 경관거점 사업 2개소
- 사 업 비 : 1,267백만원(도비 380, 군비 887)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2022년(2년)

☐ 추진실적

- 2020. 8. : 모빌리티 구축 시범사업 신청(경북도)
- 2021. 1. : 실시설계 용역 착수
- 2021. 4. : 과업중지(염전해변 경관조성공사 연계 추진)

☐ 향후계획

- 2022. 3. : 실시설계 용역 완료
- 2022. 5. : 시설공사 착공 예정
- 2022. 12. : 시설공사 준공 예정

☐ 기대효과

- 전동킥보드 대여를 통해 도보 여행객들에게 새로운 즐거움 제공
- 경관거점 조성을 통한 관광활성화에 기여

- 기존 관광자원(덕구온천, 덕구계곡 등)과 주민소득을 연계 가능한 테마파크 조성

□ 개 요

- 위 치 : 북면 덕구리 일원
- 사 업 량 : 주민소득연계형 테마파크 조성 1식
- 사 업 비 : 15,500백만원(사업자지원금 11,500, 읍진군 4,000)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년

□ 추진실적

- 2021. 4. 22. : 기본구상 및 타당성조사 용역 착수
- 2021. 6. 14. : 사업대상지 선정을 위한 주민설명회(1차)
- 2021. 7. 21. : 사업대상지 확정에 따른 주민설명회(2차)
- 2021. 11. 1. : 추진계획에 따른 토지사용 협의 요청(1차)
※ 28명 중 3명 동의(23필지 중 4필지)
- 2021. 12. 30. : 추진계획에 따른 토지사용 협의 요청(2차)

□ 향후계획

- 2022. 3. : 기본 및 실시설계용역 시행
- 2023. 1. : 계약원가심사 및 행정절차 이행
- 2023. 2. : 시설공사 발주
- 2024. 12. : 시설공사 준공

□ 문제점 및 대책

- 편입토지 기공승락서 70%이상 확보 시 사업추진 예정
※ 1안 협의 불가 시 주민협의 및 대책마련 필요

- 구주령옛길 내 역사문화쉼터를 조성하여 관광객들에게 편의를 제공하고 지역문화를 계승할 수 있는 관광자원을 조성

□ 개 요

- 위 치 : 온정면 외선미리 일원
- 사 업 량 : 탐방로정비 및 역사문화쉼터조성 1식
- 사 업 비 : 1,144백만원(도비 572, 군비 572)
 - 2021년 : 464,246천원(도비 232,123 군비 232,123)
 - 2022년 : 679,754천원(도비 339,877 군비 339,877)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년

□ 추진실적

- 2019. 6. 10. : 낙후지역발전 사업계획서 제출
- 2021. 6. 14. : 도비 교부
- 2021. 9. 1. : 군비 확보(2021년 3회 추경)
- 2021. 10. 12. : 실시설계 용역 착수
- 2021. 12. 6. : 용역 중지(사업구간 조정 및 계획 변경)

□ 향후계획

- 2022. 3. : 사업계획 변경 및 실시설계 용역 완료
- 2022. 6. : 계약원가심사 및 행정절차 이행
- 2022. 7. : 시설공사 발주
- 2023. 6. : 시설공사 준공

□ 현안사항

- 탐방로 사업구간 조정 후 사업계획변경 협의(경북도)

- 낙후된 원자력발전소 주변지역에 예술과 자연이 숨쉬는 명품 힐링공간 조성으로 지역경제를 활성화 시키고자 함

□ 개 요

- 위 치 : 북면 나곡리 일원
- 사 업 량 : 에코&아트밸리 조성 1식
- 사 업 비 : 474억원(군비 56.5 사업자지원 207.9 민간 209.6)
 - 군 비 : 부지매입 및 토목공사 등
 - 사업자지원 및 민간투자 : 시설공사 및 예술품 제작·구매
- ※ 예산 미확보
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년(5년)

□ 추진실적

- 2018. 12. : 사업자 지원사업 조건부 승인
- 2019. 10. : 사업 변경 및 시행자 참여 요청(한수원 → 울진군)
- 2019. 10. : 민간사업자와 중복됨에 따라 해결 후 참여여부 결정
- 2020. 5. : 타당성검토 용역 결과 송부 및 추진여부 검토 요청
- 2021. 11. : 사업시행자 변경 및 추진여부 회신 요청
- 2021. 11. : 사업대상지 및 예산확보방안 재검토 의견 회신

□ 향후계획

- 2022. 3. : 기본구상 및 타당성조사 용역 발주

□ 현안사항

- 사업 대상지 내 민간사업자 부지 존재(유제이네트웍스)
- 민간투자재원 확보 불투명

21 울진 행곡교회 보수정비사업

〈계속〉

□ 사업개요

- 위 치 : 울진 근남면 천연1길 13
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 5.
- 사업내용 : 지붕·보수하여 기와지붕으로 교체, 대량 등 균열부 보수
- 총사업비 : 500백만원(국비 250, 도비 125, 군비 125)
- 사업 필요성 : 행곡교회를 보수정비하여 문화재 보존에 기여

□ 추진상황 및 계획

- 2021. 01. 08. : 국가지정문화재 보수 지침 통보(문화재청)
- 2021. 01. 19. : 설계용역 발주
- 2021. 02. 03. : 설계용역 착수
- 2021. 05. 03. : 설계용역 완료 및 지침변경요청
- 2021. 06. 11. : 설계승인 신청
- 2021. 09. 02. : 착공
- 2021. 11. 30. : 실정보고 및 공사중지
- 2021. 12. 22. : 설계변경승인 신청(문화재청)
- 2022. 05. : 준공(예정)

□ 기대효과

- 심각한 균열이 발생한 대량보수를 통해 구조적 안전성을 확보하고 기와 지붕교체로 당해 문화재 원형보존

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 평해읍 오곡2길 330-78
- 사업기간 : 2020. 12. ~ 2022. 3.
- 사업내용 : 기존 건축물 철거 및 화장실 1동 신축(연면적 32㎡)
- 총사업비 : 350백만원(도비 175, 군비 175)
- 사업 필요성
 - 도지정 문화재자료 제553호 「울진 수진사 소장 불화」 보호하고 있는 수진사의 화장실 신축 통한 문화재 관람객 이용편의 증진
 - 재래식 화장실을 수세식으로 신축하여 사찰 방문객 불편함 해소 및 사찰경관 개선 도모

□ 추진상황 및 계획

- 2020. 12. : 2020년 지역현안사업 특별조정교부금 예산 교부
- 2021. 01. : 도지정문화재 보수정비사업 지침통보(경북도)
- 2021. 03. 05. : 실시설계 용역 착수
- 2021. 06. 02. : 실시설계 용역 완료
- 2021. 06. 03. : 설계승인 신청(경북도)
- 2021. 06. 24. : 설계승인
- 2021. 07. : 착공
- 2021. 12. 23. : 설계변경승인 신청(경북도)
- 2022. 03. : 준공(예정)

□ 기대효과

- 사찰을 찾는 방문객의 불편함을 해소하고 이용편의 증진 및 사찰 경관 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 근남면 주천대길 27-6
- 사업기간 : 2021. 11. ~ 2022. 5.
- 사업내용 : 기존 건축물 철거 및 한식목구조 강당 신축(61.56㎡)
- 총사업비 : 400백만원(‘21년 250/1차, ‘22년 150/2차)
- 사업 필요성 : 근남면 행곡4리에 위치한 고산서원은 후손들이 1990년경 마을입구의 오래된 주택을 매입하여 현판을 게첨한 후 정기적으로 모여 제사를 지낸 곳으로 향토문화유산 보존 및 관리의 일환으로 고산서원의 신축을 통해 후손들의 정기적인 모임 장소로 활용

□ 추진상황 및 계획

- 2021. 07. : 실시설계용역 시행
- 2021. 11. : 계약원가심사 요청
- 2021. 12. : 행곡리 고산서원 신축공사 시행 및 동절기공사 중지(1차)
 - * 공사 선금지급(‘21.12.) : 108백만원
- 2022. 03. : 2차 공사 시행(예정)
- 2022. 08. : 준공(예정)

□ 기대효과

- 노후 건축물 철거후 고산서원을 신축함으로 후손들의 정기 모임 (고산당중) 활성화 계기를 마련 및 쾌적한 환경 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 평해읍 평해로 82-28
- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2022. 10.
- 사업내용 : 평해향교 대성전(동무) 보수공사(기둥 및 대량 교체)
- 총사업비 : 250백만원(도비 125 군비 125)
- 사업 필요성 : 평해향교는 경상북도 문화재자료 제160호「평해향교 대성전」과 명륜당, 태화루가 중심축으로 건립됨. 대성전의 경역에는 동무 및 서무가 있다. 동무의 기둥 및 대량이 파손되어 있으며, 벽체의 균열이 상당하여 이를 보수하여 문화재 보존에 기여하고 관람객의 안전을 도모

□ 추진상황 및 계획

- 2022. 02. : 실시설계용역(예정)
- 2022. 04. : 설계승인 신청(경북도)
- 2022. 05. : 보수공사 시행
- 2022. 05. : 착공
- 2022. 12. : 준공(예정)

□ 기대효과

- 대성전내(동무)의 초석 침하 등으로 기둥과 대량의 부식 및 파손이 상당하여 해체·보수를 통해 문화재 보존관리에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 근남면 구산리 1494-1
- 사업기간 : 2022. 3. ~ 2022. 10.
- 사업내용 : 울진 구산리 삼층석탑 배수로 정비, 보존처리 및
모니터링
- 총사업비 : 320백만원(국비 224, 도비 48, 군비 48)
 - * 배수로 정비 250백만원, 보존처리 및 모니터링 70백만원
- 사업 필요성 : 보문 제498호 ‘울진 구산리 삼층석탑’의 남서측
보호철책 모서리부위에 집수정이 설치되어 있으나, 강수 시 주변
논에서 물이 유입되므로 석탑 대지경계 주변에 배수로를 설치하여
문화재 보존·관리에 기여

□ 추진상황 및 계획

- 2022. 02. : 실시설계용역(예정)
- 2022. 05. : 설계승인 신청(문화재청)
- 2022. 05. : 보수공사 시행
- 2022. 06. : 착공
- 2022. 12. : 준공(예정)

□ 기대효과

- 2021년도 정밀안전진단 용역을 실시한 결과를 기반으로 하여
구산리 삼층석탑의 배수로 정비 및 보존처리 후 모니터링을 통해
문화재의 효율적인 관리 가능

26 울진연호문화센터 유지관리 보수

〈계속〉

☐ **사업개요**

- 위 치 : 울진군 울진읍 연호로 47
- 사 업 량 : 대강당 무대 와이어 교체 1식
- 사 업 비 : 20백만원(군비)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 6. 30.

☐ **추진계획**

- 2022. 2. : 설계 용역
- 2022. 3. : 공사(구매) 발주 및 착공
- 2022. 6. : 준공(구매) 및 완료

※ 2021년도 실적

- 주차장 블록 및 계단 보수, 내부 CCTV 교체
- 대강당 무대 스크린 배경막 교체 등

☐ **기대효과**

- 노후·손상시설 보수, 보완으로 안전성 확보
- 관람 및 방문객에게 쾌적한 주변환경 개선 및 수준 높은 공연 기회제공

□ 현 황

- 위 치 : 울진군 울진읍 울진중앙로 115-21, 1층
- 규 모 : 1개관 87석(연면적 512.73m²)
- 주요시설 : 상영관, 티켓박스, 사무실, 편의시설 등

□ 운영실적

- 2020. 1. 1 ~ 6. 30 : 위탁운영(작은영화관 사회적협동조합)
- 2020. 2. 27 : 코로나19로 인한 휴관
- 2020. 7. 13. : 폐업(코로나19에 의한 휴관으로 경영악화)
 - ※ 2020. 10. 12. 영화업, 영화상영업 폐업
- 2020. 12. : 울진작은영화관 위탁운영자 제안서 평가 공고
- 2021. 1. 8. : 울진작은영화관 운영관리 수탁자 선정(작은영화관주식회사)
- 2021. 1. ~ 2. : 울진작은영화관 위.수탁운영 협상
- 2021. 2. 9. : 울진작은영화관 위.수탁운영 협약 체결
- 2021. 4. 9. : 울진작은영화관 위.수탁운영 협약 변경 체결
- 2021. 5. 1. : 울진작은영화관 재개관
- 관람객 현황

년도	관람객	상영회수	수입액	지출액	결산액	울진군 수입액	비고
2020	8,739	362	64,450	132,652	△68,201	0	
2021	14,365	982	132,257	138,618	△6,361	0	2021. 11. 기준

- 다양한 민관예술단체 우수공연 개최로 지역 창작문화 활동 공유를 통한 삶의 질적 향상과 품격문화 관광울진 기여
- 문화적 소외지역 매월 영화상영으로 지역의 유희 휴식공간 제공

□ 사업개요

- 장 소 : 울진연호문화센터, 울진문화예술회관
- 사업량 : 30회(한문연 3회, 기획공연 3회, 영화 12편/상영 24회)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2022. 12.
- 사업비 : 285백만원 [(공연:기금 50, 군비 170), (영화상영 65)]
- ※ 한문연 공연 : 1회 추경(100백만원) 편성 예정

□ 추진계획

- 2022. 3. : 2022년도 한문연 문화공감사업 확정
- 2022. 5. : 2022년도 연간공연 및 일정별 계획 수립
- 2022. 7. ~ 12. : 공연개최 6회(한문연 3회, 기획공연 3회)
- 2022. 1. ~ 12. : 영화상영 12회(1일/2회), 영화관람료 : 1,000원/인당
- ※ 코로나19 상황에 따라 변경가능

□ 기대효과

- 다양한 민관예술단체 우수공연 초청 개최로 지역 창작문화 활동과 공유를 통한 삶의 질적 향상 및 품격문화 관광울진 기여
- 문화적 소외지역 매월 영화 상영으로 지역의 유희 휴식 공간 제공

29 울진 성류굴 주변정비 낙석방지사업

<계속>

- 관람객들의 안전을 위하여 성류굴 주변 위험지역 낙석방지시설 설치

□ 사업개요

- 위 치 : 근남면 구산리 산30번지 일원
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2022. 6.
- 사 업 량 : 낙석방지사업 1식
- 사 업 비 : 1,000백만원(국700, 도150, 군150)

□ 추진실적

- 2020. 8. 10. : 울진성류굴 주변정비사업 국비 신청(문화재청)
- 2020. 8. 20. : 문화재청 천연기념물과 과장 및 직원 성류굴 방문
- 2020. 11. 6. : 2021년 문화재 보수정비사업 국·도비 내시 통지
- 2020. 12. 24. : 실시설계용역 실시
- 2021. 3. 14. : 설계승인요청(문화재청)
- 2021. 4. 5. : 문화재청 현장점검
- 2021. 4. 8. : 문화재청 보완요구(구조안전검사 후 설계반영)
- 2021. 8. 24. : 문화재청 설계승인
- 2021. 9. 16. : 계약원가심사 및 일상감사 요청
- 2021. 10. 26. : 공사입찰
- 2021. 11. 16. : 공사착공(일일종합건설(주)(봉화군))
- 2021. 12. 29. : 동절기 공사중지

□ 추진계획

- 2022. 6. : 공사준공

- 성류굴종합정비계획에 의거 관람통행로 및 시설물을 정비하여 관람환경 및 관람객 안전도모.

□ 사업개요

- 위 치 : 울진군 근남면 구산리 산30번지 일원
- 사업기간 : 2021. 8. ~ 2022. 2.
- 사 업 비 : 300백만원(국비 210, 도비 45, 군비 45)
- 사 업 량
 - 관람통행로 설계 1식
 - 내부시설물 정비(전기, 통신[대기측정기 포함], 안내판) 설계 1식
 - 측량(3D scan 포함) 1식

□ 추진실적

- 2020. 7. 17. : 울진성류굴 주변정비사업 국비 신청(문화재청)
 - 2021년 : 26억원(국비 18, 지방비 8)
 - 관람통행로 및 내부 시설물 정비, 낙석방지사업 설치
- 2020. 8. 20. : 문화재청 천연기념물과 과장 및 직원 성류굴 방문
- 2020. 9. 14. : 2021년 문화재 보수정비사업 예산 사전통지
 - 2021년 13억원(국비 9.1 도비 1.95 군비 1.95)
- 2021. 3. 30. : 설계용역 시행
- 2021. 4. 7. : 조달청 계약요청
- 2021. 6. 25. : 계약체결((주)일진건축사사무소(경주시))

□ 추진계획

- 2022. 1. : 문화재청 설계승인 신청
- 2022. 2. : 용역 준공

- 공기순환 변화 모니터링을 통해 동굴환경을 관찰하여 동굴 보전과 관람객의 쾌적한 관람 환경방안 모색

□ 사업개요

- 위 치 : 울진 성류굴(천연기념물 제155호)
- 사업기간 : 2022. 1. ~ 2023. 4.
- 사업량 : 공기순환 변화 모니터링
- 사업비 : 200백만원(국비140, 도비30, 군비30)

□ 추진배경

- 관람객으로 인한 동굴내의 환경변화로 동굴생성물과 생태계에 영향을 줄 뿐만아니라, 관람객의 안전에도 영향을 미칠 수 있으므로 관리운영을 위한 모니터링 자료필요
- 모니터링 할 항목은 온도, 습도, 이산화탄소의 분압, 라돈농도 등
- 특히 이산화탄소 분압의 경우에는 동굴 대기 중의 농도가 올라가면 관람객의 안전에 치명적인 영향을 줌.(5,000ppm이상)

□ 추진계획

- 2022. 2. : 용역준비(문화재청 협의, 시방서 작성 등)
- 2022. 3. : 용역시행
- 2022. 4. : 용역착공
- 2023. 4. : 용역 준공

III. 2022~2023 울진방문의 해 추진계획

1 울진군 웹툰 페스티벌 개최

- 다른 예술 장르와 빠르게 융합하여 활동영역을 넓히고 있는 만화(웹툰)을 울진군 관광 명소인 이현세 만화거리와 연계하여 울진 관광의 경쟁력 강화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 1. ~ 10.
- 사 업 비 : 62백만원(한수원사업자지원사업비, 군비, 자부담)
- 사업장소 : 이현세 만화거리, 왕피천공원 일원
- 사업내용
 - 웹툰 작품 공모, 웹툰 스쿨 오리엔테이션DAY7
 - 전시, 이벤트, 코스프레, 퍼포먼스 등
- 사업주체 : 매화면발전협의회

☐ 추진계획

- 2022. 1. : 사업계획 수립
- 2022. 2. ~ 5. : 온라인 및 오프라인 홍보
- 2022. 8. ~ 10. : 사업시행

☐ 기대효과

- 2022~2023 울진 방문의 해를 맞이하여 온라인의 일상화된 시대에 웹툰을 통한 서로를 이어주는 새로운 가치를 창출
- 만화와 관련된 기반시설 확충 및 지역 활성화 기여

2 경북 판타지아리랑 개최

- 관내 국악인과 한국국악협회의 회원들이 함께 참여하여 전통예술 고유의 가무악 프로그램과 연극, 비보잉 등이 결합한 종합극으로 방문객 유치

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 7.
- 사 업 비 : 140백만원(도비 100, 군비 30, 자부담 10)
- 사업내용 : 공연프로그램 6막구성

고개마당	내용
첫 고개	아리랑 노랫소리 가득하다
아리랑 아리리요	①극(할머니와 아이들) ②서곡 : 관현악
두 고개	하늘이 열리고 이 땅에 사람들이 어울려 살기 시작했다.
아리랑 고개 너머	①대북연주 ②만파식적 독주 ③관악합주
세 고개	왕실은 나라의 번영과 풍년 그리고 태평성대를 축원하고, 백성들은 풍요로움을 노래하고 춤춘다.
기쁨을 노래하고	①극(태평성대), 대취타, 화관무 ②울릉도아리랑 ③극(백성들의 삶), 시조창, 문경새재아리랑
네 고개	위정자들의 학정과 가렴주구, 외세의 침략으로 백성들의 삶은 피해해지고, 백성들의 항거는 꺼지지 않는 들불로 타오른다.
시련을 노래하고	①극(가렴주구), 가야금병창, ②극(민중봉기), 모듬북 ③극(독립군, 비나이다) ④ 풍물, 영천아리랑
다섯 고개	해방의 기쁨도 잠시, 분단과 더불어 민족의 아픔인 한국전쟁 발발. 백성들의 삶은 끝없는 고난과 시련이 이어진다.
아픔을 노래하고	①극(한국전쟁), 상주아리랑, 군세어라 금순아, 봄날은 간다
마지막 고개	시련과 아픔을 이겨내고 미래로 세계로 울려 퍼지는 희망의 아리랑!
희망을 노래하다	사랑의 아리랑, 인류 평화의 아리랑, 통일의 아리랑으로! ①어린이 아리랑, 청사초롱 ② 아름다운나라 (창작군무, 성악) ③동해바다. 비보이, 판굿, 소고춤

☐ 추진계획

- 2022. 6. ~ 7. : 판타지아리랑 홍보 (온라인, 오프라인)
- 2022. 7. : 사업시행

☐ 기대효과

- 국악의 전승보존 및 관광자원화로 지역 경제 활성화 기여

3 울진 방문의 해 전국 홍보 설명회

- 2022~2023 울진 방문의 해를 맞이하여 울진군 관광자원 홍보 및 관광객 유치
- 설명회를 통해 인적 네트워크화하여 지속적인 연구와 정보교환으로 울진군 관광산업 발전 견인

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 4. ~ 12.
- 장 소 : 서울, 대구
- 대 상 : 울진군민회, 자매도시, 사회단체, 여행사 등
- 예 산 : 30백만원(2회)(군비)

☐ 추진계획

- 2022. 3. ~ 4. : 설명회 계획 수립 및 사업 시행준비
- 2022. 5. ~ 12. : 서울, 부산, 대구 설명회

☐ 기대효과

- 울진군 관광홍보 및 상호 간의 네트워크 구축, 정보교환의 장 마련
- 관광마인드 습득으로 지역 관광산업 경쟁력 제고

4 울진방문의 해 홍보 시설물 설치

- 울진군 방문의 해를 맞아 대형 빌보드 간판에 홍보 시설물을 설치하여 관광객 유치와 더불어 지역 경제 활성화 도모

□ 개 요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 6.
- 사 업 비 : 200백만원
- 사 업 량 : 3개소
 - 후포면, 북면, 금강송면 대형 빌보드 간판 지주 활용

□ 추진계획

- 2022. 1. ~ 2. : 실시설계 용역
- 2022. 2. ~ 6. : 시설공사 시행



후포면



북면



금강송면

□ 기대효과

- 관광객들이 방문하는 주 출입도로에 관광방문의 해를 홍보하여 효과 극대화

5 죽변 해안스카이라일 차량 랩핑

- 울진방문의해를 맞아 대표 관광명소인 죽변 해안스카이라일을 이용해 울진의 다른 관광자원을 홍보
- 죽변 해안스카이라일의 차량 랩핑을 통해 울진의 다른 관광자원을 홍보하고 울진에 머물 수 있도록 유도

☐ 개 요

- 위 치 : 죽변 해안스카이라일
- 사업내용 : 차량 랩핑 30대(전체 60대)
- 사 업 비 : 50백만원
- 사업기간 : 2022 ~ 2023

☐ 추진계획

- 2022. 1. ~ 2022. 2. : 차량 랩핑
- 2022. 2. ~ 2023. 12. : 울진방문의해 홍보

☐ 기대효과

- 죽변 해안스카이라일을 찾는 관광객들에게 울진의 다른 관광자원을 소개하여 시너지 효과 창출

6 울진군 SNS 관광영상 공모전

- 울진의 매력을 담은 참신한 아이디어 발굴 및 소개로 울진군에 대한 관심도 제고 및 SNS 영상콘텐츠로 활용

☐ 사업개요

- 공 모 명 : 2022~2023 울진 방문의 해 SNS 관광영상 공모전
- 예 산 액 : 20백만원(군비)
- 분 야 : 영상(광고, 다큐, 영화 애니메이션 등)
- 내 용 : 문화, 관광, 축제, 자연경관 등 울진군 곳곳에 담긴 매력물
- 기 간 : 2022. 3. ~ 12.
- 응모자격 : 전 국민 누구나
- 출 품 수 : 1인(팀)당 3편 이내

☐ 추진계획

- 2022. 1. ~ 2. : 사업계획 수립
- 2022. 3. ~ 10. : 영상공모전 공고 및 접수
- 2022. 11. ~ 12. : 심사 및 평가

☐ 기대효과

- 역사, 문화, 관광 자원을 보유한 울진의 매력을 참신한 아이디어로 개성 있게 표현한 콘텐츠 발굴하여 울진 관광 적극 홍보

7 울진방문의 해 관광사진 전국공모전

- 전국 사진동호인 및 국민을 대상으로 관광울진을 널리 알리고
우리지역의 사진예술 보급 및 입상(입선)작품은 홍보자료 활용

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 3. ~ 12.
- 내 용 : 울진의 사계절 자연경관, 전통문화, 생활상, 축제, 레포츠
등 관광분야 전반
- 사 업 비 : 40백만원(군비)
- 주최/주관 : 울진군/(사)한국사진작가협회울진지부

☐ 추진계획

- 2022. 3. : 지방보조금 지원계획 공고
- 2022. 4. : 보조사업 대상자 선정 및 사업비 교부
- 2022. 4. ~ 11. : 사진공모전 접수 및 심사
- 2022. 12. : 정산 및 평가

☐ 기대효과

- 공모전을 통한 울진 관광사진 발굴로 2022~2023 울진방문의 해
홍보자료로 활용

8 2022 관광박람회 홍보관 공동마케팅 운영

- 2022~2023 올진 방문의 해를 맞이하여 각종 박람회 및 행사 참여 시 완주군과 홍보관 공동운영을 통한 지역 특산품 및 관광자원 홍보

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 6. ~ 10.(박람회 2회)
- 사 업 비 : 20백만원(군비)
- 주요내용
 - 주요특산품 홍보 및 관광홍보물 배부
 - 완주군과 공동부스 운영

☐ 추진계획

- 서울국제관광산업박람회
 - 기 간 : 2022. 6월 중
 - 장 소 : 서울 코엑스
- 부산국제관광전
 - 기 간 : 2022. 10월 중
 - 장 소 : 부산 벡스코

☐ 기대효과

- 영·호남 완주군과 방문의 해 공동마케팅을 통한 홍보효과 제고

- 2022~2023 울진방문의 해 및 2023 경북도민체전을 맞이하여 산양캐릭터 홍보

☐ 사업개요

- 사업명 : 산양캐릭터를 활용한 유튜브 홍보마케팅
- 기간 : 2022. 3. ~ 9.
- 사업비 : 12백만원(군비)
- 제작방향 : 촬영을 바탕으로 한 편집영상, 자막과 정보를 설명하는 모션그래픽

☐ 주요내용

- 산양캐릭터가 등장하는 유튜브 영상촬영
(캐릭터 소개, 울진 관광지 안내, 시장 방문 등 다양한 컨셉)

☐ 추진계획

- 2022. 3. : 덕구온천 측과 영상 제작 협의
- 2022. 4. ~ 9. : 영상촬영 및 유튜브 홍보

☐ 기대효과

- 울진군 캐릭터 = 산양이라는 이미지 확립과 지자체 캐릭터의 활성화로 지역 인지도 향상에 기여
- 관공서의 딱딱한 이미지 탈피, 군민들과 친근하게 소통하는 울진 이미지 구축

10 문화예술 공연 확대

- 울진군 방문의 해를 맞아 다양한 민관예술단체 우수공연 및 인지도 높은 가수초청공연 개최로 지역민과 울진방문 관광객에게 다양한 볼거리 제공

□ 사업개요

- 위 치 : 울진문화예술회관, 울진연호문화센터
- 사업내용
 - 한국문화예술회관연합회 방방곡곡 문화공감사업 3회
 - 울진방문의 해 기념
 - 매월 다양한 장르(뮤지컬, 국악, 클래식 등)의 소규모 공연 7회
 - 유명 트로트 가수 콜라보 공연 2회
- 사 업 비 : 300백만원(공연: 기금 50, 군비 250)
- 사업기간 : 2022. 2 ~ 2022. 12

□ 추진계획

- 2022. 2. : 자체기획공연 계획 수립
- 2022. 3. : 한문연 문화공감사업(공연) 확정
- 2022. 3. ~ 12. : 공연개최 12회(한문연 3회, 기획공연 9회)

□ 기대효과

- 울진방문의 해를 맞아 기존 문화예술공연을 확대하여 울진을 찾는 관광객들에게 다양한 볼거리 제공 및 지역경제 활성화

11 시장 및 관광지 버스킹 공연 확대

- 울진군 관내 지역명소 등의 길거리 문화공연을 통한 낭만이 깃든 관광울진 모색
- 특색 있는 관광문화로 문화공역의 질적 향상 및 찾아오는 울진 기반 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 5. ~ 11. (7개월간)
- 사 업 비 : 30백만원(군비)
- 사 업 량 : 연 100회
- 위 치 : 시장(울진, 북면, 죽변, 후포) 및 관광지(주막촌, 연호정, 하트해변, 죽변 해안스카이라일, 스카이워크 등)

□ 추진계획

- 2022. 4. : 버스킹 공연팀 공모(지역예술 동아리 등)
- 2022. 5. ~ 11. : 버스킹 공연

□ 기대효과

- 울진군 관내 지역명소 등의 길거리 문화공연을 통해 특색 있는 관광문화를 조성하여 낭만이 깃든 관광 울진 이미지 및 지역 경제 활성화 도모

12 청소년 문화유산 탐방 프로그램 운영

- 청소년 문화유산 탐방 프로그램을 개발함으로써 관내 지정문화재 및 역사에 대한 관심을 충족할 수 있는 체험의 장 제공
- 탐방 프로그램에서 나아가 관광투어사업 관련 기관과의 네트워크 구축 등 울진군 관광산업에 긍정적 효과 기대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업대상 : 울진군 관내 청소년(초등·중학생)
- 사업비 : 10백만원
- 주요내용 : 울진군 지정문화재 관련 유적지 탐방(투어)을 통한 문화재 투어 및 역사 체험

□ 추진계획

- 운영내용 : 울진군 관내 문화재 관련 유적지 탐방(투어)
 - 불영사, 봉평리 신라비 전시관, 격암남사고 유적지, 수토문화전시관 등
- 운영계획
 - 30명 × 12회 = 360명(6개월 기준)
 - 차량 및 간식 등 지원
- 운영주관 : 울진문화원

□ 기대효과

- 청소년에게 문화유산 탐방·체험의 기회를 제공함으로써 문화재 및 역사 관련 관광산업에 대한 경쟁력 제고
- 향후 관광투어 사업으로 확대하여 관련 기관과의 네트워크를 구축하고 정보교환 등 교류를 통한 긍정적 효과 기대
 - 동해안상생협의회(포항 경주, 영덕, 울릉, 울진)
 - 동북지방 행정협력회(봉화, 영양, 영주, 울진)

13 울진관광 기념품 제작 및 홍보


- 울진군 방문의 해를 맞아 관광 기념품을 제작·홍보
- 실용적이고 다양하게 관광객들에게 다가갈 수 있는 산양캐릭터 제품 개발

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.
- 사업비 : 50백만원(군비)
- 사업량 : 손수건, 산양캐릭터 인형, 우산 등

□ 추진계획


- 2021. 10. ~ 12. : 관광 기념품 구상
- 2022. 1. ~ 12. : 기념품 제작 및 활용 홍보 등



손수건



우산



산양캐릭터

□ 기대효과

- 다양한 기념품을 개발하여 울진을 찾는 관광객들에게 울진방문의 해 홍보 및 지역경제 활성화 도모

14 울진 지역특산물(주안상) 개발

- 울진군 지역특산물이 1차 생산품이거나 단품위주의 특산물로 소비자들의 취향, 선호도 반영이 어려워 다양한 소비계층 확보 곤란
※ 고포미역, 송이, 키토산딸기, 울진대게, 문어, 명게젓갈 등
- 주민소득 증대, 일자리 창출 사업 적극 발굴 및 지원

□ 사업개요

- 추진기간 : 2022. 2. ~ 12.
- 소요예산 : 40백만원(군 20, 한울원전 20)
- 추진방법 : 공모사업으로 추진
※2021년 제1차 한울본부-울진군 상생발전협의회 채택 건

□ 추진계획

- 2022. 2. ~ 3. : 사업공고 / 공모, 사업자 선정
- 2022. 4. ~ 9. : 상품개발 / 레시피 개발
- 2022. 10. ~ 12. : 상품마케팅 / 홍보



□ 기대효과

- 지역 술(酒)을 이용한 주안상세트 상품 개발 브랜드화하여 관광 상품화 및 주역주민들의 소득창출에 기여