1-23 산불피해 송이 생산 농가 피해보상 지원

한눈에 보는 공약	사업주체	울진군(산림과)	공약담당	산림보호팀장 이상하	☎ 6820
				산림보호팀 정재훈	☎ 6822

분야	추진진도	완료시기	총사업비(백만원)	계	국비	도비	군비	기타
실용적인 경제 ☑ 차별화된 관광 ☐ 감동주는 복지 ☐ 섬기는 군정 ☐	완 료 ☑ 완료 후 계속 ☐ 추 진 중 ☐ 미 추 진 ☐	임기 내 완료 (단기☑중기☐장기☐) 임 기 후 ☐		6,617	3,309	992	2,316	-

공약목표

◇ 2022. 3. 4. 울진 대형산불로 인한 송이피해 임가의 복구 지원을 위한 송이대체작물 및 시설 지원

▢ 사업개요

○ 사업기간 : 2022 ~ 2024년

○ 총사업비 : 6,617백만원(국비 3,309, 도비 992, 군비 2,316)

○ 사업위치 : 울진군 울진읍, 북면, 죽변면 산불피해지역

○ 사업내용 : 산불피해 임가의 송이대체작물 및 시설 지원

▢ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기 전	임 기 중					임기 후 (26.6이후)
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	6,617	-	-	6,617	-	-	-	-
국 비	3,309	-	-	3,309	-	-	-	-
도 비	992	-	-	992	-	-	-	-
군 비	2,316	-	-	2,316	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-	-	-	-

▢ 연차(분기)별 세부 추진 일정 로드맵

연도	추진 목표	세부 추진계획	이행도(목표)
2022	○ 사업예산 확보 및 대상자 선정	-보조사업예산 6,617백만원 확보 -주민설명회 개최, 사업신청 접수	40% (40%)
2023	○ 민간보조사업 시행	-보조사업자 선정 -보조사업 시행 -사업비 정산	80% (80%)
2024	○ 민간보조사업 시행 및 정산	-보조사업 시행 -사업비 정산	100% (100%)

▢ 공약 달성 확인 지표

확인 지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
보조사업 수혜 임가	개소	233	-	170	63	-	-

▢ 추진실적

○ 2022. 6. : 산불피해지 송이대체작물 조성사업 예산 신청
○ 2022. 7. : 보조사업 신청 접수 (238임가)
○ 2022. 11. : 주민설명회 개최
○ 2022. 12. : 보조사업예산 편성 6,617백만원
○ 2023. 3. : 송이대체작물 조성사업 보조금 교부 (234임가)
○ 2023. 6. : 송이대체작물 조성사업 보조금 교부 (3임가) 및 포기 (1임가)
○ 2024. 1. : 송이대체작물 조성사업 포기(4임가), 보조사업자 233가구
○ 2024. 3. : 233가구 중 201가구 사업 및 보조금 지급 완료(진도율 86%)
○ 2024. 6. : 233가구 중 215가구 사업 및 보조금 지급 완료(진도율 92%)
○ 2024. 9. : 233가구 중 216가구 사업 및 보조금 지급 완료(진도율 92%)
○ 2024. 12. : 233가구 중 233가구 사업 및 보조금 지급 완료(진도율 100%)

▢ 공약추진율(누계)

연도	2022	2023	2024	2025
추진율(%)	40	80	100	100

▢ 기대효과

○ 대형산불로 인한 송이피해 임가에 소득사업 지원으로 산불피해 재건