

소통행정·현장행정·비전을진

환경위생과

|| 목 차 ||

I . 일반현황 1

II . 2021년 주요업무계획

- 평해남대천 생태하천 복원사업 9
- 광천 생태하천 복원사업 10
- 왕피천유역 자연생태체험단지 조성사업 11
- 국립생태원 분원 건립 12
- 전기자동차 보급 지원사업 13
- 운행경유차 배출가스 저감사업 14
- 야생동식물 피해예방 및 보호 15
- 국민안심 공중화장실 구축 선도사업 추진 16
- 환경오염 배출사업장 통합 관리계획 추진 17
- 생활폐기물 종량제 추진 18
- 슬레이트 지붕 처리지원 19
- 찾아가는 맞춤형 환경교육 실시 20
- 폐자원 집중수거 캠페인 전개 21
- 대형폐기물 배출신고 시스템(온라인) 구축 22
- 환경기초시설 주변마을 지원사업 추진 23

○ 식품·공중위생업소 친절마인드 교육	24
○ 찾아가는 식중독 예방 관리 컨설팅	25
○ 공중위생업소 대민 서비스 강화	26
○ 어린이 급식지원센터 운영	27
○ 우리가게 셀프클린UP 추진	28
○ 안심식당 지정 운영	29

III. 특수시책

○ 왕피천·불영계곡 국립공원 지정	30
--------------------	----

I . 일반현황

□ 직원 정·현원

○ 환경위생과

(단위 : 명)

구 분	합계	과장	팀장	일반직	임기제	비 고
정 원	26	1	5	20		
현 원	25	1	5	19		시설근무자 4명 포함
증 감	-1	-	-	-1		

○ 환경기초시설

(단위 : 명)

구 분	계	환경기초시설			
		울진 소각장	나곡 소각장	나곡 매립장	침출수 처리동
계	14	2	3	2	7
일반직	4	1	-	2	1
공무직	10	1	3	0	6

□ 팀별 직원 및 소관업무

구 분	인원	소 관 업 무
계	25	
과장	1	환경위생과 업무 총괄
환경기획팀	4	<ul style="list-style-type: none">○ 생태하천 복원, 자연환경보전이용시설 설치○ 지질공원 등재 및 운영○ 국립공원 신규지정 업무추진○ 환경개선부담금 부과징수 및 회계 관리○ 전기차 및 노후 경유차 조기폐차 지원○ 유해야생동물 피해, 포획, 수렵 운영관리○ 저탄소생활실천 운동(온실가스, 기후변화 등)

구 분	인원	소 관 업 무
환경지도팀	4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 오염총량제, 물관리종합대책 추진 ○ 수질·대기·소음진동 배출업소 인허가 및 관리 ○ 미세먼지, 특정공사장 인허가 및 관리 ○ 가축분뇨배출시설 인허가 및 관리 ○ 개인하수처리시설 인허가 및 관리 ○ 분뇨수집, 실내공기질, 토양오염, 악취사업장 관리 ○ 공중화장실 설치 및 관리
자원순환팀	4	<ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물 처리업, 배출사업장 인허가 및 관리 ○ 석면건축물 관리 및 슬레이트 처리 지원사업 ○ 생활 및 음식물쓰레기 종량제 추진 ○ 쓰레기 불법배출 및 소각행위 지도단속 ○ 생활폐기물 수거·운반 및 민간위탁업체 관리 ○ 자원순환 성과관리계획 수립 및 추진 ○ 재활용품, 1회용품 및 포장폐기물 관리
환경시설팀	7	<ul style="list-style-type: none"> ○ 생활폐기물 수집·운반 민간위탁 업무 ○ 환경기초시설 운영 및 민간위탁 업무 ○ 환경기초시설 확충 및 개·보수사업 ○ 소각장, 매립장, 침출수처리 운영관리
위생팀	5	<ul style="list-style-type: none"> ○ 행정소송, 식품진흥기금 ○ 식품 및 공중 위생지도 점검 및 행정처분 ○ 식품 및 공중위생 민원업무(신고, 등록, 허가) ○ 식중독 예방·홍보 및 음식문화개선 지원 ○ 위생등급제·모범·으뜸음식점 지정 관리 ○ 어린이 식생활 안전관리 및 기호식품 관리 ○ 어린이급식관리지원센터 ○ 유통식품수거검사 및 위생감시원 관리 ○ 식품 및 공중 재난배상보험 관리

□ 각종 통계현황

○ 환경오염물질 배출사업장 현황

<배출업소>

(단위 : 개소)

구분	계	1종	2종	3종	4종	5종	소음진동
계	219	0	0	3	30	138	48
수 질	96			2	8	86	
대 기	75			1	22	52	
소음진동	48						48

<폐기물관련 사업장>

(단위 : 개소)

계	폐기물 처리업	사업장 폐기물				건설 폐기물
		소계	처리신고	지정 폐기물	사업장 폐기물	
325	18	184	7	76	101	123

<토양오염유발시설>

(단위 : 개소)

계	주유소	숙박업	산업시설	기타
50	32	1	11	6

<오수·분뇨, 가축분뇨배출시설>

(단위 : 개소)

구 분	계	울진	평해	북	금강송	근남	매화	기성	온정	죽변	후포
계	4,138	605	261	800	309	417	388	598	234	317	209
오 수	1,355	185	42	289	155	133	114	155	57	153	72
정 화 조	2,443	387	166	443	128	260	237	418	152	129	123
가축분뇨	340	33	53	68	26	24	37	25	25	35	14

○ 생활폐기물 수집·운반 대행 현황

<대행업체>

업종	업소명	대표자	소재지	계약기간	청소구역
생활폐기물 수집·운반	다인환경(주)	금종윤	울진군 근남면 매오길 16	' 19.01.01 , 20.12.31	울진, 북, 금강송, 근남, 죽변
〃	금강L&C(주)	전병옥	울진군 울진읍 명도온양길 153	' 19.01.01 , 20.12.31	평해, 매화, 기성, 온정, 후포
〃	(주)나래기업	도미경	울진군 기성면 척산길 96	' 19.01.01 , 20.12.31	울진군 전역 (음식물)

<청소인력>

(단위 : 명)

업체명	계	운전원	미화원	일용직	관리·사무직
계	56	16	26	9	5
다인환경(주)	24	6	10	6	2
금강L&C(주)	19	5	9	3	2
(주)나래기업	13	5	7	0	1

<청소차량>

(단위 : 대)

업체명	계	음식물 수거차	일반쓰레기 수거차	비고
계	15	4	11	
다인환경(주)	6	-	6	
금강L&C(주)	5	-	5	
(주)나래기업	4	4	-	

○ 폐기물처리시설 위탁운영 현황

시설명	업체명	대표자	소재지	위탁운영기간	비고
울진소각장	대경에스코(주)	윤학상	울진군 울진읍 대홍신림로 916-35	2021. 1. ~ 2022. 12.	650kg/h
나곡소각장	대경에스코(주)	윤학상	울진군 북면 나곡리 1019-1	2021. 1. ~ 2022. 12.	800kg/h
가축분뇨공 공처리시설	(주)동진씨앤지	김동진	울진군 근남면 친환경엑스포로 197	2021. 1. ~ 2022. 12.	60m ³ /일

○ 분뇨 수집 · 운반업체 현황

업종	업소명	허가일자	대표자	소재지	비고
분뇨수집 운반업	(주)울진위생	' 95. 1. 1.	심지연	울진읍 명도온양길 153	783-4962
	현대위생	' 95. 1. 1.	윤부옥	후포면 상밤터2길 58	788-2664

○ 생활쓰레기 처리현황

(단위 : 톤/일)

계	매립	소각	재활용	음식물
63.4	9.5	30.5	8.7	14.7

○ 쓰레기 봉투가격 현황

일반쓰레기봉투						공공용봉투
5ℓ	10ℓ	20ℓ	50ℓ	75ℓ	100ℓ	
120원	210원	400원	1,050원	1,570원	2,100원	읍면배부

○ 음식물 쓰레기 종량제

적용시기	수거방식	수거대상	수수료	비고
2016. 1. 1.부터	문전수거	단독주택, 음식점	27원/ℓ	
	거점수거	공동주택	35원/kg	

○ 음식물 감량 및 1회용품 사업장 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	관광숙박업	음식점	집단급식소	목욕장	판매업소	기 타
계	1,737	122	1,107	50	19	308	131
다량배출 사 업 장	68	6	44	18	-	-	-
1회용품	1,669	116	1,063	32	19	308	131

○ 공중화장실 현황

<읍면별-환경과 관리 대상>

(단위 : 개소)

구분	계	울진	평해	북	금강송	근남	매화	기성	온정	죽변	후포
계	147	14	9	5	43	25	7	7	11	16	10
고정	45	1	7	3	1	7	2	5	5	7	7
간이	102	13	2	2	42	18	5	2	6	9	3

○ 위생업소 현황

<식품위생업소>

(단위 : 개소)

합 계	일반 음식점	유흥 주점	단란 주점	휴게 음식점	집단 급식소	식품 가공업	기타(제과점, 즉석, 자동판매등)
1,742	993	73	11	232	42	57	334

<공중위생업소>

(단위 : 개소)

합 계	숙박업	목욕업	이용업	미용업	세탁업	위생 관리업
459	129	21	37	141	26	105

〈위생등급 · 모범 · 안심 · 으뜸음식점 현황〉

(단위 : 개소)

합 계	위생등급	모범	안심	으뜸	비 고
111	26	44	38	3	

□ 각종 시설물 관리현황

○ 매립시설

시 설 명	위 치	부지면적	매립면적	매립용량	설치년도	비고
나곡 매립장	울진군 북면 나곡리 산13-4	114,342m ²	39,964m ²	363,880m ³	2005	사용년한 2025년

○ 소각시설

시 설 명	위 치	시설면적	소각용량	소각로형식	설치년도	비고
울진소각장	울진군 울진읍 고성리 864-3	936 m ²	650kg/hr	스 토 카	2010	민간 위탁
나곡소각장	울진군 북면 나곡리 1019-1	673 m ²	800kg/hr	스 토 카	2003	민간 위탁

○ 가축분뇨공공처리시설

시 설 명	위 치	시설면적	처리방식	처리용량	준공년도	비 고
가축분뇨공 공처리시설	울진군 근남면 친환경엑스포로 197	1,987 m ²	협기성소화 + 액상부식법	60m ³ /일 (가축분뇨30, 음식물폐기물25 분뇨5)	2017.9.	민간 위탁

□ 관련 유관 기관·단체 현황

기관(단체)명	소재지	대표자	회원수	비고
외식업중앙회 울진군지부	울진군 울진읍 울진중앙로 107	최재옥	1,225	성유식당
미용협회 울진군지부	울진군 후포면 후포로 18-2	김지화	77	준미용실
이용협회 울진군지부	울진군 후포면 후포로 113-1	이종율	32	대성이용소
임가공협회 울진군지부	울진군 북면 장터길 83	김정학	24	무궁화 떡방앗간

□ 왕피천유역 생태경관보전지역

- 지정권자 : 환경부장관
- 관리기관 : 대구지방환경청 왕피천환경출장소
- 지정면적 (단위 : km²)

구분	총계		핵심구역		완충구역		전이구역			
	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적	필지수	편입면적		
총계	2,900	102.84	592	45.35	466	55.64	1,842	1.85		
구성비 (%)	-	100	-	44.1	-	54.1	-	1.80		
울진군	소계	2,445	90.30	592	45.35	361	43.55	1,492	1.40	
	근남면	구산리	3	1.40	3	1.40	-	-	-	
		수곡리	28	2.77	28	2.77	-	-	-	
	금강송면	삼근리	3	8.94	-	-	3	8.94	-	
영양군	왕피리	2,411	77.19	561	41.18	358	34.61	1,492	1.40	
	소계	455	12.54	-	-	105	12.09	350	0.45	
	수비면	수하리	398	1.89	-	-	77	1.48	321	0.41
		신암리	57	10.65	-	-	28	10.61	29	0.04

II. 2021년 주요업무계획

환경기획팀

1 평해남대천 생태하천 복원사업

<계속>

- 평해남대천의 농업용보에 설치된 어도 불량 등으로 하천 상·하류간 수생태계 단절 초래
- 불량어도 개선 및 노후 월송보의 가동보 개체로 담수량 확보와 연어, 은어 등 회귀성 어족 자원보호와 서식공간 확보 필요

사업개요

- 위 치 : 평해읍 평해남대천 일원
- 사업기간 : 2017 ~ 2021년 (5년간)
- 사 업 량 : L=4.5km(가동보, 생태어도, 생태관찰마당 등)
- 총사업비 : 10,275백만원 (군특 5,137, 도비 1,541, 군비 3,597)
※ 2020년도까지 84억원, 2021년도 18.75억원

추진실적 및 계획

- '15. 12. : 생태하천 복원계획 수립
- '17. 1. : 위·수탁협약 체결 (한국환경공단)
- '17. 2. : 수생태계연속성확보 시범사업 선정 (환경부)
- '17. 6. : 기본 및 실시설계 용역착수
- '18. 8. : 가동보 공법심의, 소규모환경영향평가, 경북도 심의
- '19. 7. : 기본 및 실시설계 용역준공
- '19. 12. : 공사 착공
- '20. 6. : 1차분 공사 준공
- '21. 2. : 2차분 공사 준공 예정
- '22. 12. : 공사 준공

기대효과

- 평해남대천의 생태계 복원과 회귀성 어족 자원의 보호
- 가동보 설치로 농업유지 용수의 확보와 하천오염 저감

2 광천 생태하천 복원사업

<계속>

- 광천 농업용보에 설치된 어도 불량 등으로 하천 상·하류간 수생태계 단절 초래
- 불량 어도 개선 및 노후 농업용보 개체로 담수량 확보와 연어, 은어 등 회귀성 어족 자원보호와 서식공간 확보 필요

□ 사업개요

- 위 치 : 근남면, 금강송면 광천 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2022년 (4년간)
- 사 업 량 : L=26.9km(생태어도, 자연형 여울 등)
- 총사업비 : 4,800백만원 (균특 2,400, 도비 720, 군비 1,680)
※ 2020년도까지 17억원, 2021년도 31억원

□ 추진실적 및 계획

- '17. 2. : 생태하천 복원계획 수립
- '18. 12. : 수생태계연속성확보 시범사업 선정 (환경부)
- '19. 3. : 위·수탁 협약 체결 (한국환경공단)
- '19. 9. : 기본 및 실시설계 용역착수
- '20. 6. : 기본 및 실시설계 용역 주민설명회
- '20. 9. : 문화재 현상변경 완료
- '21. 3. : 소규모환경영향평가 협의 및 환경부 기술검토, 경상북도 심의
- '21. 7. : 기본 및 실시설계 용역준공 및 공사 착공
- '22. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 왕피천 기수역 및 왕피천 유역 생태경관 보전지역과 연계된 광천 상·하류간의 단절 해소로 하천 본연의 생태적 가치 회복

3 왕피천유역 자연생태체험단지 조성사업

<계속>

- 왕피천유역 생태·경관보전지역 관리 기본계획에 반영된 사업으로 우수한 자연환경을 활용한 지역사회 발전 기반구축

□ 사업개요

- 위 치 : 금강송면 왕피리(왕피분교) 일원
- 사업기간 : 2018 ~ 2021년 (4년간)
- 사 업 량 : A=30,000m²(생태습지원, 왕피천 자연학교, 금강소나무 숲 등)
- 총사업비 : 9,000백만원 (균특 4,500, 도비 500, 군비 4,000)
※ 2020년도까지 28억원, 2021년도 62억원

□ 추진실적 및 계획

- '16. 9. : 중기지방재정계획 반영
- '17. 5. : 지방재정 투자심사(경북도)
- '17. 12. : 타당성조사 및 기본계획 수립
- '18. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- '19. 5. : 행정절차 이행 및 협의(환경영향평가, 문화재지표조사 등)
- '20. 6. : 기본 및 실시설계 용역 준공
- '20. 9. : 1차분 공사 착공(토목·조경)
- '21. 1. : 2차분 공사 착공(토목·조경·건축·기계),(전기,통신)
- '21. 4. : 1차분 공사 준공(토목·조경)
- '21. 12. : 공사 준공

□ 기대효과

- 왕피천 주변 지역주민의 소득증대와 지속가능한 생태관광

4 국립생태원 분원 건립

<건의>

- 국립생태원(본원)은 생태연구를 선도하고 생태가치를 확산하는 생태연구·보전·교육·전시 기능의 생태종합 기관으로
- 한반도의 기후와 생태적 특성을 기준으로 기후 및 생태권역을 구분하고 권역별 특성에 맞춘 국립생태원 분원 설립의 당위성이 큼

□ 사업개요

- 위치 : 울진군 일원
- 사업기간 : 2022 ~ 2025년
- 사업규모 : A=400,000 m² (조성 250,000 m², 생태숲 150,000 m²)
- 추정사업비 : 1,500억 원 (국비)
- 사업주관 : 환경부
- 주요내용 : 동해안 권역(울릉도, 독도 포함) 생물자원 연구·전시·연구 및 실험시설, 전시관, 야외 체험시설 등

□ 추진실적 및 계획

- '18. 7. : 예비 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 착수(경북도)
- '19. 7. : 예비 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 완료(경북도)
- '19. 10. : 부처협의(경북도, 환경부, 국회)
- '20. 06. : 경상북도지사 면담(환경부 국비사업 착수 건의)
- '20. 08. : 환경부 국비사업 건의(기능 중복에 따른 사업추진 방향 수정)
- '20. 09. : 국립생태원(분원) 건립 타당성 및 기본계획수립 용역
- '20. 12. : 국립생태원(분원) 건립 타당성 및 기본계획수립 완료
- '21. 3. : 환경부 및 국립생태원 사업건의 방문

□ 기대효과 및 문제점(대책)

- 동해안 권역에 분포한 생물자원의 체계적 관리와 연구 고용창출로 생태연구 선도 및 생태가치 확산

5 전기자동차 보급지원 사업

<계속>

- 미세먼지 걱정 없는 쾌적한 대기환경 조성을 위한 정부의 국정 과제에 적극적인 대응 전략 추진 (친환경차 비중확대)

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년 (5년간)
- 지원대상 : 전기자동차 및 전기이륜차
- 총사업비 : 2,860백만원 (국비 1,693, 도비 450, 군비 717)
- 연차별 추진계획

(단위 : 대, 백만원)

합계		2018년		2019년		2020년		2021년		2022년	
물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액	물량	금액
212	2,860	14	257	22	328	41	482	105	1,343	30	450

* 2018 ~ 2020년: 실 집행분

□ 2021년 추진계획

- 사업량 : 105대 (승용차 85대, 화물차 10대, 이륜차 10대)
- 사업비 : 1,343백만원 (국비 869, 도비 267, 군비 402)
- 추진일정
 - '21. 1. : 지원신청 공고
 - '21. 2. ~ 12. : 지원대상자 선정 및 보조금 지급

□ 기대효과

- 전기자동차 공급으로 대기오염 예방 및 주민 삶의 질 향상

6 운행경유차 배출가스 저감사업

<계속>

- 미세먼지(PM-10) 발생량의 25% 정도가 도로이동오염원(자동차)
- 운행 가능한 노후 경유차(건설기계)에 대하여 저감장치 지원 및 조기폐차 유도로 미세먼지 등 대기오염물질 저감

□ 사업개요

- 사업기간 : 2017 ~ 2022년
- 지원대상 : 경유자동차 및 건설기계
- 총사업비 : 1,530백만원 (국비 863, 도비 200, 군비 467)
- 연차별 추진계획
(단위 : 대, 백만원)

구분	합계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
사업량	1,060	49	147	319	298	177	70
사업비	1,530	56	165	365	462	370	112

□ 2021년 추진계획

- 사업량 : 177대
 - 조기폐차 150대, 저감장치 15대, 엔진교체 2대, LPG 화물차 10대
- 사업비 : 370백만원 (국비 212.3, 도비 47.3, 군비 110.4)
- 추진일정
 - '21. 1. : 지원신청 공고
 - '21. 2. ~ 12. : 지원대상자 선정 및 보조금 지급

□ 기대효과

- 노후 경유 차량의 저감장치 설치 및 조기폐차로 대기오염 예방
- 미세먼지로 인한 주민피해 예방과 건강증진

7 야생동식물 피해예방 및 보호

<계속>

- 야생동물에 의한 농작물 피해를 사전에 예방하여 안정적 농업 활동 기여 및 농가소득 증대
- 야생동물 보호 및 생태계교란식물 제거로 생태계 건전성 유지

사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업비 : 446백만원 (국비 38, 도비 32, 군비 376)
- 사업내용 : 유해야생동물 피해예방, 야생동물 보호, 생태계교란식물 퇴치

추진계획

- 유해야생동물 피해예방시설 설치 지원
 - 사업량 : 15km
 - 사업비 : 156백만원 (국비 28, 도비 8, 군비 120)
 - 지원시설 : 철망울타리(능형, 윤형), 전기울타리
- 유해야생동물 피해보상
 - 사업비 : 30백만원 (도비 4, 군비 26)
 - 지원내용 : 농작물 피해 보상
- 유해야생동물 피해방지단 운영
 - 사업비 : 190백만원 (도비 4, 군비 186)
 - 피해방지단 : 30명 (울진군수협관리협회)
 - 포획동물 : 멧돼지, 고라니, 조류
- 유해야생동물 포획틀 대여 : 10개 / 20백만원 (도비 3, 군비 7)
- 야생동물 보호
 - 사업비 : 40백만원 (도비 10, 군비 30)
 - 사업내용 : 감시원 2명, 야생동물 먹이주기, 야생동물진료센터 운영
- 생태계교란식물(가시박) 퇴치 : 2,000m² / 10백만원 (도비 3, 군비 7)

8 국민안심 공중화장실 구축 선도사업 추진

<계속>

- 공중화장실 시설개선으로 깨끗하고 편리한 화장실 제공
- 공중화장실 여성대상 범죄 사전 예방으로 안전한 화장실 조성

사업개요 및 추진계획

[공중화장실 민간위탁 관리 및 시설물 유지보수]

- 대상 : 147개소 (고정식 45, 이동식 102)
- 사업비 : 668백만원
- 추진계획
 - 공중화장실 민간위탁관리 : 547백만원
 - 공중화장실 유지보수 : 80백만원
 - 공중화장실 관리용품(휴지, 비누 등) : 41백만원

[공중화장실 신축(개축)공사]

- 사업비 : 780백만원 (국비 210, 군비 570)
- 추진계획
 - 죽변항 공중화장실 신축(500백만원), 행정안전부 공모사업
 - 공중화장실 설치(140백만원/2개소)
 - 노후 공중화장실 개축(100백만원/1개소) 및 교체(40백만원/4개소)

[안심 공중화장실 조성사업 및 관리]

- 사업비 : 106백만원 (군비)
- 추진계획
 - 여성안심벨 설치(20백만원/10개소) 및 유지보수(21백만원/77개소)
 - 범죄예방 안내표시(사인물) 설치(40백만원/10개소)
 - 실내외벽 리모델링 및 조명조도 개선(25백만원/10개소)

기대효과

- 공중화장실을 이용하는 관광객 및 주민들에게 깨끗하고 편리하며 안전한 화장실 조성

9 환경오염 배출사업장 통합 관리계획 추진

<계속>

- 환경관리 여건, 환경오염 발생 특성 등을 고려한 과학적·체계적 감시로 환경감시 기능 효율성 제고 및 불법행위 사전 예방

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1 ~ 12.

- 대 상 : 4,407개소

<배출업소>

(단위 : 개소)

구 분	계	1종	2종	3종	4종	5종	소음진동
계	219	0	0	3	30	138	48
수 질	96			2	8	86	
대 기	75			1	22	52	
소음진동	48						48

<토양오염 유발시설>

(단위 : 개소)

계	주유소	산업시설	기타
50	32	12	6

<오수·분뇨, 가축분뇨배출시설>

(단위 : 개소)

구 분	계	울진	평해	북	금강송	근남	매화	기성	온정	죽변	후포
계	4,138	605	261	800	309	417	388	598	234	317	209
오 수	1,355	185	42	289	155	133	114	155	57	153	72
정 화 조	2,443	387	166	443	128	260	237	418	152	129	123
가축분뇨	340	33	53	68	26	24	37	25	25	35	14

□ 추진계획

- 점 검 반 : 2개반 4명(미세먼지 불법배출 예방 감시단 2명 별도운영)
- 점검방법 : 대기·수질·소음진동 등 매체별로 분산된 다중식 배출 업소를 하나로 통합하여 인허가 및 지도·점검 실시

※ 미세먼지 불법배출 예방 감시단(2명) 별도 운영(기간 : 3~5월, 10~12월)

□ 기대효과

- 선택과 집중을 통한 환경감시의 효율성 제고
- 불법행위 근절을 통해 환경정의 실현과 쾌적한 생활환경 제공

10 생활폐기물 종량제 추진

<계속>

- 생활폐기물 무단투기 지도단속 강화로 기초질서 확립
- 올바른 분리배출을 통한 자원재활용 활성화 기여

□ 사업개요

- 생활쓰레기 무단투기 지도단속 강화
 - 무단투기 지도단속 강화 : 전담요원 4명, 군, 읍·면단속반 운영
 - 무단투기 감시시스템 확대 설치 : 90개소 → 120개소(90백만원/30대)
- 음식물쓰레기 종량기 확대 설치 및 노후 기기 교체(96백만원/40대)
 - RFID 종량기 확대 설치 : 415대 → 440대(25대)
 - RFID 종량기 유지보수 및 관리 : 440대
 - 노후기기 교체 : 15대
- 생활쓰레기 거점 집하장 확충 : 87백만원
- 동물사체 수거 위탁관리 : 16백만원

□ 추진계획

- '21. 1. : 무단투기 감시원 채용(기간제 4명)
- '21. 1. ~ 12. : 무단투기 감시시스템 확대설치 및 단속반 운영
- '21. 1. ~ 12. : RFID 종량기, 집하장 확대 설치 및 관리
 - 지역주민과 설치장소 협의 후 설치로 민원발생 예방

□ 기대효과

- 생활폐기물 무단투기 단속강화로 올바른 배출문화 정착
- 생활쓰레기 배출시설 기반 확충으로 배출자 편의제공 및 자원재활용 활성화 기여

11 슬레이트 지붕 처리지원

<계속>

- 슬레이트 지붕 노후화와 비산에 따른 군민 건강피해 가능성이 있으나 처리비용 과다로 방치 및 불법처리 증가
- 영세 농·어가 슬레이트 처리지원 등을 통해 노후 슬레이트의 안전한 처리기반을 조성하고 서민층 건강보호

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012 ~ 계속
- 사업대상 : 6,218동 (주택 4,954, 축사 310, 창고 890, 기타 64)
- 사업비 : 5,036백만원 (국·도비 지원율 연도별 변동)
- 사업내용
 - 노후 슬레이트의 안전한 처리를 위한 영세 농·어가 슬레이트 처리지원
 - 빙집 철거 및 주택개량사업과 연계처리

□ 추진실적 및 계획

- 2019년까지 추진실적
 - 사업량 : 854동(주택 등)
 - 사업비 : 2,293백만원 (국비 1,009, 도비 357, 군비 927)
- 2020년 추진실적
 - 사업량 : 201동(빙집철거 및 주택개량사업 등 연계)
 - 사업비 : 652백만원 (국비 326, 도비 98, 군비 228)
 - 추진실적 : 287백만원/98동(공정율 : 48%)
- 2021년 계획
 - 사업량 : 250동(빙집철거 및 주택개량사업 등 연계)
 - 사업비 : 952백만원 (국비 476, 도비 143, 군비 333)
- 2022년 이후 추진계획
 - 사업량 : 4,913동
 - 사업비 : 1,139백만원

□ 기대효과

- 석면으로 인한 주민피해 예방과 건강보호

12 찾아가는 맞춤형 환경교육 실시

<계속>

- 연령별 눈높이에 맞는 찾아가는 맞춤형 환경교실 운영
- 올바른 분리배출에 대한 주민의식 개선으로 재활용 촉진 및 환경의식 고취

□ 사업개요

- 사업대상 : 어린이집, 유치원, 학교, 경로당, 공공기관, 기업체등
- 소요예산 : 5백만원
- 내용
 - 유아부터 성인까지 맞춤형 교육으로 효율성 증대
 - 쓰레기 종량제 및 올바른 분리배출 요령 및 방법 교육
 - 쓰레기 불법투기에 대한 경각심 부여 등 환경의식 개선

□ 추진계획

- ‘21. 1. ~ 2. : 교육과정 운영계획 확정 및 대상지 선정
- ‘21. 3. ~ : 찾아가는 환경교실 운영 (매주 2회)

□ 기대효과

- 유아기부터 올바른 분리수거 습관의 중요성을 일깨워 환경보호의 중요성과 재활용 문화 정착에 기여
- 다양한 맞춤 교육을 통한 올바른 분리배출 실천에 대한 군민들의 환경의식 변화 유도

13 폐자원 집중수거 캠페인 전개

<계속>

- 폐자원의 수거·재활용으로 환경오염 예방 및 자원재활용 활성화
- 주민의 친환경 운동 실천 기회제공 등 분리배출 인식 제고

사업개요 및 추진계획

- 사업대상 : 가정, 학교, 공공기관, 병원, 기업체, 군부대 등
- 소요예산 : 5백만원
- 내용
 - 각 가정 및 기관에서 배출되는 폐자원의 수거 활성화 도모

[폐건전지 분리배출 및 수거활성화]

- 소요예산 : 3백만원
- 내용
 - 수거 거점지역(읍면, 학교, 공동주택 등)에 수거함 배부
→ 수거 요청 시 상시 수거
 - 폐건전지 보상 교환사업 실시
: 폐건전지 20개 → 새건전지 2개(1세트) 교환

[종이팩 ⇒ 친환경화장지 교환 행사]

- 소요예산 : 2백만원
- 내용
 - 종이팩(종이컵, 우유팩등) 200ml/50매, 500ml/25매, 1,000ml/15매당 친환경화장지 1롤 교환

기대효과

- 유용한 자원 회수로 자원재활용과 2차 환경오염 예방
- 주민들의 자발적인 참여 유도 및 분리배출 환경의식 고취

- 대형폐기물 배출신고 방식의 다양화(홈페이지, 모바일)로 폐기물 처리에 대한 주민 편의 제공

추진배경

- 대형폐기물 배출 신고 시 스티커 구매를 위해 판매업소를 방문하는 번거로움 해소
- 인터넷(모바일) 활용에 대한 주민 보편화로 배출 신고방식의 다양화 필요
- 코로나19로 인한 비대면 방식의 업무처리 변화 필요

사업개요

- 사업명 : 대형폐기물 온라인신청 프로그램 구축
- 사업비 : 12백만원
- 내용
 - 대형폐기물 온라인 관리시스템 구축(군 홈페이지 연계)
 - 배출품목, 위치, 날짜 등 입력 및 결제시스템을 통한 결재
 - 배출정보 확인 및 수거업체 수거처리

추진계획

- '21. 2. ~ 4. : 홈페이지 연계 프로그램 구축
- '21. 5. ~ 6. : 시범운영 및 주민 홍보
- '21. 7. ~ : 온라인(홈페이지 및 모바일)신고 확대 운영

15 환경기초시설 주변마을 지원사업 추진

<주민건의>

- 환경기초시설 주변마을에 소규모사업 지원으로 주민불만 해소
- 주변마을의 생활환경 수준 향상 및 주민편의 제공

사업개요

- 위 치 : 울진읍 신림리 등 3개소
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 10.
- 사 업 량 : 기초시설 주변마을 환경개선사업 1식
- 사 업 비 : 200백만원

추진계획

- '21. 3. : 주민 의견수렴 및 실시설계 완료
- '21. 4. : 공사발주 및 착공
- '21. 10. : 시설공사 준공

기대효과

- 환경기초시설 주변마을 환경정비사업 지원으로 주민불만 해소
- 안정적인 환경기초시설 운영에 기여

16 식품·공중위생업소 친절마인드 교육

<계속>

- 도민체전 대비 및 관광객 유치를 위한 현장 맞춤식 친절 교육
- 영업장 환경 정비 및 영업주 친절 마인드를 함양시켜 울진군의 높은 수준의 서비스를 고객에게 제공하고자 함

사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 4.
- 대상 : 50개소 (일반음식점 · 숙박업소)
- 사업비 : 20백만원 (군비)

추진계획

- '21. 1. : 친절교육 용역 업체 선정
- '21. 1. : 공고 및 접수기간
- '21. 2. ~ 3. : 업소 선정 및 교육일정 확정
- '21. 3. ~ 4. : 현장교육 실시
- '21. 4. : 교육 완료 및 결과 보고서 작성

개선방향

- 친절, 인사, 용모, 복장, 응대자세 등 업소별 맞춤형 교육 프로그램 개발 적용

17 찾아가는 식중독 예방 관리 컨설팅

<계속>

- 식중독 발생우려가 있는 식품위생업소에 대한 관리 강화
- 식중독 위해요인 사전차단과 관리능력 향상으로 안전한 먹거리 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 2. ~ 11.
- 대상 : 160개소
 - 관내 학교 등 집단급식소 및 위생취약 급식시설(기숙사형 급식 학교 우선)
 - 위생취약 음식점 및 소규모 영세업체 등
- 사업비 : 10백만원 (도비 1.5, 군비 8.5)

□ 추진계획

- 소비자식품위생감시원 식중독 및 ATP 사용방법 교육
- 식중독 예방 관리 컨설팅 실시 : 50개소
 - 아동급식가맹점, 집단급식소, 위생취약업소 등

□ 기대효과

- 코로나19 방역관리 및 식중독 예방관리 종합 추진
- 홈페이지, SNS 등 이용한 홍보 및 예방 컨설팅 추진

18 공중위생업소 대민 서비스 강화

<계속>

- 공중위생 서비스 평가를 통해 공중위생업소의 위생관리 수준 향상
- 인센티브 제공과 위생관리를 통해 관광객 및 군민에게 편의 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 2. ~ 11.
- 대상 : 178개소
- 사업비 : 1백만원 (도비 0.3, 군비 0.7)

□ 추진계획

- 공중위생업소 위생 지도점검 ('21년 이·미용업소 대상)
- '21. 9 ~ 10. : 이·미용 공중위생 서비스 평가 실시
 - 평가항목 : 3개 영역(일반현황, 준수사항, 권장사항) 26개 항목
 - 평가등급 : 최우수(녹색), 우수(황색), 관리(백색)
 - 평가반 : 7명(공무원 5, 명예공중위생감시원 2)
 - 인센티브 : 최우수업소에 인증판 부착 및 홈페이지를 통해 위생관리 등급 부여
 - 기타사항 : 친절도 평가항목 추가

□ 기대효과

- 위생업소 평가시 친절 항목 추가 반영 실질적인 서비스평가가 이루어질 수 있도록 개선

19 어린이 급식지원센터 운영

<계속>

- 어린이 급식소의 식품안전 및 영양관리 지원으로 식생활 개선 및 유년기 건강 증진 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 2. ~ 11.
- 대상 : 22개소 (공립·사립 어린이집)
- 사업비 : 11.8백만원 (국비 5.9, 도비 1.8, 군비 4.1)

□ 추진계획

- 어린이 영양관리를 위한 급식용 식단 및 표준 레시피 보급
- 영양교육, 급식소 컨설팅, 순회 방문지도 등
- 건강한 어린이 식단 및 식생활 지도 실천 교육
- 편식예방 냠냠 요리조리 교실 운영 : 20회 (1회당 25명)
- 송이축제 어린이 나트륨 섭취 줄이기 홍보 부스 운영
 - 짠맛, 단맛 테스트 및 부모님과 함께 오감 쑥쑥 송편 만들기 활동

□ 개선방향

- 다양한 참여 프로그램 개발하여 어린이 영양관리 수준 향상

20 우리가게 셀프클린UP 추진

<계속>

- 업소 주도형 방역체계 구축하여 안심되는 위생업소 육성
- 위드 코로나(With Coronal9) 시대 대비 「클린·안심울진」 이미지 확보

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 대상 : 1,593개소
 - 식품점객업(1,245) : 일반음식점(993), 휴게음식점(232), 제과점(19)
 - 공중위생업 (354) : 숙박업(129), 목욕업(21), 이용업(37)
미용업(141), 세탁업(26)
- 사업비 : 2.3백만원 (도비 0.69, 군비 1.61)

□ 추진내용

- 업소주도형 자체방역 구축 안내
 - 업종별 자율방역 체크리스트 안내(생활 속 거리두기 세부지침)
 - 기본적인 방역의무 외 추가 방역 구축 (소독대장, 출입명부 등)
- 담당 공무원과 연락망 확보하여 방역안전체계 확보
- 참여업소 셀프클린업 스티커 부착하여 자체방역 홍보에 활용

□ 기대효과

- 자체예산 편성하여 식품·공중위생업소 셀프클린up 추진 지원

21 안심식당 지정 운영

<계속>

- 코로나19 확산에 따른 외식기피 상황이 심각함에 따라 생활방역 수칙을 준수하는 식당을 안심식당으로 지정 및 이용 유도
- 감염병에 취약한 우리 식사문화의 국민적 개선 유도

사업개요

- 사업기간 : 2021. 1. ~ 12.
- 사업량 : 관내 일반음식점 35개소
- 사업비 : 6.5백만원 (국비 3, 도비 1.5, 군비 2)

추진계획

- 안심식당 지정요건 실천가능 업소 신청에 따른 지정 : 35개소
- 위생용품 지원(소독제, 위생집게, 개별수저포장지, 마스크 등)
- 울진군 홈페이지 지정업소 홍보
- 실태확인 및 점검(수시)

기대효과

- 감염병 확산 예방 및 식사문화 개선
- 안전한 외식 문화 형성
- 생활방역수칙 준수 식당 이용 유도로 경제 활성화

III. 특수시책

1 왕피천·불영계곡 국립공원 지정

- 왕피천 및 불영계곡을 중심으로 생태경관보전지역, 군립공원, 불영사 등 우수한 자연자원, 생물다양성 풍부
- 왕피천, 불영계곡 일원을 국립공원으로 지정하여 자연자원의 체계적이고 지속가능한 관리와 주민 소득증대

□ 사업개요

- 위치 : 울진군 왕피천·불영계곡 일원
- 사업기간 : 2020 ~ 2022년 (3년간)
- 지정면적 : 약 200km² (추정면적)
- 지정기관 : 환경부 (국립공원공단)

□ 추진상황 및 계획

- '20. 4. : 국립공원지정 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역 착수
- '20. 5. : 국립공원 지정 타당성조사 착수보고회 개최
- '20. 9. : 환경부 업무협의 방문
- '20.10. : 왕피천 불영계곡 일원 국립공원 추진 여론 방문조사
- '20.11. : 국회(의원실) 및 국립공원관리공단 업무협의 방문
- '20.11. : 대상지역 행정리장 설명회 개최(1차 지역주민 설문조사)
- '20.12. : 북면지역 주민대상 설명회 개최

□ 추진상황 및 계획

- '21. 2. : 대상지역(18개리) 주민대상 찾아가는 설명회(간담회) 추진
(일정: 7일, 한국환경정책평가연구원, 국립공원공단, 울진군)
- '21. 4. : 국립공원 지정 타당성조사 중간보고회 개최
- '21. 5. : 주민의견 수렴 및 공청회 개최
- '21. 6. : 국립공원 지정 타당성 조사 최종보고회 개최
- '21. 7. : 타당성조사 및 기본계획 수립 연구용역 완료
- '21. 8. : 신규 국립공원 지정건의(울진군 ⇒ 경상북도 ⇒ 환경부)
- '21. 9. 이후 : 환경부 타당성조사 용역 ⇒ 경계안 확정 ⇒ 주민 설명회
⇒ 주민 공청회 ⇒ 지자체 의견청취(경북도, 울진군)
⇒ 중앙부처 협의(산림청 등) ⇒ 국립공원위원회 심의·의결
⇒ 국립공원 지정

□ 기대효과

- 왕피천·불영계곡 일원의 우수한 생태·문화자원을 활용한 국립
공원 브랜드 획득으로 관광활성화와 지역경제 발전에 기여