

# 도민체전추진단



# || 보고서 ||

I. 일반현황 .....	1
II. 2023년 부서 목표 .....	2
III. 2023년 주요 업무 추진계획	
○ 제61회 경북도민체육대회 추진 .....	3
○ 성화봉송, 개·폐회식 공개행사 준비 .....	6
○ 도민체전 홍보 강화 .....	8
○ 도민체전 사후관리 .....	10
○ 제25회 경상북도장애인체육대회 추진 .....	11
○ 제33회 경북도민생활체육대축전 추진 .....	13
○ 도민체전 관련 시설물 개·보수 .....	15
○ 도민체전 종목별 경기장 확보 및 운영 .....	18



## I . 일반현황

### ☐ 직원 정·현원

구분	합계	5급	6급	7급 이하	임기제	비고
정원	7	1	2	4		
현원	9	1	2	6		육아휴직1
증감	2	0	0	2		

### ☐ 팀별 직원과 소관 업무

팀 명	인원	주 요 업 무	비고
계	8		
단 장	1	○ 도민체전추진단 업무 총괄	
기획운영	4	○ 도민체전 종합계획 수립 및 조정 ○ 개·폐회식 공개행사 및 성화봉송 추진 ○ 대회 준비상황 보고회 개최 ○ 경상북도장애인체전 및 경북도민생활대축전 ○ 도민체전 홍보물 제작 및 설치	
시설관리	3	○ 울진종합운동장 시설설치 및 보수보강 ○ 종목별경기장 정비 및 시설물 종합점검	

## II. 2023년 부서 목표

### 부서 목표

#### 제61회 경북도민체육대회 성공개최, 다시 뛰는 울진!

기획운영팀	팀 목표 : 성공적인 도민체전 개최	
	핵심 과제	1. 완벽한 대회 운영으로 역대 최고의 축제가 되도록 행사 기획 2. 도민체전 주요행사 및 경기에 대한 기록보존 및 백서발간
시설관리팀	팀 목표 : 불편없는 쾌적한 경기장 조성	
	핵심 과제	1. 도민체전 개최를 위한 종합운동장 시설 보강 2. 만족도 높은 경기를 위한 종목별 경기장 관리

### III. 2023년 주요 업무 추진계획

#### 기획운영팀

#### 1 제61회 경북도민체육대회 추진

<계속>

- 체육시설 인프라 확충 및 완벽한 대회 운영으로 도민의 화합도모 및 지역경제 활성화
- 울진의 스포츠 인프라와 관광자원을 연계하여 스포츠 관광도시로 도약

#### <성과지표>

- 성공적인 도민체전 개최를 위한 추진상황 점검 및 준비상황 보고회 개최

#### □ 대회 개요

- 대회명 : 제61회 경북도민체육대회
- 대회기간 : 2023. 4. 21.(금) ~ 24.(월) / 4일간
- 개최장소 : 울진종합운동장 외 종목별경기장
- 경기종목 : 29개 종목(시부 26, 군부15, 시범 3)

※ 시범종목 : 승마, 합기도, 야구

#### <시부 대항 : 26개 종목>

- ✓ 육상, 수영, 축구, 테니스, 소프트테니스, 농구, 배구, 탁구, 핸드볼, 사이클, 복싱, 레슬링, 역도, 씨름, 유도, 검도, 궁도, 사격, 배드민턴, 태권도, 볼링, 롤러, 골프, 우슈, 보디빌딩, 산악

#### <군부 대항 : 15개 종목>

- ✓ 육상, 축구, 테니스, 소프트테니스, 농구, 배구, 탁구, 레슬링, 씨름, 유도, 골프, 궁도, 배드민턴, 태권도, 볼링

○ 소요예산 : 16,027백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계			2022년			2023년		
	소 계	시 설 비	운 영 비	소 계	시 설 비	운 영 비	소 계	시 설 비	운 영 비
계	16,027	10,127	5,900	8,549	8,027	522	7,478	2,100	5,378
기 금	720	720	-	720	720	-	-	-	-
도 비	5,700	4,000	1,700	2,000	2,000	-	3,700	2,000	1,700
군 비	8,980	4,780	4,200	5,202	4,680	522	3,300	100	3,678
기 타	627	627	-	627	627	-	-	-	-

□ 추진실적

- 2022. 7. : 제60회 경북도민체전(포항시) 추진반별 벤치마킹
- 2022. 8. : 제61회 경북도민체전 기본계획 수립 및 종합추진단 구성  
 경북도민체전 관련 업무협의(경북도, 경북도체육회)  
 경북도민체전 개최 일자 확정 및 상징물 승인 신청  
 경북도민체전 준비를 위한 타 시군 견학(용인, 양산)
- 2022. 9. : 공개행사 및 성화 봉송 연출 기본계획 수립  
 2023년 예산요구(도민체전추진단, 반별)
- 2022. 10. : 대회 상징물 사용 승인  
 대회 상징물 매뉴얼 보완 용역  
 공개행사 대행 용역 조달 의뢰 및 입찰 공고
- 2022. 11. : 세부 추진계획 및 벤치마킹 보고회  
 대회 조직위원회 발대식 개최
- 2022. 12. : 공개행사 대행사 우선협상대상자 선정



## □ 향후계획

- 2023. 1. : D-100일 카운트다운 점등식  
    공개행사 연출안 1차 설명회  
    사전홍보 및 스팟광고 영상물 제작
- 2023. 2. : 공개행사 연출안 관계기관 설명회 및 의견수렴
- 2023. 3. : 도민체전 종합안전관리계획 수립  
    각종 홍보물(홍보탑, 가로기, 현수막 등) 제작  
    개·폐회식 리플릿 및 행사용품 제작
- 2023. 4. : 개회식 시설 설치, 점검 및 리허설, 행사 개최
- 2023. 5. : 감사서한문 발송
  - 대 상 : 기관·단체장, 자원봉사자, 학교장 등 체전 협조자
- 2023. 4. ~ 6. : 도민체전 기록물 제작
  - 도민체전 백서 발간(책자 및 CD제작)
  - 도민체전 화보집 및 영상물 제작
- 2023. 6. : 도민체전 유공자 표창(도지사, 군수)
  - 대회종사자, 선수 및 지도자, 자원봉사자 등

## 2 성화봉송, 개·폐회식 공개행사 준비

<계속>

- 경북도민과 울진군민이 함께 어우러지는 감동과 화합의 축제 한마당 연출
- 『화합으로 새로운 희망울진』의 미래상과 경북의 미래 비전을 최첨단 시스템과 특수효과를 통해 연출

### <성과지표>

- 경북과 울진의 미래 비전을 대·내외에 알리고 안전한 공개행사 연출

#### □ 사업개요

- 예 산 액 : 1,500백만원(도 1,100 군 400)
- 사업내용 : 개회식(식전, 공식, 식후), 폐회식, 성화(채화, 안치, 점화),  
부대행사(상설공연, 풍물단 등), 홍보대책 등
- 대 행 사 : (주)엘지헬로비전

#### □ 행사내용

- 환영리셉션 : 2023. 4. 21.(금) 16:30, 울진실내테니스장
- 공식행사
  - 개 회 식 : 2023. 4. 21.(금) 17:00, 울진종합운동장
  - 폐 회 식 : 2023. 4. 24.(월) 17:30, 울진실내테니스장
  - 주요 행사계획

구 분	개 회 식			폐 회 식		
	시 간		내 용	시 간		내 용
소요시간	240분			100분		
의식행사	17:00~19:30	150	입장, 의식행사 등	17:30~18:00	30	영상상영, 공연 등
주제공연	19:30~20:00	30	성화점화	18:00~18:40	40	시상식, 의식행사 등
식후행사	20:00~21:00	60	축하공연 등	18:40~19:10	30	축하공연 등

○ 성화봉송(채화, 안치, 점화)

- 채 화(D-1) : 울진군, 경주시 등 2개소

※ 2011년도 : 울진군(근남면 해맞이공원), 경주시(토함산)

- 봉 송(D-1) : 10개 읍·면 순회
- 안 치(D-1) : 울진군청 광장
- 점 화(D-day) : 성화대(울진종합운동장)

□ **추진계획**

- 2023. 1. : 계약체결 및 연출 실행계획 확정
- 2023. 2. : 최종 연출안 확정
- 2023. 3. : 안전관리 대책수립
- 2023. 4. : 최종리허설 및 사업시행

### 3 도민체전 홍보 강화

<계속>

- 선수단 및 방문객을 환영하는 홍보물을 제작·설치하여 대회 분위기 조성
- 창의적이고 활기찬 대회 홍보로 개최도시 이미지 제고

#### <성과지표>

- 대회 상징물을 활용한 홍보물 및 홍보 영상물 제작

#### □ 대회 상징물 선정 추진

- 대회 상징물 승인 신청 : 2022. 8. 19.(경북도체육회)

대회마크	마스코트	포스터	구호·표어	
			구호	뛰어라 희망울진 날아라 경북세상
			표어	하나되는 화합울진 미래향한 경북체전

- 대회 상징물 매뉴얼 제작
  - 기 간 : 2022. 10. ~ 11.
  - 주요내용 : 대회 상징물 디자인 표준화(매뉴얼화) 규정집 제작

#### □ 향후계획

- 2023. 1. : 홍보영상물(스팟광고 등) 제작
  - 방송사, 전광판, 인터넷 등 활용
- 2023. 1. ~ 4. : 행사용품 제작
  - 대회종사자(자원봉사자, 근무직원 등) 유니폼, 명찰제작 배부
  - 개회식 관람객 응원용품 제공

○ 2023. 3. ~ 4.

- 홍보물 · 상징물 등 제작 및 설치
  - 홍보탑, 대형현수막, 애드벌룬
  - 배너, 가로기, 대회 현수막 제작
  - 대회 상징용 테마 포토존 설치(울진종합운동장)
- 대회 종합안내서 제작
  - 종목별 경기일정, 공개행사, 전화번호, 숙소, 음식점 등 수록
- 개 · 폐회식 리플릿 제작
  - 개 · 폐회식 행사 및 경기안내, 경기장 위치 등 수록

## 4 도민체전 사후관리

〈계속〉

- 유공자 포상과 서한문 발송 등 체전 협조자에 대한 감사표시
- 도민체전 주요행사 및 경기에 대한 기록보존 및 백서발간

### 〈성과지표〉

- 도민체전 기록보존 및 백서 발간
- 도민체전 협조자 유공자 포상 및 서한문 발송

#### ☐ 사업개요

- 300만 꿈의 대축제인 제61회 경북도민체육대회에 철저한 사후 관리로 성공적인 체전의 마무리

#### ☐ 향후계획

- 2023. 1. ~ 4. : 기록물 제작을 위한 사전준비
  - 영상 및 화보, 백서발간을 위한 사전자료 정리
- 2023. 5. : 감사서한문 발송
  - 대 상 : 기관·단체장, 자원봉사자, 학교장 등 체전 협조자
- 2023. 6. : 도민체전 유공자 표창(도지사, 군수)
  - 대회종사자, 선수 및 지도자, 자원봉사자 등
- 2023. 4. ~ 6. : 도민체전 기록물 제작
  - 도민체전 백서 발간(책자 및 CD제작)
  - 도민체전 화보집 및 영상물 제작

#### ☐ 기대효과

- 감사 서한문 및 유공자 표창으로 도민체전 종사자 사기 앙양
- 도민체전 기록물 제작으로 도민체전기록 영구 보존

## 5 제25회 경상북도장애인체육대회 추진

〈계속〉

- 완벽한 대회 운영으로 도민화합 및 지역경제 활성화
- 대회를 통한 장애인 체육 홍보 및 활성화

### 〈성과지표〉

- 성공적인 경상북도장애인체육대회 개최를 위한 추진상황 점검

#### □ 대회개요

- 대회명 : 제25회 경상북도장애인체육대회
- 대회기간 : 2023. 5. 2.(화) ~ 5. 3.(수) / 2일간
- 개최장소 : 울진종합운동장 외 각 종목별 경기장
- 경기종목 : 13개 종목
  - 정식(10종목) : 육상, 탁구, 배드민턴, 역도, 게이트볼, 볼링, 당구, 파크골프, 씨름, 족구
  - 시범(3종목) : 한궁, 수영, 풋살
- 소요예산 : 350백만원(도비 30, 군비 320)

#### □ 추진현황 및 계획

- 2022. 11. : 제25회 경상북도장애인체육대회 관련 사전협의(도장애인체육회)
- 2022. 12. : 경상북도 장애인체육대회 개최일자 확정
- 2023. 1. : 종목별 경기장 실사(도장애인체육회, 가맹단체), 제25회 경상북도장애인체육대회 기본계획 수립. 대회 상징물 보완 용역
- 2023. 2. : 대회 마스코트, 표어 확정 공개행사(성화봉송 포함) 대행사 공모 및 선정
- 2023. 3. : 자원봉사자 모집 및 교육, 종목별 경기장 시설 개보수
- 2023. 5. : 개회식 시설 설치·점검 및 리허설, 대회 개최

- 완벽한 대회 운영으로 도민화합 및 지역경제 활성화
- 대회를 통한 생활체육 홍보 및 활성화

### 〈 성 과 지 표 〉

- 성공적인 경북도민생활체육대축전 개최를 위한 추진상황 점검

#### □ 대회개요

- 대 회 명 : 제33회 경북도민생활체육대축전
- 대회기간 : 2023. 9. 22.(금) ~ 9. 24.(일) / 3일간
- 개최장소 : 울진종합운동장 외 각 종목별 경기장
- 경기종목 : 22개 종목(검도, 게이트볼, 국학기공, 그라운드골프, 농구, 배구, 배드민턴, 보디빌딩, 볼링, 소프트테니스, 씨름, 야구, 육상, 족구, 체조, 축구, 탁구, 태권도, 테니스, 풋살, 합기도, 파크골프)
- 소요예산 : 1,200백만원(도비 200, 군비 1,000)

#### □ 추진현황 및 계획

- 2022. 11. : 제33회 경북도민생활체육대축전 개최일자 확정
- 2023. 5. : 종목별 경기장 실사(도체육회), 제33회 경북도민생활체육대축전 기본계획 수립
- 2023. 7. : 공개행사(성화봉송 포함) 대행사 공모 및 선정, 자원봉사자 모집 및 교육, 종목별 경기장 시설 개보수
- 2023. 9. : 개최식 시설 설치, 점검 및 리허설, 대회 개최



## 7 도민체전 관련 시설물 개·보수

<계속>

- 지역내 기존 체육시설을 최대한 활용, 주어진 예산의 효율적 집행 및 철저한 시공관리로 최적의 경기 환경 제공

### <성과지표>

- 시설비 예산(10,100백만원) 내에서 가장 효율적이고 안전하게 시공

### □ 사업개요

- 위 치 : 종합운동장 및 종목별 경기장
- 사업량 : 종합운동장 및 종목별 경기장 시설물 개보수 1식

구 분	토 목	건축 및 기타
종합운동장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 천연잔디·육상트랙 교체,</li> <li>○ 내부순환도로 및 인도정비</li> <li>○ 임시주차장 조성</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전광판 교체, 본부석 건물 개보수</li> <li>○ 경기장 도색 및 비가림시설 정비</li> <li>○ 출입구 게이트 설치, 성화대 보수 등</li> </ul>
종목별경기장	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 경기장 및 주차장 정비</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 관람석 건물외벽 도색 및 비가림 시설 정비</li> </ul>

- 사업비 : 10,127백만원(기금 720, 도비 4,000, 군비 4,780, 기타 627)
- 연차별 투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	2022년	2023년	비 고
계	10,127	8,027	2,100	
기 금	720	720	-	
도 비	4,000	2,000	2,000	
군 비	4,780	4,680	100	
기 타	627	627	-	

## □ 추진실적

### ○ 울진종합운동장 잔디교체공사 시행

- 위 치 : 울진종합운동장 주경기장
- 사업기간 : 2022. 5. ~ 2023. 4.
- 사 업 비 : 426백만원
- 사업내용 : 천연잔디 교체 7,865㎡, 유지관리 등

### ○ 울진종합운동장 전광판 교체공사 시행

- 위 치 : 울진종합운동장 주경기장
- 사업기간 : 2022. 5. ~ 11.
- 사 업 비 : 856백만원
- 사업내용 : 전광판 설치, 컴퓨터 및 영상 등 운영장비, 카메라 장비

### ○ 울진종합운동장 입구게이트 설치공사 시행

- 위 치 : 울진종합운동장 입구
- 사업기간 : 2022. 8. ~ 11.
- 사 업 비 : 645백만원
- 사업내용 : 입구게이트 제작 및 설치 1개소

### ○ 울진종합운동장 야외화장실 개보수공사 시행

- 위 치 : 울진종합운동장 야외화장실
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 11.
- 사 업 비 : 543백만원
- 사업내용 : 주경기장 야외화장실 등 5개소 개보수공사

## □ 향후계획

(단위 : 백만원)

사 업 명	사 업 내 용	예산액	사업기간
계		7,657	
종합운동장 주경기장 개보수공사	○ 주경기장 건물 실내, 화장실 등 개보수 ○ 막구조 후레이م 재도색	1,244	22. 11. ~ 23. 3.
종합운동장 주경기장 공간개선사업	○ 관람석 바닥, 건물 외벽 ○ 주경기장 건물 실외, 관람석 등	850	22. 11. ~ 23. 3.
종합운동장 주경기장 트랙교체사업	○ 육상트랙설치 1개소 ○ 우레탄 포설 및 공인 등	2,223	22. 11. ~ 23. 3.
종합운동장 임시주차장 조성공사 및 토지보상	○ 주경기장 주변 임시주차장 조성 ○ 사유지 토지 및 영농손실 보상	600	22. 11. ~ 23. 3.
종합운동장 도로 및 인도 등 개보수공사	○ 아스콘 덧씌우기 ○ 인도블럭 교체 등	1,620	22. 12. ~ 23. 3.
종목별 경기장 정비공사	○ 종목별 경기장 공인 및 원활한 진행을 위한 정비	500	22. 12. ~ 23. 3.
종목별 경기장 주변 정비공사	○ 종목별 경기장 진입차선 도색 및 기타 정비공사	400	22. 12. ~ 23. 3.
종목별 경기장 정비지원	○ 보조지원금(220백만원/8개소)	220	울진교육지원청

- 기존 체육시설을 최대한 활용하여 관내에서 많은 경기를 치르고, 쾌적한 경기환경 조성

### <성과지표>

- 기존 체육시설을 최대한 확보하여 효율적으로 경기 운영

#### □ 사업개요

- 위 치 : 종합운동장 및 종목별 경기장
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 4.
- 사업량 : 종목별 경기장 확보 및 경기용기구 임차 구입

#### □ 추진계획

- 경기장 확보
  - 36개소(공공시설 19, 학교시설 9, 민간시설 2, 타지역 6)
- 종목별 경기용기구 구입(임차) : 500백만원
  - 구입시기 : 2023년 2월중
  - 사업내용 : 축구공 등 147종 \*울진군체육회 보조금집행
- 종목별 경기장(학교시설) 소규모 정비 : 220백만원
  - 정비대상 : 8개소(고등학교 3, 중학교 2, 초등학교 3)
  - 사업내용 : 마루바닥 샌딩 및 도색 등
- 민간시설 임차 및 타지역 경기장 지원 : 100백만원
- 종목별 경기 진행비 지원 : 72백만원
- 종목별 경기장 진행보조요원(학생)지원 : 22백만원

#### □ 향후계획

- 2023. 1. ~ 3. : 종목별 경기장(학교) 시설개보수
- 2023. 3. : 종목별 경기장시설 최종점검 및 보완

# 참 고

# 도민체전 종목별 경기장 시설현황

※ 경기장은 가맹단체와 협의 확정(추후 변경될 수 있음)

 ⇒ 사전경기

경기종목	경 기 장		시 설 규 모	비 고
	경기장 명칭	개소수		
계	29개 종목(시부 29, 군부 15)	36개소		
육 상 (시·군)	<ul style="list-style-type: none"> <li>울진종합운동장</li> <li>근남면해안도로(마라톤)</li> </ul>	1	2종 공인경기장	전종목 (트랙, 필드, 마라톤)
축 구 (시·군)	<ul style="list-style-type: none"> <li>흥부생활체육공원 축구장(시부)</li> <li>평해생활체육공원 축구장(시부)</li> <li>죽변운동장 축구장(시·군부)</li> <li>연호체육공원 축구장(군부)</li> </ul>	4	105m × 68m(인조잔디) 105m × 68m(인조잔디) 105m × 68m(인조잔디) 105m × 68m(인조잔디)	남일, 남고
테니스 (시·군)	<ul style="list-style-type: none"> <li>울진종합운동장 테니스장</li> </ul>	1	코트 10개 (야외 6, 실내 4)	남일, 남고, 여일, 여고
소프트테니스 (시·군)	<ul style="list-style-type: none"> <li>한수원나곡사택 테니스장(일반부)</li> <li>죽변운동장 테니스장(고등부)</li> </ul>	2	코트 5개(관중석) 코트 3개	남일, 남고, 여일, 여고
농 구 (시·군)	<ul style="list-style-type: none"> <li>울진국민체육센터</li> <li>흥부생활체육공원 체육관</li> </ul>	2	44m×24m (관중석, 마루) 44m×24m (관중석, 마루)	남일, 남고, 여고
배 구 (시·군)	<ul style="list-style-type: none"> <li>울진고체육관(시부)</li> <li>부구초체육관(시부)</li> <li>부구중체육관(군부)</li> </ul>	3	31.5m × 24.8m(관중석, 마루) 32m × 18.4m(마루) 33m × 21m (관중석, 마루)	남일, 남고, 여일, 여고
탁 구 (시·군)	<ul style="list-style-type: none"> <li>흥부생활체육공원 체육관</li> </ul>	1	45m × 27m (관중석, 마루)	남일, 남고, 여일, 여고
복 싱 (시)	<ul style="list-style-type: none"> <li>평해정보고 체육관</li> </ul>	1	31m × 18.9m (관중석, 마루)	남일, 남고, 여일
레슬링 (시·군)	<ul style="list-style-type: none"> <li>백암한화콘도(대강당)</li> </ul>	1	33m × 21.5m (관중석, 전용매트)	남일, 남고
역 도 (시)	<ul style="list-style-type: none"> <li>근남문화체육센터(제동관)</li> </ul>	1	25m×20m (관중석, 마루)	남일, 여일
씨 림 (시·군)	<ul style="list-style-type: none"> <li>왕피천공원 씨름장(주공연장)</li> </ul>	1	지름 40m × 14m (관중석, 씨름장설치)	남일, 남고

경기종목	경 기 장		시 설 규 모	비 고
	경기장 명칭	개소수		
유 도 (시·군)	▶ 후포고체육관	1	33.3m × 20.5m (관중석, 매트)	남일, 남고, 여일
검 도 (시)	▶ 후포초체육관	1	33m × 19m (마루, 매트)	남일, 남고, 여일
궁 도 (시·군)	▶ 흥부생활체육공원 국궁장	1	사대 3대(145m)	남일, 여일
사 격 (시)	▶ 죽변중사격장	1	사대 32대(10m)	남일, 남고, 여일, 여고
배드민턴 (시·군)	▶ 울진군민체육관	1	44m × 24m (관중석, 마루)	남일, 남고, 여일, 여고
태권도 (시·군)	▶ 국민체육센터 체육관	1	44m × 24m (관중석, 마루)	남일, 남고, 여일, 여고
볼 링 (시·군)	▶ 울진볼링장(시부 사전경기 예정)	1	14레인	남일, 남고, 여일, 여고
우 슈 (시)	▶ 울진초체육관	1	28.8m × 18.3m (관중석, 마루)	남일, 남고
보디빌딩 (시)	▶ 울진문화예술화관	1	17.7m × 11.7m (관중석, 무대)	남일, 남고
골 프 (시·군)	▶ 울진마린CC	1	18홀	일반
수 영 (시)	▶ 김천 실내수영장	1	50m × 10레인	남일, 남고, 여일, 여고
핸드볼 (시)	▶ 안동 실내체육관	1	44m × 24m이상	남일, 남고, 여고
자전거 (시)	▶ 대구 만촌자전거경기장	1	303m × 9m (전용트랙구장)	남일, 여일
롤 러 (시)	▶ 영주 롤러경기장	1	200m × 5m (전용구장)	남일, 여일
산 악 (시)	▶ 포항 클라이밍 센터	1	15m × 3m, 2개 이상	남일, 여일
승 마 (시)	▶ 상주 국제승마장	1	100m × 80m	시범종목
합기도 (시)	▶ 온정중체육관	1	29.3m × 19.4m	시범종목
야 구 (시)	▶ 죽변운동장 야구장	1	약 12,000㎡	시범종목