

2-13 매화마을 관광사업 개발

한눈에 보는 공약

사업주체	울진군(산림과)	공약담당	산림기획팀장 조순래	☎ 6810
			산림기획팀 강명희	☎ 6811

분야	실용적인 경제 <input type="checkbox"/>	추진	완 료 <input type="checkbox"/>	완료 후 계속 <input type="checkbox"/>	완료 시기	임 기 내 완료 (단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/> 임 기 후 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
	차별화된 관광 <input checked="" type="checkbox"/>		추진 중 <input checked="" type="checkbox"/>					1,020		500	520	
	감동주는 복지 <input type="checkbox"/>	진도	미추진 <input type="checkbox"/>									
	섬기는 군정 <input type="checkbox"/>											

공약목표

- ◇ 매화마을의 풍부한 자원을 활용하여 새로운 관광사업 개발로 지역활력 증진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023 ~ 2025년
- 총사업비 : 1,020백만원 (도비 500, 군비 520)
- 사업위치 : 울진군 매화면 기양리 산33-1 일원
- 사업내용
 - 매화나무 숲 조성

□ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기 전	임 기 중					임기 후 (26.6이후)
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,020			20	500	500		
국 비								
도 비	500				250	250		
군 비	520			20	250	250		
기 타								

☐ **연도별 추진계획**(기 추진사항이 있으면 추진 상황도 포함)

연도별	추진목표	이행도 (목표)
2023	○ 기본구상 및 타당성 용역 실시, 예산 확보	100%
2024	○ 실시설계 용역, 매화마을 관광사업 공사 착공	
2025	○ 매화마을 관광사업 공사 준공	

☐ **공약 달성 확인 지표**

확인 지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
매화마을 관광사업 유치	개소	1		1			

☐ **기대효과**

- 매화마을을 보여주는 경관을 조성하여 관광사업과 연계효과