

3-15 응급의료 전용 헬기장 확대

한눈에 보는 공약

사업
주체

울진군(보건소)

공약
담당

예방의약팀장 김경림

☎ 5030

예방의약팀 권선경

☎ 5031

분야	실용적인 경제	완 료	임 기 내 완료	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
	<input type="checkbox"/> 차별화된 관광 <input checked="" type="checkbox"/> 감동주는 복지 <input type="checkbox"/> 섬기는 군정	<input type="checkbox"/> 추진 완료 후 계속 <input checked="" type="checkbox"/> 진도 추진 중 <input type="checkbox"/> 미 추진	<input type="checkbox"/> 완료 <input checked="" type="checkbox"/> 시기 <input type="checkbox"/> 임 기 후		24			24	

공약목표

◇ 응급의료 전용헬기 인계점 확대로 신속한 응급환자 후송체계 구축

□ 사업개요

- 사업기간: 2022. 7. ~ 계속
- 총사업비: 24백만원(군비100%)
- 사업내용: 응급의료 전용헬기 인계점 환경정비 및 추가 지정
- 사업위치

구 분	소재지 및 명칭		
기 존	평해읍	평해남대천 응급의료헬기장	평해리 531-1
	근남면	근남왕피천 응급의료헬기장	수산리 360-2
		울진종합운동장 주차장	수곡리 15-2
	기성면	기성동네 체육시설	척산리 8-4
신규 계획지	북 면	덕구온천호텔위 헬기장	덕구리 575
		흥부생활체육공원 제2주차장	부구리 517-26
	금강송면	금강송에코리움 공터	소광리 267
		삼근초등학교 운동장	삼근리 403
	매화면	매화중학교 운동장	매화리 1141
	기성면	울진산림항공관리소 헬기장	정명리 162-1
	온정면	온정버스정류장앞 공터	소태리 923-7 외 2필지
	죽변면	죽변비상활주로	후정리 산53-4
	후포면	후포동부초등학교 운동장	후포리 427-1

□ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기 전	임 기 중					임기 후 (26.6이후)
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	24			6	6	6	6	계속
국 비								
도 비								
군 비	24			6	6	6	6	
기 타								

□ 연도별 추진실적 및 계획

연도별	추진 계획	이행도 (목표)
2022. 7.	○ 신규 응급의료 전용헬기 인계점 지정을 위한 현장조사	100%
2022. 8.	○ 관련 기관(부서) 사용 협조 협의 : 보건소-22458(2022.8.10.)	100%
2022. 9.	○ 경상북도, 국립중앙의료원 헬기 인계점 지정 승인 신청 보건소-27949(2022.9.30.)	100%
2022.10.	○ 국립중앙의료원 주관 현지실사 및 사용 여부 결정 ※ 현지실사 위탁기관 : 헬리코리아	100%
2022.11.	○ 현지실사 결과 : 경북 감염병관리과-24769(2022.11.21.) • 울진산림항공관리소헬기장 : 적합, 그 외 8개소 : 부적합 • 부적합 사유 : 주변 건축물, 비행금지구역 인근 등	-
2022.12.	○ 국립중앙의료원 인계점 점검 : 경북 감염병관리과-27615(2022.12.28.) • 기성동네 체육시설 부적합 회신 • 부적합 사유 : 울진비행장 최종접근로 비행 제한 등	-
2023. 1.~	○ 울진군의료원 부지 내 응급의료 헬기 인계점 건설 협의 중	-

□ 공약 달성 확인 지표

확인 지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
응급의료 헬기장 확대	개소	2	1		1		

□ 기대효과

- 응급환자 신속한 후송으로 환자 생존성 보장