

4-18

읍면 단위 다목적 생태광장 조성

한눈에 보는 공약

사업
주체

울진군(도시새마을과)

공약
담당

새마을팀장 이종철

☎ 6980

새마을팀 김대훈

☎ 6983

분야	실용적인 경제 <input type="checkbox"/>	추진 진도	완료 <input type="checkbox"/>	완료 후 계속 추진 중 <input checked="" type="checkbox"/> 미추진 <input type="checkbox"/>	완료 시기	임기 내 완료 (단기 <input type="checkbox"/> 중기 <input checked="" type="checkbox"/> 장기 <input type="checkbox"/> 임기 후 <input type="checkbox"/>	총사업비 (백만원)	계	국비	도비	군비	기타
	차별화된 관광 <input type="checkbox"/>		감동주는 복지 <input type="checkbox"/>			섬기는 군정 <input checked="" type="checkbox"/>		4,500			4,500	

공약목표

◇ 주민과 관광객 휴식을 위한 다목적 생태광장 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 총사업비 : 4,500백만원 정도(군비)
- 사업위치 : 사업수요 조사 후 대상지 선정
- 사업내용 : 관광명소 다목적 생태광장 조성
 - 주민 편의시설 설치, 주민참여 공간 조성
 - 관광객 휴식 공간 조성

※ 생태교육 및 관찰시설, 체험시설, 체육시설, 탐방로, 주차장 등 조성

□ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	임기 전	임 기 중					임기 후 (26.6이후)
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,500			120	1,460	1,460	1,460	
국 비								
도 비								
군 비	4,500			120	1,460	1,460	1,460	
기 타								

□ 연도별 추진계획

연도별	추진목표	이행도 (목표)
2023. 8.	○ 다목적 생태광장 용역비(120백만원) 확보	
2023. 9.	○ 용역 발주	
2023. 9.	○ 주민공청회 <테마 선정> 의견수렴	
2023.12.	○ 용역 완료	10%
2024. 1. ~	○ 연차별 대상지 예산 확보	
2024. 3. ~	○ 다목적 생태광장 조성	40%
2025. 3. ~	○ 다목적 생태광장 조성	70%
2026. 3. ~	○ 다목적 생태광장 조성	100%

□ 공약 달성 확인 지표

확인 지표	단위	목표	2022	2023	2024	2025	2026
생태광장 조성	%	100		10	30	30	30

□ 기대효과

- 생태공원 조성으로 주민과 관광객 편의 증진
- 관광객 휴식 공간 제공으로 관광 율진 이미지 제고
- 생태교육의 장으로 활용하여 방문자의 생태계에 대한 이해 제고